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143 §
Töölön raitiovaunuvarikon julkisivujen uudistamista ja pihakorjauk-
sia koskevan urakan lisätöiden tilaaminen

HEL 2020-013024 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata Oy Rakennuspartiolta Töölön raitiovaunuva-
rikon julkisivujen uudistamista ja pihakorjauksia koskevan urakan aikai-
set lisä- ja muutostyöt tarjouksien 30B, 39, 47A, 50-51 sekä 53-58 mu-
kaisesti yhteensä enintään 90.269,25 euron arvonlisäverottomaan ko-
konaishintaan.

Päätöksen perustelut

Lisätyöt liittyvät kilpailutettuun urakkasopimukseen 4600012323. Ra-
kennus on kulttuurihistoriallisesti merkittävä rakennus ja suojeltu kaa-
vamerkinnällä SR-1. Julkisivujen uudistamisen ja pihakorjausten lisäksi 
urakkaan kuuluu muita korjaustöitä, kuten esimerkiksi eteläjulkisivun 
puolella sijaitsevien raitiovaunun ajo-oviaukkojen leventäminen ja hal-
liovien uusiminen.

Nyt päätettävänä ovat alla listatut lisätyöt:

 nro 30B: julkisivun graffitisuojaus itäsivu 2.415,00 euroa
 nro 39: eteläsivun kaarien myrskypelti 2.579,50 euroa
 nro 47A: lumen aurauseste rak.piirustuksen mukaan 3.597,44 euroa
 nro 50: Frenckellin sormen väliaikaiset sähkönsyötöt 1.254,40 eu-

roa
 nro 51: eteläsivun lisäykset 7.541,30 euroa
 nro 53: raiteiden 9 ja 10 oviaukkojen betonipalkit 10.993,53 euroa
 nro 54A: raiteiden 1-4 oviaukkojen muutokset 36.331,75 euroa
 nro 55: raiteiden 7 ja 8 oviaukkojen betonipalkit 10.476,09 euroa
 nro 56: raiteiden 1-4 lattiakiskojen muutokset 5.004,72 euroa
 nro 57: raiteiden 1-4 ajolankoihin liittyvät aputyöt 4.939,20 euroa
 nro 58: raiteiden 5 ja 6 oviaukkojen betonipalkit 5.136,32 euroa

Urakan toteutuksen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia suunni-
telmia on täytynyt tarkentaa tai muuttaa sekä töitä, joiden toteutus lisä-
työnä tässä urakassa on kustannustehokkaampaa kuin töiden teettä-
minen erikseen toisella tekijällä. 

Aikaisemmat päätökset:
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Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti (13.12.2018, § 168) oikeuttaa 
liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemään Töölön raitiovaunuvarikon julkisi-
vujen uudistamista ja pihakorjauksia koskevan urakkasopimuksen Oy 
Rakennuspartion kanssa niin, että urakan kokonaishinta on 2.512.000 
euroa (alv 0 %).

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tarvittaessa tekemään urak-
kaan lisätilauksia niin, että niistä aiheutuva lisähinta voi olla yhteensä 
enintään 376.800,00 euroa (alv 0 %) eli 15 % urakan kokonaishinnasta.

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan lisä- ja muutostyövaltuutusta on käy-
tetty lisä- ja muutostöihin seuraavasti:

 Projektipäällikön valtuuksin lisätyöt nro 1-20 ja 22-23, yhteensä 
58.424,62 euroa (alv. 0%)

 Toimitusjohtajan päätös § 166, 28.11.2019 lisätyöt nro 21 ja 24-26, 
yhteensä 21.998,28 euroa (alv. 0%).

 Toimitusjohtajan päätös § 102, 1.7.2020 lisätyöt nro 27-29, 32-38, 
40, 42-46, 48-49 ja 52, yhteensä 114.294,92 euroa (alv. 0%).

Tämän päätöksen jälkeen kohteen lisä- ja muutostyöt ovat yhteensä 
284.987,07 euroa ilman arvonlisäveroa. Lisätilausvaltuutusta on jäljellä 
johtokunnan päätöksen 13.12.2018, § 168 mukaisesti 91.812,93 euroa 
(alv 0%).
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