e HKL HELSINGIN KAUPUNGIN HANKESUUNNITELMAN KOROTUS 1/2
HST LIIKENNELIIKELAITOS
7514 Radat; metro vanha
18.11.2020 7810083

METRON KISKONVAIHTO 2020

Projektiluokka

Projektin yksikkd

Omaisuusluokka

Projektin omistaja

Projektipaallikkd

Projektin kuvaus

Projektin tavoitteet

Kustannus-hydtyarvio

Projektin rajaukset

Projektin rahoitusmalli

Rahoitussuunnitelma

Omaisuudenhallintayksikkd. Infrapalvelu

Rata ja ratasahko

Kasurinen Seppo

Hartikainen Jari

Metroradan kiskojen hankinta ja vaihto kuluneiden tilalle. Kiskojen vaihtotyd
kuluneiden tilalle kuuluu normaaliin vuotuiseen kunnossapitotyéhén. Vaihto
perustuu radantarkastuksessa ilmenneeseen tarpeeseen.

Metron kiskojen vaihto kuluneiden tilalle. Vaihdetaan 26kpl, 120metria/kpl

Metroradan turvallisuus ja hairidton liikenne.

Vaihdetaan 3120 kiskometria (26kpl 120m kiskoa).

Infrakorvaus

Hankkeelle on varattu 380 000€. Hanke rahoitetaan lainarahoituksella.

Hankkeen korotus 400 000€:00n, hankkeen hinta arvioitu alunperin
alhaisemmaksi. Kiskokuorman hinta oli noussut edelliseen kilpailutukseen
verrattuna noin 30 000€.

Vaikutukset kayttdtalouteen Olemassa olevan radan peruskorjauksella ei ole
merkittavaa vaikutusta kayttotalouteen, silla radan kayttdmenokustannukset
syntyvat suurelta osin radan yllapitokustannuksista. Radan peruskorjaus
joudutaan toteuttamaan, koska radan elinkaari on siina pisteessa, ettei sita
enaa kunnossapito- eika yllapitotoimenpiteilla pystyta pitdmaan tarvittavassa
kuntoluokassa. Elinkaarensa paassa olevat kiskot vaikuttavat myos junien
pyorien elinkaaren lyhenemiseen.
Hankkeen vaikutukset kayttotalouteen 35vuoden aikana ovat: Tulojen lisdys ja
kustannussaastot 0€
Lisdkustannukset 0€
Kayttotalousvaikutus ilman poistoja 0€
Poistot 400 000€
Yhteensa: -400 000€
Kayttotalousvaikutus keskimaarin -11 429€/vuosi
Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.

Puhelin

Vaihde 09 310 1071

Telefon
Vaxel 09 310 1071

Osoite Adress

Hameentie 86
00550 HELSINGFORS

Hameentie 86
00550 HELSINKI
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Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Ymparistovaikutukset

Projektin riskikartoitus

Tyon aikana ei vaikutusta metroliikenteeseen.
Hankkeella mahdollistetaan metroliikenteen turvallinen liikenndinti myds
jatkossa.

Uudet kiskot vahentavat melua seka kaluston kulumista.
Kiskon vaihdon aikana voi olla hetkellisesti melua.

Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin

Hankesuunnitelman 400 000 €
enimmaishinta
€ (alv 0%)
2020
- Ratatyot 172 948
- Erillishankinnat 227 052
Yhteensa 400 000
Aikataulu
2019 2020
Tarveselvitys - |
Projektikuvaus - -
Hankesuunnittelu - I
Projektisuunnittelu I
Hankinta - -
Osoite Adress Puhelin Telefon
Hameentie 86 Hameentie 86 Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071

00550 HELSINKI 00550 HELSINGFORS



