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TÖ R15 KUNNOSTAMINEN JA R16 VAIHTEEN SIIRTO 

  

Projektiluokka C 

  

Projektin yksikkö Omaisuudenhallintayksikkö.Hankepalvelu 

  

Omaisuusluokka Varikot ja valvomotilat 

  

Projektin omistaja Nyyssönen Johanna 

  

Projektipäällikkö Martemaa Anna 

  

Projektin kuvaus Hankkeessa suoritettavat kunnostustyöt kohdistuvat raiteelle 15, Töölön 
varikon hallissa 1. Projektissa uusitaan R15 käyttöikänsä päässä olevat kiskot 
ja purkukuntoiset, parhaillaan käyttökiellossa olevat betonilaatat raiteiden 14-15 
ja 15-16 väliltä sekä lisäksi avokanaalien edustoilta pienet laatta-alueet 
raiteiden 15-16, 16-17 ja 17-18 väliltä.   
 
Purkukuntoinen betonilaatta R14-15 välillä on tällä hetkellä käyttökiellossa 
turvallisuussyistä ja raide 15 on kokonaan poistettu käytöstä. Laattaa on 
jouduttu tukemaan väliaikaisilla tukirakenteilla, joista maksetaan vuokraa siihen 
asti, että laatta puretaan. Purkutyö tehdään samasta syystä kuin muutkin laatat 
Töölön varikolla. Suurin syy betoniterästen korroosiolle on betonilaatan 
karbonatisoituminen sekä se, että kiskoja ei ollut maadoitettu. Jännitteestä on 
aiheutunut sähkökemiallinen reaktio, joka on syövyttänyt raudat ja sen vuoksi 
laatan kantokapasiteetti on ollut todella heikko ja siitä on aiheutunut suuri 
turvallisuusriski.   
 
Projektiin sisältyy myös tarvittavat lvisa-tekniset työt sekä kiskokaivot, niiden 
hiekanerottimet ja viemäröinti. Projektissa huomioidaan välttämättömät 
käyttäjän määrittelemät lvisa-tekniset varustelut, valaistus ja käyttöhyödykkeet. 
Lisäksi vahvistetaan olevaa ylähuoltotasoa kaiteineen työturvallisuuden 
parantamiseksi. Projektiin sisältyy myös rakennesuunnitelmat ja projektinjohto 
avokanaalivaihtoehdosta, jota ei toteutettu. Kuitenkin tämän projektin 
urakkalaskentasuunnittelu tulee olemaan tavanomaista edullisempaa, koska 
voidaan hyödyntää aiemmin toteutettua lattioiden, rakenteiden ja kiskojen 
kunnostus -projektin suunnitelmia.   
 
Kustannusarvio perustuu suunnitelmista laadittuun kustannusarvioon sekä 
asiantuntija-arvioihin. Hankevarauksella varaudutaan hankkeen 
jatkosuunnittelun myötä täsmentyviin urakan kustannuksiin, hankkeen 
toteuttamiseen niin, että varikko pystytään pitämään toiminnassa, 
riskivarauksiin sekä mahdollisiin töiden aikaisiin lisä- ja muutostöihin. 
 
Hankkeen tausta:  
Töölön raitiovaunuvarikolla on tehty laajamittaisia kunnostustöitä Töölön 
varikon lattioiden, rakenteiden ja kiskojen kunnostus -projektin (200159) 
puitteissa. Hankesuunnitelmasta on päätetty joulukuussa 2015 ja rakennustöitä 
suoritettiin vuosien 2017-2020 aikana. Huhtikuussa 2020 hankesuunnitelman 
korotuksessa saatiin hyväksyntä projektissa ilmenneille lisäyksille ja 
muutoksille, jotta projekti voitiin toteuttaa loppuun saakka. Hankesuunnitelmaan 
on sisältynyt raiteen 15 osalta vain kiskopilareiden vahvistaminen ja kiskojen 
uusiminen rakennesuunnitelmien mukaan siten, että pesulinjaston alueelta 
kiskoja ei vaihdeta.  
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Syksyllä 2019 selvitettiin raitiovaunu AH6 (Artic) 2 v. huoltojen vaatimia 
huoltopaikkamääriä ja siten uuden avokanaalipaikan rakentamista Töölön 
varikolle sillä perusteella, että varikolla on levennetty kaikkien hallien ovia Artic-
vaunuja varten sekä avokanaalin rakentaminen olisi rakenneteknisesti 
suotuisaa tehdä R16 avokanaalin viereen. Avokanaalin mahdolliseksi paikaksi 
valikoitui raide 15, joka jätettiin tekemättä halliin 1 kohdistuneessa 
rakennusurakassa.  
 
Raiteelle 15 kohdistuvista töistä muodostui erillinen projekti muun muassa 
huomattavasti alkuperäistä laajemman toteutuksen, oman urakkakilpailun sekä 
aikataulun vuoksi. Lisäksi rakennustyöt olisivat vaatineet 
oman rakennusluvan. Huoltotoiminnan tarpeiden sekä rakentamisen 
laajuusvaihtoehtojen ja niiden kustannusarvioiden huolellisiin selvityksiin 
nojautuen kunnossapitotoiminnasta vastaava yksikkö on todennut, ettei 
avokanaalia rakenneta Töölön varikolle vaan raitiovaunu AH6:n huollot 
saadaan suoritettua muilla varikoilla. Raide 15 toteutetaan tavanomaisena 
raiteen kunnostamisena vastaavalla tavalla kuin varikon muut raiteet tähän 
mennessä. 

  

Projektin tavoitteet Projektin tavoitteena on tehdä välttämättömät rakennetekniset kunnostustyöt 
raiteiden 14-16 välillä ja uusia nykyiset elinkaarensa päässä olevat R15 kiskot. 
Toimenpiteillä raideliikenteeseen kohdistuneet raiteiden käyttörajoitteet voidaan 
poistaa. 

  

Kustannus-hyötyarvio Käyttökiellossa oleva alue saadaan huolto- ja kunnossapitotoiminnan käyttöön 
ja vaunuja voidaan ajaa taas normaalisti halliin. Lisäksi liikkuminen ja 
työskentely hallissa on turvallisempaa. 

  

Projektin rajaukset Projektiin ei sisälly rakenteellisesti muita varikon rakenteita, kuin mitä projektin 
kuvauksessa kerrotaan. Muut rakenteelliset toimenpiteet on toteutettu aiemmin. 
 
Raiteen 16 vaihteen siirto rajataan pois projektin sisällöstä. Artic-vaunun 
koeajossa on todettu vaunun voivan ajaa sisälle halliin riittävän alhaisella 
nopeudella. Rajauksella saavutetaan n. 200.000 euron säästö. 

  

Projektin rahoitusmalli Liikennöintikorvaus 

  

Rahoitussuunnitelma Hankkeen suunnittelutyöhön on käytetty lokakuuhun 2020 mennessä noin 
65.000 euroa.  
 
Vuodelle 2021 HKL:n tulosbudjetissa on varattu hankkeelle 945.000 euroa. 
Hanke rahoitetaan lainarahoituksella. 

  

Vaikutukset käyttötalouteen Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen 25 vuoden aikana ovat: 
Käyttötalousvaikutus ilman poistoja 124.000 euroa 
Poistot 990.000 euroa 
Yhteensä -866.000 euroa 
Käyttötalousvaikutus keskimäärin -36.640 euroa/vuosi 
Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon. 

  

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Hankkeella on vaikutuksia raitioliikenteeseen ja kaluston 
kunnossapitotoimintaan. Raiteet 14-16 ovat pois käytöstä kunnostuksen 
aikana. Raidehäiriöt pyritään pitämään niin lyhytaikaisina kuin mahdollista. 
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Viestintäsuunnitelma Ulkoinen viestintätarve on tässä hankkeessa vähäinen, hoidetaan tarpeen 
vaatiessa HKL Viestinnän kanssa. Sisäisesti tulee viestiä käyttäjän toimintaan 
liittyvistä raidehäiriöistä ja mahdollisista vesikatkoista. Projektiorganisaatio 
tiedottaa ja sopii ajankohdista kunnossapitoyksikön kanssa. 

  

Ympäristövaikutukset Betonilaattojen purkutöistä aiheutuu melua ja pölyä, laatat on purettava n. 30 
cm soiroissa. Projektista tulee purkujätettä kuten betonia, raudoituksia 
sekä kiskoja. 

  

Projektin riskikartoitus Tehty projektisivulla 

  

Arvio kustannusriskitasosta 1-5 3 

  

Kustannusriskitasonpäivämäärä 12.11.2020 

  

Hankesuunnitelman 
enimmäishinta 

990 000 € 

  
 

      

 

  € (alv 0%) 

  2020 2021 

  - Projektipäällikön kustannukset 4 500 5 500 

  - Rakennuttajan kustannukset 80 500 90 500 

  - Rakennustekniset työt  455 000 

  - Putkityöt  70 000 

  - Sähkötyöt  82 000 

  - Erillishankinnat  35 000 

  - Hankevaraukset  167 000 

 Yhteensä 85 000 905 000 
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