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147 §
Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien rakennu-
surakkaan liittyvän lisätyön tilaaminen

HEL 2018-005956 T 02 08 01 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata Meilahden ja Hernesaaren raitiotien säh-
könsyöttöasemien rakennusurakkaan liittyvän lisätyön 20.11.2020 päi-
vätyn lisätyötarjouksen mukaisesti kohteen pääurakoitsijalta, Rakennus 
Oy Seppo Turuselta yhteensä enintään 1.735,00 euron arvonlisäverot-
tomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Nyt tilattava rakennusurakan lisätyö:

Lisätyö 28: Hulevesiliittymien sekä työmaasähkön muutostyöt

Kyseessä olevan lisätyön tarvetta ei pystytty suunnitteluvaiheessa en-
nakoimaan, joten urakan kilpailutusvaiheessa se ei ollut vielä tiedossa. 
Lisätyön tarve on tullut esiin työmaan edetessä.

Aikaisemmat päätökset:

Johtokunnan päätös 14.6.2018 (107 §):

Johtokunta päätti oikeuttaa Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen 
(HKL) tilaamaan Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttö-
asemien rakennusurakan Rakennus Oy Seppo Turuselta 892.000,00 
euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. Johtokunta päätti lisäksi 
oikeuttaa HKL:n tilaamaan rakennusurakkaan liittyviä lisätöitä Raken-
nus Oy Seppo Turuselta 56.000,00 eurolla (alv 0 %).

Johtokunnan päätös 25.1.2019 (17 §):

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan Mei-
lahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien rakennusurak-
kaan lisä- ja muutostöitä Rakennus Oy Seppo Turuselta enintään 
140.000,00 eurolla (alv 0 %).

Johtokunnan päätös 19.9.2019 (152 §):

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tarvittaessa ti-
laamaan lisä- ja muutostöitä Meilahden ja Hernesaaren raitiotien säh-
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könsyöttöasemien rakennustöihin yhteensä enintään 150.000,00 euron 
arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Tilatut lisätyöt:
Toimitusjohtajan päätös 30.10.2018, 99 §: 24.424,67 € (alv 0 %)
Toimitusjohtajan päätös 28.3.2019, 56 §: 42.920,25 € (alv 0 %)
Toimitusjohtajan päätös 24.5.2019, 83 §: 24.058,16 € (alv 0 %)
Toimitusjohtajan päätös 18.6.2019, 96 §: 20.679,41 € (alv 0 %)
Toimitusjohtajan päätös 9.8.2019, 113 §: 20.311,65 € (alv 0 %)
Johtokunnan päätös 25.1.2019, 17 §: 28.062,34 € (alv 0 %)
Johtokunnan päätös 19.9.2019, 152 §: 31.110,34 € (alv 0 %)
Toimitusjohtajan päätös 29.9.2019, 133 §, 54.356,65 € (alv 0 %)
Toimitusjohtajan päätös 13.12.2019, 176 §, 2.340,00 € (alv 0 %)
Toimitusjohtajan päätös 8.5.2020, 76 §, 13.950,00 € (alv 0 %)

Tämän hankintapäätöksen jälkeen lisätöitä on rakennusurakkaan tilattu 
yhteensä enintään 263.948,47 eurolla (alv 0 %) ja johtokunnan päätök-
sen (152 §, 19.9.2019) mukaisesta lisätilausvaltuutuksesta on jäljellä 
77.618,35 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot
Eero Valkama, projektipäällikkö, puhelin: 040 198 1415

eero.valkama(a)hel.fi
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