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148 §
Asetinlaite- ja ATS-järjestelmän toimittamisen lisätyöt

HEL 2020-013373 T 02 08 01 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata asetinlaite- ja ATS-järjestelmän toimittami-
seen liittyvän lisätyön Mipro Oy:ltä tarjouksen nro 26 mukaisesti yh-
teensä enintään 12.571,00 euron arvonlisäverottomaan
kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Johtokunta päätti tilata 24.11.2015 (197 §) länsimetron asetinlaitteen                     
toimitussopimukseen sisältyvät optiot Helsingin metron ja länsimetron
jatkeen asetinlaiteesta ja ATS-järjestelmästä sekä matkustajainformaa-
tiojärjestelmästä. Tämän päätöksen mukainen optioiden Q2 ja Q1.2 li-
sätyövaraus on 5.000.000,00 euroa.

Lisätyö nro 26 sisältää HSL Sanomat -rajapintaan muutoksia aikataulu-
jen lähetykseen uudelleen vuorottaessa (MET-1811). Työ sisältää muu-
tokset rajapintakuvausdokumenttiin sekä muutoksen rajapintakuvauk-
seen.

Aikaisemmat lisätyöt ja päätökset:

Toimitusjohtajan päätös 25 §, 28.1.2016: 118.000,00 euroa (alv 0%)
Toimitusjohtajan päätös 51 §, 5.4.2016: 670.000,00 euroa (alv 0%)
Toimitusjohtajan päätös 52 §, 5.4.2016: 38.290,00 euroa (alv 0%)
Toimitusjohtajan päätös 17 §, 20.2.2018: 71.005,08 euroa (alv 0 %)
Toimitusjohtajan päätös 130 §, 21.12.2018: 67.937,28 euroa (alv 0 %)
Toimitusjohtajan päätös 48 §, 22.3.2019: 6.355,80 euroa (alv 0 %)
Toimitusjohtajan päätös 80 §, 19.5.2019: 8.096,00 euroa (alv 0 %)
Toimitusjohtajan päätös 98 §, 25.6.2019: 6.193,00 euroa (alv 0 %)
Toimitusjohtajan päätös 10 §, 18.01.2020: 82.940,50 euroa (alv 0 %)
Toimitusjohtajan päätös 81 §, 18.05.2020: 51.276,00 euroa (alv 0 %)

Tämän hankinnan jälkeen lisätöitä johtokunnan päätökseen 24.11.2015
(197 §) on tilattu yhteensä 1.132.664,66 eurolla (alv 0 %) ja lisätilaus-
valtuutusta on jäljellä 3.867.335,34 euroa alv 0 %.

Lisätiedot
Salar Mohammad, projektipäällikkö, puhelin: 310 35768
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Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
.


