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RAITIOTIEN VAIHTEIDEN PERUSKORJAUKSET 2021

Projektiluokka C

Projektin yksikkd Kunnossapitoyksikkd. Ratakunnossapito

Omaisuusluokka Rata ja ratasahkd

Projektin omistaja Karjalainen Simo

Projektipaallikko Sohlberg Tommy

Projektin kuvaus Kunnossapitoyksikdn selvityksen perusteella peruskorjattavat vaihteet vuodelle

2021 ovat: 106, 112, 222, 416, 810, 916
Nama ovat kaikki mydtavaihteita, joten ne eivat tarvitse erillisia
vaihteenohjausjarjestelman hankintoja.

Projektin tavoitteet Hankkeessa peruskorjataan noin 6 vaihdetta. Hanke tullaan yhteensovittaa
ratasahkdn vaihteenohjaushankkeen kanssa.

Kustannus-hydtyarvio Elinkaarensa paassa olevat vaihteet tulee peruskorjata.

Projektin rajaukset Hanke rajautuu kuuteen eri vaihdealueisiin eri puolilla kaupunkia.

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus

Rahoitussuunnitelma Vaihteiden peruskorjaus rahoitetaan lainarahalla. Peruskorjauksiin on varattu

vuoden 2021 tulosbudjetissa yhteensa 344 340 euroa.

Vaikutukset kayttdtalouteen
Hankkeen vaikutukset kayttotalouteen 15 vuoden aikana ovat: Tulojen lisdys ja
kustannussaastot 0 eur Lisdkustannukset 0 eurKayttétalousvaikutus ilman
poistoja 0 eur Poistot 344 340 eur Yhteensa: -344 340 eur Kayttétalousvaikutus
keskimaarin -22 956 eur/vuosi Tarkempi laskelma tallennettu Reilan
hankesuunnitelmakansioon.

Vaikutukset metro- tai Vaihteiden peruskorjausty6t ei muodosta haittaa noormaalille

raitioliikenteeseen raitiolinjaliikenteelle téiden aikana.

Ymparistovaikutukset Vaihtotyd aiheuttaa lyhytaikaisesti melua sekd mahdollisesti pdlya
[8hiymparistéon. Nama tullaan minimoimaan tydn aikana mahdollisuuksien
mukaan.

Projektin riskikartoitus Tehty projektisivulla

Osoite Adress Puhelin Telefon

Hémeentie 86 Hémeentie 86 Vaihde 09 310 1071 Véxel 09 310 1071

00550 HELSINKI 00550 HELSINGFORS
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Arvio kustannusriskitasosta 1-5 2

Kustannusriskitasonpaivamaara 28.9.2020

Hankesuunnitelman 344 340 €
enimmaishinta

€ (alv 0%)

2021

- Rataty6t 344 340
Yhteensa 344 340

Aikataulu

2021

Suunnittelu & esivalmistelu

Hakentaminen—

Osoite Adress Puhelin

Hameentie 86 Hameentie 86 Vaihde 09 310 1071
00550 HELSINKI 00550 HELSINGFORS

Telefon
Vaxel 09 310 1071



