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MANNERHEIMINTIE - KAIVOKATU, RADAN PERUSKORJAUKSET 2021

Projektiluokka

Projektin yksikkd

Omaisuusluokka

Projektin omistaja

Projektipaallikkd

Projektin kuvaus

Projektin tavoitteet

Kustannus-hyoétyarvio

Projektin rajaukset

Projektin rahoitusmalli

Rahoitussuunnitelma

Vaikutukset kayttétalouteen

Osoite Adress

Kunnossapitoyksikkd. Ratakunnossapito

Rata ja ratasahkd

Karjalainen Simo

Sohlberg Tommy

Jatketaan merkittavan risteyksen peruskorjaamista seka vaihteiden
osalta syvauraiseksi muuttamista. Risteyksen melu ja térina vahenee
huomattavasti korjauksien myo6ta.

Hankkeessa peruskorjataan seuraava osio risteyksesta, joka sisaltda noin 50
rdm rataa, 4 vaihdetta seka 3 raideristeysta

Elinkaarensa paassa olevat rataelementit tulee peruskorjata

Projekti rajautuu Kaivokadun ja Mannerheimintien raitiotieradan risteysalueelle.

Infrakorvaus

Projekti rahoitetaan lainarahalla. Hankkeelle on varattu tulosbudjetissa
2021 yhteensa 430 425 euroa.

Hankkeen vaikutukset kayttotalouteen 15 vuoden aikana ovat: Tulojen lisdys ja
kustannussaastot 0 eur Lisakustannukset 0 eurKayttétalousvaikutus ilman
poistoja 0 eur Poistot 430 425 eur Yhteensa: -430 425 eur Kayttotalousvaikutus
keskimaarin -28 695 eur/vuosi Tarkempi laskelma tallennettu Reilan
hankesuunnitelmakansioon.

Puhelin Telefon

Hameentie 86 Hameentie 86 Vaihde 09 310 1071 Véxel 09 310 1071
00550 HELSINKI 00550 HELSINGFORS
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Vaikutukset metro- tai Vaihteet ja raideristeykset vaihdetaan ybaikaan linjaliikenteen pois ollessa.
raitiolikenteeseen Nain ollen vaihtotyolla ei ole vaikutusta linjaliikenteen sujuvuuteen.
Ymparistovaikutukset Vaihtoyd aiheuttaa hetkellista melua seka mahdollisesti polya ymparistoon.
Nama vaikutukset pyritdan mahdollisuuksien mukaan minimoimaan vaihtotyon
aikana.
Projektin riskikartoitus Tehty projektisivulla

Arvio kustannusriskitasosta 1-5 2

Kustannusriskitasonpaivamaara 24.11.2020

Hankesuunnitelman 430 425 €
enimmaishinta

€ (alv 0%)

2021

- Rataty6t 430 425
Yhteensa 430 425

Aikataulu

2021

Suunnittelu & esivalmistelu

Rakentaminen—

Osoite Adress Puhelin Telefon

Hameentie 86 Hameentie 86 Vaihde 09 310 1071 Véxel 09 310 1071
00550 HELSINKI 00550 HELSINGFORS



