
 

 
 

 

  

 

 

         

 

HELSINGIN KAUPUNGIN 
 

 

HANKESUUNNITELMA 
 

 

1/3 
 

 

     

 

LIIKENNELIIKELAITOS 
 

   

        

         

 

8675 Raitiotieradat 
 

       

         

   

8.12.2020 
 

 

 
 

         

  

Osoite 
 

 

Adress 
 

 

Puhelin 
 

 

Telefon 
 

 

         

 

Hämeentie 86 
00550 HELSINKI 
 

 

Hämeentie 86 
00550 HELSINGFORS 
 

 

Vaihde 09 310 1071 

 

 

Växel 09 310 1071 

 

 

         

 

HIOMA- JA HARJAVAUNUKALUSTON PERUSKORJAUS 

  

Projektiluokka C 

  

Projektin yksikkö Kunnossapitoyksikkö.Kehitys- ja tukipalvelut 

  

Omaisuusluokka Muu tuotanto-omaisuus 

  

Projektin omistaja Metsä-Mähkä Antti 

  

Projektipäällikkö Laurila Jaakko 

  

Projektin kuvaus Vaunutoimittaja suosittelee perusteellista korjausta vaunuille 8 vuoden 
kuluttua hankinnasta. Hioma- ja harjavaunut on hankittu vuonna 2010 ja 2012.  
Hankkeen seuraava mahdollinen toteutusaikataulu on kevät/kesä 2021, jolloin 
ko. kalustoa tarvitaan vähiten eli vaunujen kunnostamiselle parhaiten aikaa. 
Hankkeessa tehdään yhden vaunun kunnostus/vuosi, koska 
kunnostustoimenpiteen kokonaisaika pystyttäneen arvioimaan vasta 
kunnossapitotyötä tehtäessä. Tällä hankkeella tehdään vaunu 2010:n 
peruskorjaus. 
 
Projektin scope: tehdään sekä HKL:n toimesta kalustokunnossapitotöitä että 
tilataan osa töistä ja tarvikkeista. 
 
Kunnostetaan kalustosta mitä voidaan HKL:n 
kalustokunnossapidon huoltohenkilökunnan toimesta. HKL:n itse tekemiä töitä: 
telityöt, linjajännitteen nosto, hydrauliikka: venttiileihin tehtävä muutoksia, 
inverttereiden vaihdot ja niiden jäähdytysyksikön muutostyöt. 
 
Moottorivaihdeyksiköt (akseli, moottori, vaihteisto, jarrupaketti) 4kpl /vaunu 
pitänee toimittaa Saksaan huoltoon toimittajalle. 
 
Sisällytetään hankkeeseen mahdollisuuksien (budjetin) mukaan muitakin 
kriittisiä hankintoja (toimittajalla pitkät toimitusajat ja joitakin tarvikkeita hyvä 
olla siksi varastossa, jotta liikennekatkoksilta vältytään): ajomoottorin 
inverttereitä (4kpl)/vaunu/kevät (tot. 8 kpl), virroitin ja glyseriinivirroitin, 
kääntörenkaat 2 kpl/vaunu (4 tot.), ensiöjouset (16 kpl). 
 
Projektin kustannusarvio perustuu aikaisemman projektipäällikön arvioon. 

  

Projektin tavoitteet Vaunut 2010: 
Varmistetaan raitioradan ylläpito eli hionnan ja lumitöiden toimivuus. 
Täyskorjauksessa on kyse valmistajan (Windhoff) antamiin huolto- ja 
kunnossapito-ohjeisiin sisältyvästä 
vaatimuksesta, jolla varmistetaan työvaunun asianmukainen toiminta 
olosuhteissa, joihin se on tarkoitettu. 
 
Peruskorjauksessa varmistetaan ajonsäätö- sekä apulaitteiden toiminta sekä 
kaluston rakenteiden kunto seuraavan 8 vuoden tk-jakson aikana. 

  

Kustannus-hyötyarvio Vaunujen ylläpitotyöllä saadaan pidettyä kiskojen ajopinta ajettavuudeltaan 
hyvänä (esim. lehtien tai lumen poisto). 
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Valmistajan nimenomaisten ohjeiden vastainen laiminlyönti voi johtaa kaluston 
ennalta arvaamattomiin rikkoontumisiin. 
  

  

Projektin rajaukset Projekti käsittää vaunu 2010 hioma- ja harjausvaunukaluston 
perusteellisen kunnostutukseen. Vaunu 2012 tehdään mahdollisesti 
seuraavana vuonna (ta 10v. varauduttu vaunu 2012 kunnostukseen). 

  

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus 

  

Rahoitussuunnitelma v. 21 tb_228 tEUR, v. 22 tb 122 tEUR. Hanke on tavoitteena toteuttaa v. 21, 
mutta joitakin kustannuksia voi tulla v. 22. 

  

Vaikutukset käyttötalouteen Hankkeella negatiivinen käyttötalousvaikutus 36 800 EUR/vuodessa. 

  

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Hanke takaa raitioteiden kunnossapidettävyyden. 

  

Ympäristövaikutukset Hanke edistää joukkoliikennettä: kun raiteita pidetään kunnossa, niillä voidaan 
liikennöidä. Jos kaluston kunnostus jätetään tekemättä, vaunun oletettu 
elinkaari pienenee (materiaalitehokkuus laskisi). 

  

Projektin riskikartoitus Tehty projektisivulla 

  

Arvio kustannusriskitasosta 1-5 4 

  

Kustannusriskitasonpäivämäärä 10.9.2020 

  

Hankesuunnitelman 
enimmäishinta 

350 000 € 

  
 

      

 

  € (alv 0%) 

  2021 2022 

  - Yhteiset 228 000 122 000 

 Yhteensä 228 000 122 000 
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