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MIKONKATU - ALEKSANTERINKATU, RADAN PERUSKORJAUS

Projektiluokka

Projektin yksikkd

Omaisuusluokka

Projektin omistaja

Projektipaallikkd

Projektin kuvaus

Projektin tavoitteet

Kustannus-hydtyarvio

Projektin rajaukset

Projektin rahoitusmalli

Rahoitussuunnitelma

Vaikutukset kayttétalouteen

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Osoite

Hameentie 86
00550 HELSINKI

Adress

Hameentie 86
00550 HELSINGFORS

Kunnossapitoyksikkd. Ratakunnossapito

Rata ja ratasahkd

Karjalainen Simo

Sohlberg Tommy

Hankkeessa peruskorjataan merkittavan risteyksen rataelementteja
kaupungin keskusta-alueella. Risteyksen 3 vaihdetta muutetaan
peruskorjauksen yhteydessa syvauraisiksi, joten alueen melu tulee
vahenemaan merkittavasti.

Hankkeessa peruskorjataan noin 80 rdm raitiotierataa seka 3 vaihdetta ja
1 raideristeys.

Elinkaarensa paassa olevat rataelementit tulee peruskorjata

Projekti rajautuu Mikonkadun ja Aleksanterinkadun risteysalueelle niin, etta
jokaiseen uusittavaan vaihteeseen lisatdan yksi kiskojana.

Infrakorvaus

Projektille on varattu vuoden 2021
tulosbudjetissa 382600€.Kokonaiskustannukset tulevat toteutumaan kesakuun
2021 loppuun mennessa. Projekti rahoitetaan lainarahoituksella.

Hankkeen vaikutukset kayttotalouteen 15vuoden aikana ovat:
ja

kustannussaastot 0 Lisdkustannukset 0 Kayttdtalousvaikutus ilman
poistoja Oeur  Poistot 382 600eur  Yhteensa: -382

600eur Kayttétalousvaikutus

keskimaarin -25 507eur/vuosi  Tarkempi

laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.

Tulojen lisdys

Raitio- ja autoliikenteen osalta liikenne joudutaan katkaisemaan noin
viikonlopun ajaksi, vaativan asennustydn vuoksi.

Puhelin

Vaihde 09 310 1071

Telefon
Vaxel 09 310 1071
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Ymparistovaikutukset Positiivisena ymparistdvaikutuksena on projektin valmistuttua

syvauravaihteiden oleellisesti pienempi melu risteysalueella. Negatiivisena
ymparistdvaikutuksena mm. tydmaa-aikainen melu ja mahdollinen pély, jotka
tullaan mahdollisuuksien mukaan minimoimaan.

Projektin riskikartoitus Tehty projektisivulla

Arvio kustannusriskitasosta 1-5 2

Kustannusriskitasonpaivamaara 19.11.2020

Hankesuunnitelman 382 600 €
enimmaishinta

€ (alv 0%)
2021
- Rakennustekniset tyot 382 600
- Putkity6t 0
- Rataty6t 0
Yhteensa 382 600
Aikataulu
2020 2021
Suunnittelu & esivalmistelu -
Hakentaminen—
Osoite Adress Puhelin Telefon
Hameentie 86 Hameentie 86 Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071

00550 HELSINKI 00550 HELSINGFORS



