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RATAPOLKKYJEN VAIHTO JA HANKINTA 2019

Projektiluokka

Projektin yksikkd

Omaisuusluokka

Projektin omistaja

Projektipaallikkd

Projektin kuvaus

Projektin tavoitteet

Kustannus-hydtyarvio

Projektin rajaukset

Projektin rahoitusmalli

Rahoitussuunnitelma

Vaikutukset kayttdtalouteen

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Kunnossapitoyksikkd. Ratakunnossapito

Rata ja ratasahko

Kasurinen Seppo

Hartikainen Jari

Radan kavelytarkastuksen perusteella hankitaan poélkyt, suunnitellaan vaihto ja
toteutetaan. Huonokuntoisten polkkyjen vaihdolla uusiin varmistetaan radan
turvallinen liikenndinti.

Tavoitteena hankkia ja vaihtaa ratapolkkyja 2019.

Ratapdlkkyjen vaihto on tarpeen saannollisten valiajoin.

Vaihdetaan 2000kpl ratapolkkyja.

Infrakorvaus

Hankkeelle on varatttu tulosbudjetissa 280 000€. Hanke rahoitetaan
lainarahoituksella.

Hankkeen alkuperdinen 280 000€ enimmaishinta ylittyi n. 47 000€. Hankkeen
enimmaishinta oli arvioitu alakanttiin. Kustannuksissa ei oltu otettu huomioon esim.
jatebetonin vaikutusta hintaan. Lisdksi pollinvaihdossa tarvittava tukemiskone oli
kesalla kuukauden verran hajalla, niin osa tdista jouduttiin tekemaan nyt
loppuvuodesta ylitdina jotta kunnossapitovelka ei kasvaisi. Tama osaltaan nosti
kustannuksia.

Olemassa olevan radan peruskorjauksella ei ole merkittavaa vaikutusta
kayttotalouteen, silld radan kayttdmenokustannukset syntyvat suurelta osin radan
yllapitokustannuksista. Radan peruskorjaus joudutaan toteuttamaan, koska radan
elinkaari on siind pisteessa, ettei sitd enda kunnossapito- eika yllapitotoimenpiteilla
pystyta pitdmaan tarvittavassa kuntoluokassa. Elinkaarensa paassa olevat
ratapdlkyt vaikuttavat myds kiskojen elinkaaren lyhenemiseen.

Hankkeen vaikutukset kayttotalouteen 35vuoden aikana ovat: Tulojen lisdys ja
kustannussaastot 0 Lisakustannukset 0 Kayttétalousvaikutus ilman poistoja Oeur
Poistot 327 000eur Yhteensa: -327 000eur Kayttotalousvaikutus keskimaarin -9
343eur/vuosi Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.

Varmistetaan metroliikenteen hairiétén toiminta. Tydmaanaikana ei vaikutusta
metroliikenteeseen.

Osoite Adress Puhelin Telefon

Hameentie 86 Vaihde 09 310 1071 Véxel 09 310 1071

00550 HELSINGFORS

Hameentie 86
00550 HELSINKI
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Ymparistovaikutukset Vanhat ratapdlkyt toimitetaan jatkokasittelyyn ongelmajatelaitoksiin.
Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin
Hankesuunnitelman 327 000 €
enimmaishinta
€ (alv 0%)
2019 2020
- Rataty6t 4312 162 200
- Erillishankinnat 160 243
Yhteensa 4312 322 442
Aikataulu
2019 2020
Hankinta -
Toteutus
Osoite Adress Puhelin Telefon
Hémeentie 86 Hémeentie 86 Vaihde 09 310 1071 Véxel 09 310 1071

00550 HELSINKI 00550 HELSINGFORS



