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KÄYTETTYJEN RATA-AUTOJEN HANKINTA (2KPL) 

  

Projektiluokka C 

  

Projektin yksikkö Kunnossapitoyksikkö. Ratakunnossapito 

  

Omaisuusluokka Muu tuotanto-omaisuus 

  

Projektin omistaja Lehtimäki Tero 

  

Projektipäällikkö Laurila Jaakko 

  

Projektin kuvaus Projekti sisältää kahden käytetyn ratakuorma-auton hankinta metroon. Tilaamisen 
jälkeen ratakuorma-autoihin tehdään joitain tarvittavia muutoksia ennen 
käyttöönottoa. 
 
HKL Kunnossapitoyksiköllä on nykyisin käytössään viisi rata-autoa. Rata-autoja 
käytetään metron rata-alueilla mm. seuraaviin tehtäviin: 
  
hitsaustyövaunujen siirtoajotsähkötyövaunujen siirtoajotturvalaitetoimintaan liittyvä 
työt erilaisissa nostotöissä (nosturi) avustaminen asemien laiturialueiden 
puhdistusrata-alueiden puhdistustunnelipesulaitteen käyttökisko- ja erilaiset 
materiaalikuljetukset, lumityöt, erilaiset infrahankkeet.  
  
Tarkoituksena olisi hankkia kaksi (2) käytettyä, nosturilla varustettua ratakuorma-
autoa VR-Track Oy:ltä, parantamaan kykyä vastata länsimetro-osuuden tuomiin 
lisätarpeisiin mm. edellä mainittujen työtehtävien toteuttamiseksi.  
Kahden käytetyn hankkimisen myötä voimme poistaa käytöstä yhden vanhimman 
ratakuorma-automme, jonka valmistusvuosi on 1973. 
 
Tutkittuamme mahdollisuutta saada hankittua nopeasti ja edullisesti tarpeisiimme 
soveltuvia käytettyjä ratakuorma-autoja selvisi, että VR-Track Oy on valmis 
myymään enimmillään kolme (3) ratakuorma-autoa seuraavin hinnoin: 
 
Käytetty ratakuorma-auto Tka-7 (Tka-201) 
Valmistusvuosi 1981 
  
Käytetty ratakuorma-auto Tka-7 (Tka-228) 
Valmistusvuosi 1987 
  
Käytetty ratakuorma-auto Tka-7 (Tka-190) 
Valmistusvuosi 1979. 
  
Vaihtoehdoista kaksi (2) kappaletta yhteishintaan 230 000,00€ (alv.0%), tai kaikki 
kolme (3) kappaletta yhteishintaan 330 000,00€ (alv.0%). 
 
Tarpeisiimme riittää kaksi (2) ratakuorma-autoa, joten hankintahinnaksi 
muodostuisi yhteensä 230 000€ (alv.0%). 
 
Ratakuorma-autoihin täytyy teettää myös nostinlaitteen madaltamisen muutostyö, 
metrotunnelien ATU:n (aukean tilan ulottuma) vaatimukset, kokonaispainon 
alentaminen metroradan max. akselipainojen vaatimukset täyttäväksi sekä 
ohjaamon muutostyöt, joiden kustannuksiksi olemme arvioineet kahdelle autolle 
tehtynä yhteensä  370 000€. 
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Lisäksi ratakuorma-autoihin tulee asentaa Helsingin ja Espoon 
metrorataverkostoon soveltuvat pakkopysäytysjärjestelmät jonka toteuttaa 
Siemens Oy.  
 
Toimitus sisältää suunnittelutyön, laitteet, tarvikkeet ja dokumentaation ja 
käyttöönoton kahteen ratakuorma-autoon arvioituun kokonaishintaan 126 000,00€ 
(alv.0%). Pakkopysäytysjärjestelmänä käytämme rataverkostossamme Siemensin 
järjestelmää, joten toisen vaihtoehtoisen valmistajan järjestelmää emme voi näihin 
hankkia.  
 
 
Toimitus sisältää myös pakkolaitteiden asennustyöt (toisen hankesuunnitelman 
korotuksen lisäys) 34 000 EUR. 
  
Näin ollen kahden ratakuorma-auton hankinnan kokonaiskustannus tulisi olemaan 
yhteensä noin 760 000€ toisen hankesuunnitelman korotuksen jälkeen. 

  

Projektin tavoitteet Länsimetron myötä tarve lisätä rata-autojen määrää. Yksi ratakuorma-auto siirtyisi 
pysyvästi länsi-metron alueelle. 
 
Hankittavalla ratakuorma-autokalustolla saavutettavat keskeisimmät vaikutukset 
ovat: 
 
Parempi käytön luotettavuusvarautuminen länsi-metron jatkeeseen, nykyisen 
länsi-metron kunnossapidon varmistaminen, HKL:n omat materiaalikuljetukset 
metroradoilla, infrahankkeet työllistävät tulevaisuudessa enemmän  

  

Kustannus-hyötyarvio Nykyinen kalustomäärä ei riitä nyt tulleisiin tarpeisiin. Käytetyn kaluston hankinta 
on kustannustehokkaampaa, ja nopeampaa. 

  

Projektin rajaukset Hankitaan kaksi käytettyä ratakuorma-autoa. 

  

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus 

  

Rahoitussuunnitelma Vuoden 2018 HKL:n tulosbudjetissa oli varattu hankkeelle 600 000 euroa. 
 
Kokonaiskustannusarvio on sittemmin kasvanut ja hankesuunnitelmaa on korotettu 
(15.11.2018) 726 000€. 
 
Toisen hankekorotuksen, 760 000 Eur, perustelut: 
 
Toimituksen viimeistä vaihetta, pakkopysäytyslaitteiden asennusta on päästy 
toteuttamaan alkuperäisestä arviosta poiketen vasta syksyllä 2020. 
Aikataulumuutoksesta johtuen HKL Kunnossapidon infrayksikkö ei ole voinut 
tarjota työhön omia resursseja kuten aikaisemmassa vaiheessa olisi ollut 
mahdollista.  
 
Ko. laiteasennukset ovat myös projektin loppupuolella osoittautuneet arvioitua 
vaativammaksi toteuttaa. 
 
Täten on päädytty hankkimaan ratakuorma-autojen pakkopysäytyslaitteiden 
muutostyöt työtarvikkeineen ulkopuoliselta toimittajalta.  
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Vaikutukset käyttötalouteen Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen  20 vuoden aikana:                   
 
 
Päivitetty käyttötalousvaikutus ka. 44 000 eur/vuosi. 
 
Tarkempi laskelma tallennettu Reilan projektikansioon. 

  

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Ratakuorma-autojen hankinta parantaa oleellisesti kunnossapitoyksikön 
kunnossapitoon liittyvää toimintaa länsi-metron alueella, esimerkiksi: 
-hitsaustyövaunujen siirtoajot 
-sähkötyövaunujen siirtoajot 
-turvalaitetoimintaan liittyvät työt 
-erilaisissa nostotöissä avustaminen 
-asemalaiturien puhdistus 
-rata-alueiden puhdistus 
-tunnelipesulaitteen käyttö 
-kiskojen ja erilaisten materiaalien kuljetukset 
-erilaiset infrahankkeet 
-lumityöt kanta-metron alueella 
  

  

Ympäristövaikutukset Kunnossapitoon liittyvä lisäkalusto edesauttaa metroliikenteen luotettavuuden 
varmistamista.  
 
Negatiivisena ympäristövaikutuksena lähinnä Diesel-moottorin päästöt. Moottorien 
päästöistä ei ole tietoa, moottorit 1980-luvun tuotantoa. 

  

Projektin riskikartoitus Tehty projektisivulla 

  

Toisen hankesuunnitelman 
korotuksen enimmäishinta 

760 000 € 

  
 

      

 

  € (alv 0%) 

  2018 2019 2020 

  - Yhteiset 230 000 369 787 160 213 

 Yhteensä 230 000 369 787 160 213 
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