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11 §
Töölön raitiovaunuvarikko, halli 1, raiteiden uusimisen ja lattiara-
kenteiden kunnostamisen lisä- ja muutostöiden tilaaminen

HEL 2019-001374 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata Töölön raitiovaunuvarikon halli 1:n raiteiden 
peruskorjausta koskevan urakan aikaiset lisä- ja muutostyöt Nordhaus 
Partners Oy:ltä tarjousten 21, 22 ja 30 mukaisesti yhteensä enintään     
-41.375,86 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu Nordhaus Partners Oy:n kanssa 29.4.2019 allekirjoi-
tettuun Töölön raitiovaunuvarikon hallin 1 raiteiden uusimista ja lattia-
rakenteiden kunnostamista koskevaan urakkasopimukseen.

Nyt päätettävänä ovat lisätyöt:

 Lisä- ja muutostyö nro 21: uusi kaivo piha-alueelle, 1.680,00 euroa 
(alv 0%)

 Lisä- ja muutostyö nro 22: raiteen 18 oven edustan laatan sivusta, 
4.896,64 euroa (alv 0%)

 Lisä- ja muutostyö nro 30, hyvitys: raiteen 15 hyvitykset, -47.952,50 
euroa (alv 0%)

Urakan toteutuksen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia suunni-
telmia on täytynyt tarkentaa tai muuttaa sekä töitä, joiden toteutus lisä-
työnä tässä urakassa on kustannustehokkaampaa kuin töiden teettä-
minen erikseen toisella tekijällä. Näillä viimeisillä lisä- ja muutostöillä 
mahdollistetaan hankkeen loppuunsaattaminen.

Aikaisemmat päätökset:

Johtokunnan päätös 29 §, 21.2.2019: 1.277.777,00 euroa (alv 0%): 
HKL:n johtokunta oikeutti (21.2.2019, § 29) HKL:n tekemään Töölön 
raitiovaunuvarikon raiteiden uusimista ja lattiarakenteiden kunnostamis-
ta koskevan urakkasopimuksen Nordhaus Partners Oy:n kanssa niin, 
että urakan kokonaiskauppahinta on 1.277.777,00 euroa (alv 0 %). 

Lisäksi johtokunta oikeutti HKL:n tarvittaessa tekemään urakkaan lisäti-
lauksia niin, että niistä aiheutuva lisäkauppahinta voi olla yhteensä 
enintään 191.666 euroa (alv 0 %) eli 15 % urakan kokonaiskauppahin-
nasta.
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Aikaisemmat lisätyöpäätökset:

 Johtokunnan päätös 17 §, 6.2.2020: 76.181,42 euroa (alv 0%)
 Johtokunnan päätös 189 §, 21.11.2019: 176.262,32 euroa (alv 0%)
 Johtokunnan päätös 93 §, 16.5.2019: 217.694,40 euroa (alv 0%) 
 Vs. toimitusjohtajan päätös 101 §, 28.6.2019: 93.391,28 euroa (alv 

0%)
 Toimitusjohtajan päätös § 130, 18.9.2019: 77.693,12 euroa (alv 0%)
 Johtokunnan päätös § 164, 17.10.2019: 264.363,12 euroa (alv 0%) 

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan lisä- ja muutostöitä on tilattu yh-
teensä enintään 864.209,80 eurolla (alv 0 %). Johtokunnan päätöksen 
29 §, 21.2.2019 mukaisesta lisätilausvaltuutuksesta on jäljellä 
20.581,60 euroa ja johtokunnan päätöksestä 17 §, 6.2.2020, 50.000,00 
euroa (alv 0%).

Nyt tehtävän päätöksen jälkeen lisätyövaltuutta on jäljellä 111.957,46 
euroa (alv 0 %).
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