
 

 
 

 

  

 

  

          

 

HELSINGIN KAUPUNGIN 
 

 

HANKESUUNNITELMA 
 

 

1/2 
 

  

      

 

LIIKENNELIIKELAITOS 
 

    

         

          

 

7512 Radat; rv 
 

        

          

   

12.1.2021 
 

 

7815294 
 

 

          

  

Osoite 
 

 

Adress 
 

 

Puhelin 
 

 

Telefon 
 

 

         

 

Hämeentie 86 
00550 HELSINKI 
 

 

Hämeentie 86 
00550 HELSINGFORS 
 

 

Vaihde 09 310 1071 

 

 

Växel 09 310 1071 

 

 

         

 

PACIUKSENKATU, SORAOSUUS VÄLILLÄ HUOPALAHDENTIE - MUNKKINIEMEN 
SILTA 

  

Projektiluokka C 

  

Projektin yksikkö Kunnossapitoyksikkö. Ratakunnossapito 

  

Omaisuusluokka Rata ja ratasähkö 

  

Projektin omistaja Karjalainen Simo 

  

Projektipäällikkö Sohlberg Tommy 

  

Projektin kuvaus Kesällä 2021 on Kymp toteuttamassa Munkkiniemensillan peruskorjauksen, 
jonka yhteyteen ja samaan liikennöintikatkoon tämä hanke tulee sovittaa.  
Vanha rata on pohjalaatatonta ja heikkokuntoista, joten se kannattaa samassa 
yhteydessä peruskorjata nykyaiksesksi ratarakenteeksi sekä tehdä 
nurmikivipäällyste. 

  

Projektin tavoitteet Peruskorjataan noin 350 rdm raitiotiekiskoja sekä asennetaan uusi pohjalaatta. 
Vanha sorarata muutetaan nurmiradaksi. Hanke yhteensovitetaan 
Munkkiniemen sillan peruskorjauksen kanssa. 

  

Kustannus-hyötyarvio Pohjalaataton vanha sorarata on matkustajille epämukava epätasaisuutensa 
vuoksi. Lisäksi kiskot ovat kuluneet ja ne pitää vaihtaa. Vaihto kannattaa 
toteuttaa yhtäaikaa sillan remontin kanssa. 

  

Projektin rajaukset Projekti rajautuu Paciuksenkadulle, Munkkiniemensillan molemmin puolin. 

  

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus 

  

Rahoitussuunnitelma Hanke toteutetaan lainarahalla. Hankeelle on varattu vuoden 
2021 tulosbudjetissa 382 600 euroa. 

  

Vaikutukset käyttötalouteen  
Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen 35 vuoden aikana ovat: Tulojen lisäys ja 
kustannussäästöt 0 eur Lisäkustannukset 0 eur Käyttötalousvaikutus ilman 
poistoja 0 eur Poistot 382 600 eur Yhteensä: -382 600 eur Käyttötalousvaikutus 
keskimäärin -10 931 eur/vuosi Tarkempi laskelma tallennettu Reilan 
hankesuunnitelmakansioon.  

  

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Vaihtotyö ei aiheuta liikennekatkoja normaalille raitiolinjaliikenteelle. 

  

Ympäristövaikutukset Kiskojen vaihtotyö aiheuttaa hetkellisiä melu ja pölyhaittoja. Nämä haitat 
pyritään minimoimaan mahdollisuuksien mukaan. 
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Projektin riskikartoitus Tehty projektisivulla 

  

Arvio kustannusriskitasosta 1-5 2 

  

Kustannusriskitasonpäivämäärä 28.9.2020 

  

Hankesuunnitelman 
enimmäishinta 

382 600 € 

  
 

     

 

  € (alv 0%) 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

  - Kokonaisurakan työt   155 040          

  - Ratatyöt 0 0 227 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Yhteensä 0 0 382 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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