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17 §
Hämeentien katujärjestelyt -urakan lisätöiden 62 ja 273A hankinta

HEL 2019-005043 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata Hämeentien katujärjestelyt -urakan lisätyöt 
62 ja 273A Kaupunkiympäristön toimiala, Rakennukset ja yleiset alu-
eet, Rakennuttaminen-palvelulta tarjouksen Infra1-2021-27 mukaisesti 
yhteensä enintään 40.329,25 euron arvonlisäverottomaan kokonaishin-
taan. 

Päätöksen perustelut

Hankinta koskee rakentamisen aikana tarpeellisiksi todettuja lisä- ja 
muutostöitä Hämeentien urakka-alueella raitiotieurakan osalta.

Lisätyö 62 koskee Urakka-alueen ulkopuolelta uusittuja kiskoja Juna-
tien ylittävällä sillalla. Urakan käynnistämisen jälkeen todettiin, että sil-
lan ylittävät kiskot ovat erittäin kuluneet, täten kiskojen uusiminen Hä-
meentien urakasta johtuvan liikennekatkon aikana oli järkevää. 

Lisätyö 273A koskee urakka-alueen Helsinginkadun osuudella tehtyä 
kiskojen pohjalaatan korotusta. Korotus koettiin tarpeelliseksi Helsin-
ginkadulle asennettujen eteenvietyjen kielisovitusten kohdalle. Pitkien 
kielisovitusten ja niiden jälkeisen risteyskappaleen kohdalla ei ole kis-
konkiinnikkeitä, joten pohjalaatan korotus todettiin tarpeelliseksi vaih-
teiden tukevan kiinnityksen takaamiseksi.

Lisätyöt on todettu tarpeelliseksi turvallisen ja toiminnallisen raitiotien 
toteuttamiseksi.

Hankinta toteutetaan kaupungin sisäisenä hankintana.

Aiemmin tilatut lisä- ja muutostyöt:

 Lt 121b raiteiden hulevesilinja Helsinginkadulla 9.452,02 euroa
 Lt 107 2 kpl kaapelikaivoja 12.936,00 euroa (tilattu projektipäällik-

kövaltuuksilla)
 Lt 108 3 kpl kaapelikaivoja 19.404,00 euroa (tilattu projektipäällik-

kövaltuuksilla)

Nyt päätettävänä olevien lisätöiden jälkeen on Hämeentien urakkako-
konaisuuteen liittyviä lisä- ja muutostöitä tilattu yhteensä 82.121,27 eu-
rolla. Johtokunnan päätöksen 131 §, 21.8.2020 mukaisesti lisätilausval-
tuutuksesta on jäljellä 227.330,75 euroa.
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Aiemmat päätökset

Aikaisemmat hankintapäätökset:

Johtokunnan päätös 131 §, 21.8.2020:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
(HKL) tilaamaan Hämeentien urakan aikana tarpeelliseksi todetun lisä-
työn nro. 121B Kaupunkiympäristön toimiala, Rakennukset ja yleiset 
alueet, Rakennuttaminen-palvelulta tarjouksen Infra1-20-100 mukai-
sesti yhteensä enintään 9.452,02 euron arvonlisäverottomaan koko-
naishintaan. Summa sisältää urakoitsijan laskuttamat muutostyöt sekä 
KYMPin rakennuttamispalkkion.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan edellä mainittuun 
urakkaan liittyviä lisä- ja muutostöitä enintään 300.000,00 euron arvon-
lisäverottomaan kokonaishintaan.

Johtokunnan päätös 84 §, 16.5.2019:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan suo-
rahankintana Hämeentien katujärjestelyt –hankkeesta johtuvat raitiotien 
purku- ja rakennustyöt sekä rakennuttamistyöt Kaupunkiympäristön 
toimiala, Rakennukset ja yleiset alueet, Rakennuttaminen palvelulta 
tarjouksen Infra1-19-28, 14.1.2019 mukaisesti yhteensä enintään 
4.540.638,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Hankepäätös:

Kaupunginhallituksen päätös 253 §, 15.4.2019:

Kaupunginhallitus hyväksyi Hämeentien raitioradan rakentamisen ja ra-
tasähkötöiden hankesuunnitelmat (välillä Junatien silta – Hakaniemi) si-
ten, että hankkeiden kokonaishinta on yhteensä 6,6 milj. euroa (alv 0 
%).

Lisätiedot
Otto Kyrklynd, projektipäällikkö, puhelin: 040 6565024

otto.kyrklund(a)hel.fi
Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
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