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KIVA-SCADA GRAFIIKKAKUVIEN PÄIVITTÄMINEN 

  

Projektiluokka C 

  

Projektin yksikkö Omaisuudenhallintayksikkö. Infrapalvelu 

  

Omaisuusluokka Rata ja ratasähkö 

  

Projektin omistaja Mynttinen Tenho 

  

Projektipäällikkö Rosenholm Lasse 
 

Hankepäätöksen korotus  Hankepäätöksen summa ylitti hankepäätöksen koska logiikoiden selvitystyöhön 
meni hieman suunniteltua enemmän työtunteja. Hankepäätöksen korotusta 
haetaan myöhässä koska projektipäällikön kustannukset tulevat viiveellä 
projektille.  
 
Alkuperäinen hankepäätös on 780 000 euroa ja tämän korotuksen suuruus on 
1 734,56 euroa.   
 

Projektin kuvaus Hankkeen toteuttaminen nyt, edesauttaa tulevien peruskorjausten yhteydessä 
järjestelmiin tehtävien muutosten ja laajennuksien liittämistä päivitettyyn 
MicroScadaPro- järjestelmään. 
Kahden eri käyttöliittymäversion yhtäaikainen käyttö aiheuttaa HKL:n valvomolle 
selviä käytännön ongelmia: versiot ovat käytettävyydeltään ja sisällöltään erilaisia 
eli valvomon henkilökunnan pitää opetella kahden saman tyyppisen järjestelmän 
käyttö. Käyttöliittymäversiot eivät myöskään keskustele keskenään ja ne vaativat 
omat työasemansa valvomossa. Järjestelmäinvestointeja joudutaan siirtämään 
tämän versio-ongelman takia. 
Hankinnalla päivitetään MicroScada-käyttöliittymä siten, että saadaan muut, 
uusittavat kantametron järjestelmät sopimaan yhteen käyttöliittymän kanssa. 
Lisäksi saadaan länsimetron osuuden järjestelmät samalle näytölle MicroScada 
Pro-version avulla. Metron teknisen valvomon työ helpottuu, kun kaikki kuvat 
tietoineen ja ohjauksineen löytyvät samasta käyttöliittymästä. MicroScadaPro:n 
lisäksi ohjelmoidaan kantametron asemien logiikkoihin tarvittavat muutokset 
Kaikki kantametron metroasemat saadaan päivityksen yhteydessä lisättyä 
toimittajan kanssa tehdyn huolto- ja ylläpidon sopimuksen piiriin, mikä takaa 
sovitun ylläpidon huollon järjestelmän laitteille ja korjaukset sovitussa vasteajassa.  
Toivottava valmistumisaikataulu hankkeelle on vuoden 2019 loppuun mennessä. 
Yhteydet/linkit: Alkava projekti kantametron tunnelin ilmavirtausmittausjärjestelmän 
uusimisen myötä asemakohtaiset savunpoistopuhaltimien ohjauspainonapit tullaan 
muuttamaan ja liittämään länsimetron mallin mukaisiksi kantametron 
grafiikkakuviin, käyttöliittymä yksinkertaistuu ja yhtenäistyy. 
Projektin kannalta olennaiset kuvat, kartat, pohjapiirustukset ja kaaviot 
tallennetaan HKL:n sähköiseen arkistoon Meridiaaniin. 
Kiva-Scada grafiikkakuvien päivittämisen kustannusarvio on noin 780.000 €. 
Yhden aseman kuvien siirto ja logiikkamuutokset maksavat keskimäärin noin 
60.000 €, hinta perustuu aikaisemmin peruskorjauksien yhteydessä tehtyjen 
grafiikkakuvien muutostöihin ja hankintoihin. Lisäksi kustannusarviossa on mukana 
optio noin 64.320 € ennakoimattomia- ja muutostöitä varten. 

  

Projektin tavoitteet Kiinteistövalvontajärjestelmä (KIVA) käyttää tällä hetkellä kahta eri 
scadaa, vanhaa MicroScada Classicia ja uutta MicroScada Prota. Vanhan scadan 
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puolella on vielä 
kaksitoista (12) metroasemaa. Tässä hankkeessa kaikki vanhan 
scadan kuvat siirretään uuteen MicroScadaProhon ja lisäksi tehdään 
asemilla oleviin logiikoihin tarvittavat muutokset. 

  

Kustannus-hyötyarvio Hankkeen myötä kaikki grafiikkakuvat siirretään uuteen MicroScadaProhon 
ja sitä kautta ne saadaan toimittajan virallisen ylläpidon piiriin joka 
takaa kuvien ylläpidon ja ongelmankorjaukset sovitussa vasteajassa. Tällä 
hetkellä toimittaja ei anna minkäänlaisia vasteaikoja vanhan scadan 
korjauksille tai ylläpidolle. Lisäksi metron teknisen valvomon työ helpottuu 
kun kaikki kuvat tietoineen ja ohjauksineen löytyvät samasta scadasta. 

  

Projektin rajaukset Projektiin kuuluu HKL:n kiinteistöautomaatiojärjestelmän grafiikkakuvien 
päivittäminen palvelinkoneille. 

  

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus 

  

Rahoitussuunnitelma HKL:n tulosbudjetissa oli varattuna 
hankkeelle 2019: 379 887 euroa ja 2020 257 000.  

  

Vaikutukset käyttötalouteen 781 734,56 euron (alv 0 %) investointi 
aiheuttaa 10 vuoden poistoajalla tasapoistoina 7 817 euron vuotuisen 
lisäyksen poistokustannuksiin. Vakuutusrahastomaksu on 0,1 % pääoma-arvosta 
eli 
alkuvaiheessa 78 euroa vuodessa. 

  

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Ei vaikutusta. 

  

Ympäristövaikutukset Ei ongelmajätteitä, ei uusittavia laitteita. 

  

Projektin riskikartoitus Tehty projektisivulla 

  

Hankesuunnitelman 
enimmäishinta 

781 734,56 € 

  
 

      

 

  € (alv 0%) 

  2019 2020 

  - Projektipäällikön kustannukset 3 427  

  - Rakennuttajan kustannukset 20 409  

  - Erillishankinnat 508 166 246 660 

 Yhteensä 532 002 249 732 
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