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METRON KISKON VAIHTO 2021

Projektiluokka

Projektin yksikkd

Omaisuusluokka

Projektin omistaja

Projektipaallikkd

Projektin kuvaus

Projektin tavoitteet

Kustannus-hydtyarvio

Projektin rajaukset

Projektin rahoitusmalli

Rahoitussuunnitelma

Vaikutukset kayttétalouteen

Kunnossapitoyksikkd. Ratakunnossapito

Rata ja ratasahkd

Kasurinen Seppo

Hartikainen Jari

Metroradan kiskojen hankinta ja vaihto kuluneiden

tilalle. Kiskojen vaihtotyd kuluneiden tilalle kuuluu normaaliin vuotuiseen
kunnossapitotydhdn. Vaihto perustuu radantarkastuksessa ilmenneeseen
tarpeeseen.

Metron kiskojen vaihto kuluneiden tilalle. Vaihdetaan
26kpl, 120metria/kpl

Metroradan turvallisuus ja hairiéton liikenne.

Vaihdetaan 26kpl, 120metria/kpl

Infrakorvaus

Hankkeelle on varattu budjetissa 315 645,0€. Hankkeelle haetaan kuitenkin
400 000,00€ hankepaatdsta, koska budjetissa hyvaksytty summa ei riitd
hankkeen tavoitteiden toteuttamiseen. Hanke rahoitetaan lainarahoituksella.

Olemassa olevan radan peruskorjauksella ei ole merkittdvaa vaikutusta
kayttotalouteen, silld radan kayttdmenokustannukset

syntyvat suurelta osin radan yllapitokustannuksista. Radan peruskorjaus
joudutaan toteuttamaan, koska radan elinkaari on siina pisteessa, ettei sita
enaa kunnossapito- eika yllapitotoimenpiteilla pystyta pitamaan tarvittavassa
kuntoluokassa. Elinkaarensa paassa olevat kiskot vaikuttavat myos junien
pyorien elinkaaren lyhenemiseen.

Hankkeen vaikutukset kayttotalouteen 40 vuoden aikana ovat:

Tulojen lisdys ja kustannussaastot 0

Lisdkustannukset 0

Kayttoétalousvaikutus ilman poistoja 0 eur

Poistot 400 000 eur

Yhteensa: -400 000 eur

Kayttotalousvaikutus keskimaarin -10 000 eur/vuosi

Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.

Osoite Adress Puhelin Telefon

Hameentie 86 Vaihde 09 310 1071 Véxel 09 310 1071

00550 HELSINGFORS

Hameentie 86
00550 HELSINKI
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Vaikutukset metro- tai Ei vaikutusta metroliikenteeseen, kiskonvaihto tehdaan liikkennettomaan aikaan.
raitioliikenteeseen
Ymparistovaikutukset Uudet kiskot vahentavat melua seka kaluston kulumista. Kiskon vaihdon aikana

voi olla hetkellisesti melua.

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin

Arvio kustannusriskitasosta 1-5 1

Kustannusriskitasonpaivamaara 2.10.2020

Hankesuunnitelman 400 000 €
enimmaishinta

€ (alv 0%)

2021

- Kokonaisurakan ty6t 0

- Ratasahkotyot 0

- Ratatyot 150 000

- Erillishankinnat 250 000

Yhteensa 400 000

Aikataulu
2019 2020 2021

Tarveselvitys o |
Projektikuvaus - |

Hankesuunnittelu - -
Hankinta - -
Rakentaminen - -

Osoite Adress Puhelin Telefon

Hameentie 86 Hameentie 86 Vaihde 09 310 1071 Véxel 09 310 1071
00550 HELSINKI 00550 HELSINGFORS



