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Hankesuunnitelman korotus, kantametron kiskojen vaihto kunnos-
sapitovelkaselvityksen mukaisesti
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Paatos

Toimitusjohtaja paatti hyvaksya liitteen mukaisen korotetun hanke-
suunnitelman 12.2.2021 Metron kiskon vaihto kp-velka yhteensa enin-
tdan 400.000,00 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Paatoksen perustelut

Yksikon johtaja hyvaksyi 10.6.2020 omaisuussalkun ohjausryhman esi-
tyksen mukaisesti hankkeen alkuperaisen hankesuunnitelman yhteen-
sa enintaan 300.000,00 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Paivitetty hankesuunnitelma on kasitelty 23.2.2021 HKL:n omaisuus-
salkun ohjausryhmassa ja ehdotettu korotus todettu tarkoituksenmu-
kaiseksi tassa kasittelyssa.
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