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43 §
Telakkarannan alueen rakentaminen, lisätyö 107A

HEL 2019-006057 T 02 08 02 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata Telakkarannan alueen rakentamiseen liitty-
viä lisätöitä Kaupunkiympäristön toimialalta tarjouksen nro 107A mu-
kaisesti yhteensä enintään 13.461,71 euron arvonlisäverottomaan ko-
konaishintaan.

Päätöksen perustelut

HKL:n johtokunta oikeutti 13.6.2019, 107 §, HKL:n tilaamaan Telakka-
rannan raitiotien välillä Bulevardi-Eiranranta rakennustyöt sekä raken-
nuttamistyöt KYMP/RYA:n Rakennuttaminen -palvelulta tarjouksen inf-
ra1-18-20, 24.4.2018 mukaisesti yhteensä enintään 4.728.124,00 eu-
ron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksellään 6.3.2020, 33 § johtokunta päätti tilata kohteen lisä- ja 
muutostyöt 41b, 45 ja 50 yhteensä enintään 84.198,14 eurolla (alv 0%) 
sekä oikeuttaa HKL:n tilaamaan urakkaan liittyviä lisä- ja muutostöitä 
enintään 300.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Nyt päätettävänä oleva lisätyö nro 107A käsittää urakka-alueella tehty-
jä lisähulevesilinjoja sekä raitiotien automaattirasvaimen vaatimien put-
kireittien ja kaivojen asentamista. Tarjous sisältää työ- ja materiaalikus-
tannukset sekä rakennuttamisen ja valvonnan. Hankinta kuuluu osaksi 
Telakkarannan alueen rakentamisen urakkakokonaisuutta, jonka pääti-
laajana toimii KYMP/RYA, Rakennuttaminen. Automaattirasvaimen 
asentaminen kohteeseen on välttämätöntä, jotta kääntöpaikan tiukoista 
kaarresäteistä johtuva kiskojen kirskuminen ei aiheuta lähialueen asuk-
kaille kohtuutonta haittaa. Lisähulevesilinjan toteuttaminen on välttämä-
töntä toimivan kiskojen- ja vaihteiden kuivatusjärjestelmän toteuttami-
seksi.

Aikaisemmat päätökset lisätöistä:

Toimitusjohtajan päätös 85 §, 25.5.2020: 9.873,56 euroa (alv 0%)
Johtokunnan päätös 33 §, 6.3.2020: 84.198,14 euroa (alv 0%)

Tämän päätöksen jälkeen lisätöitä johtokunnan päätöksen 6.3.2020 (33 
§) perusteella on tilattu yhteensä 107.533,41 eurolla (alv 0 %) ja lisäti-
lausvaltuutusta on jäljellä 276.664,73 euroa (alv 0 %).

Hankinta toteutetaan kaupungin sisäisenä hankintana.
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