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MUSTANPURON PUTKISILLAN KORJAUS (RAIDEJOKERI)

Projektiluokka C

Projektin yksikkd Omaisuudenhallintayksikkd. Infrapalvelu

Omaisuusluokka Rata ja ratasahkd

Projektin omistaja Kasurinen Seppo

Projektipaallikko Koski-Lammi Lotta

Projektin kuvaus Putkisilta on huonossa kunnossa, se kaipaa pikaista korjausta. Putkisilta on

alaosista syopynyt ja paastadd maa-aineksia virtaavaan veteen. Raide Jokeri
projekti laatii korjaussuunnitelman ja toteuttaa. Putkisilta todennakdisesti
korjataan sujuttamalla uusi putki vanhan sisaan ja vali tila injektoidaan, nain
valtytaan liikenne hairidilta. Sujuttamisen lisdksi nykyisen rummun molemmin
puolin tunkataan uudet putket, jotta rummun poikkileikkauksen kokonaispinta-
ala ei muutu. Mustapuron paahaaran putkisillan lisaksi projektiin kuuluu
Mustapuron sivuhaaran sukkasujutus (siirtyy Raide-Jokeri-projektilta).

Projektin tavoitteet Mustanpuron putkisillan korjaus. Sillan metallinen putkirakenne on pahoin
vaurioitunut ja vaatii pikaista korjausta. Raide Jokeri projekti korjaa sillan mutta
kustannukset kuuluu HKL kantametrolle.

Kustannus-hydtyarvio Putkisilta voi vaurioittaa metrorataa painuessaan kasaan ja se on
valttamatonta korjata.

Projektin rajaukset Rummun korjauksen yhteydessa ei puututa ympardivan radan rakenteisiin.
Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus
Rahoitussuunnitelma Hankkeeseen

ei ole varauduttu HKL:n tulosbudjetissa 2021. Vuoden 2021 aikana hankkeen
kustannukset tulevat olemaan noin 750 000 euroa.

Vaikutukset kayttdtalouteen Hankkeen vaikutukset kayttotalouteen 20 vuoden aikana ovat: Tulojen lisdys ja
kustannussaastot = 0.Lisdkustannukset = 0. Kayttotalousvaikutus ilman
poistoja = 0 eur. Poistot 750 000 eur. Yhteensa: -750 000 eur
Kayttotalousvaikutus keskimaarin -37 500 eur/vuosi.

Vaikutukset metro- tai Tyo tehdaan heindkuussa 2021 olevan metron liikennekatkon aikana, koska
raitioliikenteeseen liikenteen alla tehtava tyd sisaltaisi merkittavia riskeja liikkenteelle.
Ymparistovaikutukset Tydn aikana syntyy melua. Katkon aikana tehtdvista toista on tarkoitus laatia

yhteinen melupaatds. Melua voidaan tyon aikana vahentaa tyénaikaisilla
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melumatoilla. Ty6 aiheuttaa pienia muutoksia Mustapuron veteen. Mustapuro
on tamenpuro, jonka samentaminen taimenen kutuaikana on kiellettya.

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin

Arvio kustannusriskitasosta 1-5 4

Kustannusriskitasonpaivamaara 19.5.2021

Hankesuunnitelman 750 000 €
enimmaishinta

€ (alv 0%)
2021
- Putkityot 150 000
- Kokonaisurakan ty6t 600 000
Yhteensa 750 000
Aikataulu
2019 2020
Tarveselvitys - I
Projektikuvaus I
Hankesuunnittelu — .
Projektisuunnittelu .
Urakkakysely - .
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