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VERKKOKATKAISIMIEN UUSIMINEN 

  

Hankkeen kuvaus Hakaniemen, Helsingin Yliopiston, Rautatientorin, Ruoholahden ja Sörnäisten 
metroasemien verkkokatkaisijoiden uusiminen / kunnostaminen. Hankkeen piiriin 
kuuluu metroasemien sähkönjakelun verkkokatkaisijat. 

  

Laajuus 1 brm2 

  

Hankkeen rajaukset Metroasemien verkkokatkaisimien uusiminen / kunnostaminen. Hankkeen piiriin 
kuuluu metroasemien sähkönjakelun verkkokatkaisijat. 

  

Perustelu Nykyiset katkaisijat olleet käytössä asemasta riippuen noin 20- 35 
vuotta, katkaisijoille tyypillenne elinkaari käyttöolosuhteista riippuen n. 25-
40 vuotta. Katkaisijoiden uusiminen/ huolto on osa metron infran huoltoa- ja 
kunnossapitoa millä ylläpidetään toimintakykyä ja varmuutta. Huoltoa tarvitsevia 
katkaisijoita eriasemilla on noin 35-40 kpl riippuen katkaisijan mallista, iästä ja 
kunnostus tarpeesta. Katkaisijoiden toimimattomuus voi aiheuttaa vakavia 
ongelmia metroasemien sähkönjakeluun, häiritä aseman käyttöä ja liikennöintiä. 
Katkaisijahuollon kustannusarvio perustuu saatuihin kustannusarvioihin ja 
markkinahintoihin. 
  
Työn kustannukset kasvaneet johtuen lähtötietojen puutteesta, selvityksistä 
ja suunnittelu- sekä lisätyökustannuksista. Työn toteutus on jakautunut useampiin 
osakokonaisuuksiin, kun on alun perin suunniteltu johtuen riskien minimoimisesta 
ym. järjestelyistä sähkönjakeluun liittyen.  
 
Alkuperäisen hankesuunnitelman enimmäishinta oli 430 000 euroa ja nyt tehdään 
korotus 27226 euroa eli hankesuunnitelman korotettu enimmäishinta on 457 226 
euroa. 

  

Hankesuunnitelman 
enimmäishinta 

 

  
 

 

       

 

  € (alv 0%) 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

  - Rakennuttajan kustannukset  3 828 4 055 4 232 4 835   

  - Erillishankinnat  1 880 112 571 27 158 167 065 9840 43397 

 Yhteensä 5 708 116 626 31 391 171 900 88203 43397 
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Tulosyksikkö 7612 Ratasähkö; metro 

  
 

 

       

 

Rahoitussuunnitelma Hankkeeseen on käytetty 2020 loppuun mennessä yhteensä n. 335 t€. Hankkeelle 
on varattu tulosbudjetissa 2021 yhteensä 92 259 euroa ja toteutukseen menee 
vuonna 2021 arviolta yhteensä 43397 euroa. Hanke rahoitetaan lainarahoituksella. 

  

Vaikutukset käyttötalouteen Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen 25 vuoden aikana ovat: Tulojen lisäys ja 
kustannussäästöt 17 000 euroa. Käyttötalousvaikutus ilman poistoja 17 000 euroa. 
Poistot 457 226 euroa. Yhteensä: - 457 226 euroa. Käyttötalousvaikutus 
keskimäärin -17 609 eur/vuosi 

  

Vaikutukset henkilöstöön Ei tarvetta henkilöstön lisäyksiin. 
  

  

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Katkaisijoiden toimimattomuus voi aiheuttaa vakavia ongelmia metroasemien 
sähkönjakeluun, häiritä aseman käyttöä ja liikennöintiä. 

  

Viestintä Vuokralais ja sisäinen tiedotus tarvittaessa katkojen yhteydessä.  

  

Ympäristövaikutukset Urakoitsija sitoutuu kierrättämään syntyvät jätteet asianmukaisesti. 
Katkaisijoiden uusiminen ei vaikuta energia kulutukseen, meluun ym. 
ympäristöasioihin. 

  

Projektin riskikartoitus Tehty projektisivulla 
 

 

       

 


