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MELLUNMÄEN LIITYNTÄPYÖRÄPYSÄKÖINNIN KEHITTÄMINEN 

  

Projektiluokka C 

  

Projektin yksikkö Talous ja toiminnanohjaus -yksikkö.Strateginen toiminnanohjaus 

  

Omaisuusluokka Muu liikenneinfra 

  

Projektin omistaja Lehtinen Eeropekka 

  

Projektipäällikkö Lehtinen Eeropekka 

  

Projektin kuvaus  
Mellunmäen metroaseman liityntäpyöräpysäköinti on nykytilassaan tullut 
käyttöikänsä päähän ja se on kapasiteetiltaan riittämätön.  Hanke kannattaa 
toteuttaa mahdollisimman pian myös sen takia, että Helsingin 
liityntäpyöräpysäköinti on haastavassa tilassa, sillä sen laatutaso on pudonnut 
hälyttävän alas. Kaupungin strategisten linjojen mukaan pyöräilyn pitää olla 
kävelyn jälkeen houkuttelevin kulkumuoto, mikä tarkoittaa uusia investointeja 
pyöräinfraan. Liityntäpyöräpysäköinti on siirtynyt kokonaisuutena HKL:n 
vastuulle, joten on HKL:n velvollisuus pitää huoli siitä, että 
joukkoliikenneasemille tuotetaan korkeimman laatutason pyöräpysäköintiä 
ympäri kaupunkia.  Projektin tarkempi suunnittelu aloitetaan syksyn 2020 
aikana. Hankkeen taustana jokainen Helsingin liityntäpyöräpaikka on inventoitu 
ja niiden kunto kartoitettu. Tämän työn pohjala keväällä 2020 on laadittu 
alustava liityntäpyöräpysäköinnin toimenpideohjelma, jossa jokaiselle metro- ja 
rautatieasemalle on laadittu toimenpiteet, joilla pyöräpysäköinti saadaan 
laatutasoltaan tavoitellulle tasolle. Mellunmäen  metroaseman 
liityntäpyöräpysäköintihankkeessa on tarkoitus tuottaa laatutasoltaan korkeinta 
mahdolista pyöräpysäköintiä, joka houkuttelee yhdistämään pyöräilyn osaksi 
joukkoliikenteen käyttöä. Hankkeen jälkeen Mellunmäen metroasemalla on 
400 laadukasta pyöräpysäköintipaikkaa katoksineen, pyöränhuoltopukkeineen 
ja opasteineen.  Projektikuvauksen hinta-arvio perustuu aiemmin hankittujen 
telineiden ja katosten hankintahintoihin sekä muihin pyöräpysäköinnin 
suunnittelutöihin. Hinta tulee tarkentumaan kun tarkempi suunnittele saadaan 
käyntiin, jolloin todellinen mahdollinen rakennettava kapasiteetti saadaan 
selville. Lisäksi tarkoituksena on lisätä pyöräpysäköinnin turvallisuutta ja 
näkyvyyttä.  

  

Projektin tavoitteet Projektin pääasiallinen tavoite on tuottaa laatukriteereiltään korkeinta 
mahdollista liityntäpyöräpysäköintiä Mellunmäen metroaseman yhteyteen. 
Tämä tarkoittaa käytännössä nykyisen pyöräpysäköinnin uusimista, laatutason 
parantamista ja kapasiteetin lisäämistä vastaamaan alueen potentiaalia. Lisäksi 
pysäköinnin turvallisuutta lisätään valaistuksella ja sen yleisilmettä 
parannetaan. 
Tällä hetkellä monen joukkoliikenneaseman liityntäpyöräpysäköinti on 
laatutasoltaan niin heikkoa, ettei se mahdollista turvallista polkupyörän 
pysäköintiä eikä näin ollen houkuttele yhdistämään pyöräliikennettä 
joukkoliikenteen kanssa.  
Mellunmäen metroasemalla on tällä hetkellä 244 
liityntäpyöräpysäköintipaikkaa. Näistä 198 on rengaslukittavia telineitä ja 46 T-
mallisia runkolukittavia telineitä. Kumpikaan telinemalli ei vastaa nykyisiä 
laatustandardeja eli Mellumäen metroasemalla ei ole tällä hetkellä yhtäkään 

 



 

 
 

 

  

 

 

         

 

HELSINGIN KAUPUNGIN 
 

 

HANKESUUNNITELMA 
 

 

2/3 
 

 

     

 

LIIKENNELIIKELAITOS 
 

   

        

         

 

6654 Pyöräily 
 

       

         

   

11.6.2021 
 

 

7818275 
 

         

  

Osoite 
 

 

Adress 
 

 

Puhelin 
 

 

Telefon 
 

 

         

 

Hämeentie 86 
00550 HELSINKI 
 

 

Hämeentie 86 
00550 HELSINGFORS 
 

 

Vaihde 09 310 1071 

 

 

Växel 09 310 1071 

 

 

         

nykystandardit täyttävää telinettä. Edellä mainituista telineistä lisäksi 41 
kappaletta on epäkunnossa. Nykyinen standardeja vastaava 
liityntäpyöräpysäköinnin telinemalli on HKL:n kaariteline tai kaksikerrosteline. 
Telinetyyppi on Helsingin kaupungin kalusteohjeessa tunnuksella G6.  
HKL on selvittänyt liityntäpyöräpysäköinnin nykytilan vuosien 2018 ja 2019 
aikana. Tämän pohjalta on laadittu liityntäpyöräpysäköinnin toimenpideohjelma, 
jossa on tarkasteltu joukkoliikenneasemakohtaisesti liityntäpyöräpysäköinnin 
potentiaalia ja kapasiteettitarpeita. Tämän projektin toimet pohjautuvat edellä 
mainitun toimenpideohjelman tarkasteluihin. 

  

Kustannus-hyötyarvio Helsingin liityntäpyöräpysäköinti on siirretty HKL:n vastuulle syksyllä 2019 ja 
tästä on vireillä kaupunginhallituksen päätös. Helsingin kaupunki on määrittänyt 
kaupunkistrategiassaan tavoitteita kestävien liikennemuotojen edistämiselle, 
joita joukkoliikenteen ja pyöräliikenteen yhdistäminen edistää. Lisäksi projekti 
on vahvasti kytköksissä muihin Helsingin määrittämiin strategisiin tavoitteisiin, 
esimerkiksi HNH-hankkeeseen (Hiilineutraali Helsinki).  
Toimiva pyöräliikenneinfrastruktuuri koostuu monista tekijöistä. Yksi näistä 
tekijöistä on laadukas pyöräpysäköinti, joka on tärkeä osa pyöräliikenteen 
matkaketjua. Ilman laadukasta ja turvallista pyöräpysäköintiä ei ole mahdollista 
jättää pyörää päivän ajaksi joukkoliikenneasemalle, mikä ei houkuttele 
kaupunkilaisia käyttämään polkupyörää osana matkaketjujaan.  
Helsingin tekemän laskelman (Pyöräilyn hyödyt ja kustannukset Helsingissä 
2014) mukaan pyöräliikenteen sijoitusten hyötysuhde on 7,8 eli 
asianmukaiseen pyöräinfrastruktuuriin sijoitettu euro saadaan 7,8 kertaisena 
takaisin. Tämä syntyy mm. kansanterveydellisistä hyödyistä, aikasäästöistä 
sekä tuottavuuden kasvusta.  
Laadukas liityntäpyöräpysäköinti metroaseman yhteydessä lisää myös 
metroaseman yleistä laatukuvaa sekä palvelutasoa.  

  

Projektin rajaukset Projektissa rakennetaan Mellunmäen metroaseman ympäristöön laadukasta 
liityntäpyöräpysäköintiä. Projekti rajautuu nykyisen pyöräpysäköinnin 
ympäristöön. Hankkeeseen sisältyy suunnittelu, urakka sekä telineiden 
hankinta. Lisäksi projektin kuluista maksetaan myös työmaavalvonta sekä 
hankintakonsultin käyttö.  

  

Projektin rahoitusmalli Kaupungin tuki 

  

Rahoitussuunnitelma Hankkeen suunnitteluun on käytetty toukokuuhun 2021 mennessä noin 10 000 
euroa ja hankintavaiheesta ja työmaavalvonnasta tulee kuluja noin 5 000 
euroa. Tähän päälle on arvioitu urakkahinnaksi noin 400 000 euroa, joka tulee 
toteutumaan syksyllä 2021. Hankkeelle on myönnetty traficomin avustusta, joka 
on kokonaisuudessaan 190 000 euroa, mutta enintään 50% hankkeen 
lopullisesta hinnasta.  
Lopullinen hinta saadaan urakoitsijan kilpailutuksen myötä kesän 2021 aikana, 
kaikki neljä vuoden 2021 pyöräpysäköintikohdetta kilpailutetaan yhtenä 
urakkana. Mikäli hankkeen enimmäishinta toteutuu ja se on 420 000 euroa, 
tulee HKL saamaan avustusta hankkeelle 190 000 euroa, jolloin HKL:n 
osuudeksi jää 230 000 euroa. Tämä hyvitetään projektin valmistuttua.Tällä 
hetkellä näyttää, että Mellunmäen hanke on menossa hieman yli budjetista, 
mutta tämä täydentyy Pukinmäen hankkeen budjetilla, josta on jäämässä rahaa 
yli.  

  

Vaikutukset käyttötalouteen Hankkeella tulee olemaan vaikutuksia alueiden kunnossapitoon ja ylläpitoon, 
mutta toistaiseksi pyöräpysäköinnin ylläpitoa ei olla ratkaistu kokonaisuutena, 
joten tarkkaa tietoa tästä ei ole.  
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Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Positiivinen vaikutus metroaseman saavutettavuuteen, ei muuta vaikutusta. 

  

Ympäristövaikutukset Hanke edistää joukkoliikenteen saavutettavuutta sekä pyöräliikennettä.  

  

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin 

  

Arvio kustannusriskitasosta 1-5 3 

  

Kustannusriskitasonpäivämäärä 1.10.2020 

  

Hankesuunnitelman 
enimmäishinta 

420 000 € 

  
 

      

 

  € (alv 0%) 

  2021 

  - Projektipäällikön kustannukset 0 

  - Rakennuttajan kustannukset 3 802 

  - Rakennustekniset työt 416 198 

 Yhteensä 420 000 
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