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METROASEMIEN VARAVOIMAKONEIDEN OHJAUSJÄRJESTELMIEN UUSIMINEN 

  

Projektiluokka C 

  

Projektin yksikkö Omaisuudenhallintayksikkö. Hankepalvelu 

  

Omaisuusluokka Asemat 

  

Projektin omistaja Mannerkorpi Anne 

  

Projektipäällikkö Rosenholm Lasse 

  

Projektin kuvaus Varavoiman ohjausjärjestelmällä / keskuksilla ohjataan varavoimakoneiden 
automaattista sekä manuaalista toimintaa varavoiman käyttötilanteissa. 
Metroasemien varavoimakoneiden ohjausjärjestelmät on alkuperäisiä, niiden 
toiminta ei ole luotettavaa ja komponentteja on hajonnut johon ei ole saatavilla 
enää varaosia muuta kuin HKL:n omista varastoista. Varavoimakone voi 
itsessään olla käyttökuntoinen. 
Varovoimakoneita on tunneliasemilla välillä Ruoholahti-Sörnäinen. Asemia on 6 
kpl. 
Ohjausjärjestelmien uusinta on päätetty aloittaa Hakaniemen metroasemasta. 
Ensimmäisestä pilotti kohteesta saatavien tietojen perusteella pystytään 
tarkemmin arvioimaan muiden kohteiden tarpeet ja kustannukset.  
Projektissa uusitaan Hakaniemen metroaseman varavoimakoneiden 
ohjausjärjestelmiä, varavoimaan liittyvät apusähköjärjestelmät, 
varavoimakoneiden jäähdytys ja polttoainekomponentit. 
Yhteensä kuuden aseman varavoimakoneiden ohjausjärjestelmine uusinta 
tulee kustantamaan noin 3M€ vuosille 2021-2026. 

  

Projektin tavoitteet Ohjausjärjestelmän uusinta, LVI ja apusähkölaitteiston uusimisella turvataan 
varavoimakoneiden luotettava toiminta ja huoltojen sekä varaosien saatavuus. 

  

Kustannus-hyötyarvio Ohjausjärjestelmien uusiminen turvaa metroaseman toiminnan sähkönsaannin 
häiriötilanteissa. Matkustajaliikenne ei katkea, kun metroasemaa ei tarvitse 
sulkea. 

  

Projektin rajaukset Hakaniemen varavoimakoneiden ohjausjärjestelmä sekä varavoimakoneiden / 
konehuoneen apusähköistys ja LVI tekniikan uusinta. 

  

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus 

  

Rahoitussuunnitelma Hankkeen suunnittelutyöhön on käytetty heinäkuuhun 2021 mennessä 45 
727 euroa. Vuodelle 2021 HKL:n tulosbudjetissa on varattu hankkeelle 380 
000 euroa. Vuoden 2021 aikana hankkeen kustannukset tulevat olemaan noin 
286 407 euroa. Lisäksi hankkeeseen on varauduttu HKL:n talousarvio- ja 
taloussuunnitelma-esityksessä 2022 seuraavasti: 2022: 185 000 euroa. 
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Vaikutukset käyttötalouteen  
 
 
 
 
 
Hankkeen 
vaikutukset käyttötalouteen  15vuoden aikana ovat:     Tulojen lisäys ja 
kustannussäästöt 0  Lisäkustannukset 0  Käyttötalousvaikutus ilman 
poistoja 0eur      Poistot 517 134eur      Yhteensä: -517 
134eur Käyttötalousvaikutus 
keskimäärin -34 476eur/vuosi      Tarkempi 
laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.   

  

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Työt suoritetaan niin ettei metron ja raitiotien liikennöintiin vaikutuksia. 

  

Ympäristövaikutukset Projektilla ei ole ympäristövaikutuksia. 

  

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin 

  

Arvio kustannusriskitasosta 1-5 2 

  

Kustannusriskitasonpäivämäärä 27.7.2021 

  

Hankesuunnitelman 
enimmäishinta 

517 134 € 

  
 

      

 

  € (alv 0%) 

  2019 2020 2021 2022 

  - Projektipäällikön kustannukset   10 940 10 000 

  - Rakennuttajan kustannukset 8 268 37 459 21 467 20 000 

  - Erillishankinnat   239 000 140 000 

  - Hankevaraukset   15 000 15 000 

 Yhteensä 8 268 37 459 286 407 185 000 
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