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HY-ASEMAN UUSI LAITETILA 

  

Projektiluokka C 

  

Projektin yksikkö Omaisuudenhallintayksikkö. Hankepalvelu 

  

Omaisuusluokka Rata ja ratasähkö 

  

Projektin omistaja Perkiö Harri 

  

Projektipäällikkö Rosenholm Lasse 

  

Projektin kuvaus Rakennetaan modulaarinen turvahuone, joka on rakenteensa ansiosta helppo 
toteuttaa valittuun tilaan. Turvahuone tulee viemään noin 90m2 
alueen Helsingin Yliopiston metroaseman itä-pään laitureiden välisestä 
varastotilasta. Tilaan rakennettavan turvahuoneen tehollinen tila on 35,7m2, 
tilan mahdollistama laitemäärä nousee noin 1.8 kertaiseksi nykyiseen laitetilaan 
verrattuna. 
Turvahuone ratkaisussa on valmiiksi huomioitu tarvittavat sertifioinnit. Tila tulee 
kaupunkiyhteisten järjestelmien käyttöön ja HKL saa korotettuna vuokrana 
investoinnin takaisin kaupungin kanslialta. Projektin kustannusarvio perustuu 
yhdeltä toimittajalta saatuun budjetaariseen hinta-arvioon laitetilasta sekä 
suunnittelijoiden kustannuslaskelmista muista projektiin liittyvistä 
kustannuksista. 

 
Hankepäätöksen korotuksen 
syy 

 
Projektin toteutusvaiheessa ilmeni haasteita toteutuksen kanssa. 
Rakennusurakoitsija joutui tekemään huomattavan määrän väistötöitä ja monia 
töitä jouduttiin siirtämään yöllä tehtäviksi, kun metroasemalla ei ollut asiakkaita. 
Yötöistä johtuen myös HKL:n kustannuksia tuli oletettua enemmän 
ratakalustosta ja valvonnasta. Sähköurakkaan tuli muutoksia toteutuksen 
edetessä joka toi lisäkustannuksia. 
 

 
Hankepäätöksen korotuksen 
suuruus 
 

 
60 000€ 

Projektin tavoitteet Uusi laitetila mahdollistaa luotettavan ja turvallisen 
sijoitustilan kaupunkiyhteisille tietoliikennelaitteille ja eristää Helsingin 
kaupungin laitetilan omaksi kokonaisuudekseen.  Uudeksi laitetilaksi on 
suunnitteilla ns. modulaarinen turvahuoneratkaisu ja sijoituspaikaksi aseman 
itäpäässä oleva Liisankadun sisäänkäynnin varaus. Laitetila tulee 
kokonaisuudessaan kaupungin kanslian käyttöön. 

  

Kustannus-hyötyarvio Laitetilan rakentaminen on välttämätöntä, koska nykyinen laitetila ei ole 
sattuneen työvahingon vuoksi enää kelvollinen sijoituspaikka uusille 
tietoliikennelaiteille. HY laitetila on sijainniltaan Helsingin kaupungin verkon 
kannalta keskeinen sijoituspaikka ja laitteiden siirtäminen aiheuttaisi 
merkittävän suuret kaapelointikustannukset. Vanha laitetila jäisi jatkossa 
puhdistettuna ja peruskorjattuna ainoastaan HKL:n ja Helsingin kaupungin 
kannalta ristikytkentätilaksi. 
Projekti toteutetaan HKL:n investointirahoituksella, mutta kustannukset peritään 
kaupunginkanslialta vuokran muodossa seuraavan 10 vuoden ajan. 
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HKL huoltaa ja ylläpitää tilan, kanslia maksaa kaikki huolto- ja 
korjauskustannukset. 

  

Projektin rajaukset Uusi turvahuone ja sen vaatimat muutokset metroaseman järjestelmiin 

  

Projektin rahoitusmalli Muut tuotot 

  

Rahoitussuunnitelma  
Hankkeeseen on käytetty elokuuhun 2021 mennessä 652 418 euroa. Vuodelle 
2021 HKL:n tulosbudjetissa on varattu hankkeelle 142 404 euroa. Vuoden 2021 
aikana hankkeen kustannukset tulevat olemaan noin 309 394 euroa. 
HKL laskuttaa laitetilan toteutuneet investointikustannukset sekä 
korkokustannukset (3% pa.) pääomavuokrana Sijoitussopimuksen perusteella 
maksettavan vuokran yhteydessä kymmenen (10) vuoden aikana.  
 

  

Vaikutukset käyttötalouteen  
Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen 20vuoden aikana ovat:  
Tulojen lisäys ja kustannussäästöt: 1 005 819 eur  
Lisäkustannukset: 320 819 eur  
Käyttötalousvaikutus ilman poistoja: 685 000 eur  
Poistot: 685 000 eur  
Yhteensä: 0 eur  
Käyttötalousvaikutus keskimäärin 0 eur/vuosi  
 
HKL tilaa ja toteuttaa Helsingin yliopiston metroaseman laitetilan laitteistojen 
määräaikaishuollot, korjaukset ja muut tarvittavat huollot sekä laitteistojen 
uusinnat (poissulkien UPS laitteiden akustonvaihto). Laitteistojen uusinnoista 
HKL sopii Kanslian kanssa erikseen. Kanslia vastaa täysimääräisesti kaikista 
tämän kohdan mukaisista laitteistojen uusinnoista ja huolloista aiheutuvista 
kustannuksista siten, että HKL laskuttaa kustannukset Kanslialta 
vuokranyhteydessä 

  

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Työt suoritetaan niin ettei metro- tai raitioliikenteeseen tule vaikutuksia 

  

Ympäristövaikutukset Uuden laitetilan laitteistot on energiatehokkaampia kuin vanhan, uusi laitetila on 
nykyiseen verrattuna energiatehokkaampi 

  

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin 

  

Arvio kustannusriskitasosta 1-5 2 

  

Kustannusriskitasonpäivämäärä 22.9.2020 

  

Hankesuunnitelman 
enimmäishinta 

685 000 € 
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  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

  - Projektipäällikön kustannukset 3 774 6 768 2 980          

  - Rakennuttajan kustannukset 17 752 42 744 17 896          

  - Kokonaisurakan työt  172 730 118 866          

  - Ratatyöt  1 440          

  - Erillishankinnat 0 131 837 169 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Yhteensä 21 525 354 081 309 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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