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HT, LIUKUPORTAIDEN PERUSKORJAUS 2 KPL 

  

Projektiluokka C 

  

Projektin yksikkö Omaisuudenhallintayksikkö. Hankepalvelut 

  

Omaisuusluokka Asemat 

  

Projektin omistaja Mannerkorpi Anne 

  

Projektipäällikkö Pietilä Anssi 

  

Projektin kuvaus Projektikuvaus 2017 
Liukuportaiden on todettu olevan vanhat ja niiden modernisointi-ikä on nyt.  
Hankkeessa modernisoidaan liukuportaat aseman eteläpäässä, jotka 
johtavat laituritasolta lippuhalliin. Liukuportaat ovat tunnuksella AB07 ja AB08.  
Portaiden kunto on todettu huonoksi ja niiden jatkuva korjaaminen tulee 
kumulatiivisesti kalliimmaksi kuin uusiminen. 
  
Projektista ei ole teknistä dokumentaatiota, aiemmat sopimukset on Efectessä.  
 
Korotuksen haku 2021 
Projektissa on modernisoinnin sijasta vaihdettu liukuportaat uusiin, laituritason ja 
välitason väliltä. Liukuportaat olisi voinut modernisoida, mutta tilaukset oli tehty 
edellisen projektipäällikön toimesta. Tilaukset olivat tuotesisällöllä uusiminen, eli 
portaat on korvattu uusilla. 
 
Liukuportaiden vaihdon lisäksi on: 

- parannettu laiturivalaistusta, vanhat valaisimet on purettu ja korvattu Kupin 
toimesta kiinteillä LED-valonlähteillä olevilla uusilla valaisimilla 

- selvitetty aseman asbestipitoisuutta, pölystä löydetty asbestia ja monista 
rakenteista, mutta pitoisuudet ovat tarkentuneet pieniksi/olemattomiksi. 

- väliseiniä uusittiin uudella custom made kasettirakenteella, jotta se näyttää 
alkuperäiseltä ja ei sisällä asbestia, joka tuli esiin seinää purettaessa. 
Alkuperäinen tarkoitus oli laittaa samat seinät takaisin. 

- liukuportaiden leveydestä johtuen on kuiluja leikattu suuremmaksi ja 
selvitetty niiden kantavuutta muutoksen jälkeen. 

- liukuportaiden vaihdon yhteydessä purettiin ”metron lähettäjä kaapit” ja 
Kupi teki tarvittavat muutokset asetinlaitteeseen purun osalta. 
 

OTIKsen kanssa käydyt sopimusneuvottelut on saatu päätökseen ja niistä 
aiheutuu kustannuksia sovintosopimuksen mukaisesti. Tämä aiheuttaa 
korotuspainetta, sillä sopimuksen sisältö on osin edullinen. 

  

Projektin tavoitteet 20217 Tavoitteet 
Liukuportaiden modernisointi, tällä saavutetaan parempi kulku tasojen välillä, taso 
nykii vähemmän. Tämän lisäksi on kulku äänettömämpää, portaat eivät kitise yhtä 
paljon. 
  
Projekti hyödyttää matkustajia kulun ja toimintavarmuuden parantumisena ja 
vähentää korjaustarvetta. 
 
2021 Tavoitteet 
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Tavoitteet ovat kasvaneet merkittävästi alkuperäisestä suppeasti esitetystä, esim. 
nykyiset portaat ovat www.sujuva.infon:n vaatimusten mukaiset, mikä on lisännyt 
vaatimuksia esim. käytettävyyteen ja esteettömyyteen. 

  

Kustannus-hyötyarvio  
2017 
Metroaseman asiakastyytyväisyys paranee kun käytettävyys on helpompaa. 
Huoltokustannukset ovat pienemmät kuin vanhan laitteen ylläpidossa.  
 
2021 
Vikaantumisen todennäköisyys on pienempi, mikä vähentää matkustajien 
ärsyyntymistä ja lisää joukkoliikenteen mielekkyyttä. Uusissa laitteissa on parempi 
vikadiagnostiikka, siksi käyttökeskeytykset ovat lyhyempiä. Keskeytyksiä syntyy 
vähemmän kun vikoihin päästään reagoimaan, enne kuin iistä aiheutuu haittaa. 

  

Projektin rajaukset 20217 
Projektissa modernisoidaan vain kaksi liukuporrasta, tunnuksilla AB07 ja AB08. 
  
Projekti ei sisällä muiden tasonvaihtimien modernisointia ko. asemalla. 
  
2021 
Portaat korvatiin uusilla, niitä ei modernisoitu. Rajaukset olivat puutteelliset, tehtiin 
tavanomaista laajemmin korjaus ja muutostöitä aseman muihin rakenteisiin.  
 
Rajauksena laiturialueen valaistuksen palauttaminen ei kuulunut tähän projektiin. 

  

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus 

  

Rahoitussuunnitelma Toteuma 2020 vuoden lopussa oli 327 425€ 
Tulosbudjetissa 2021 hankkeelle on varattu 43 500 euroa.  
Toteumat 2021 ovat arviolta 40 575€ 

  

Vaikutukset käyttötalouteen  
Aiemmin laskettuna poistot ovat olleet (2017) 
25 vuoden poistoajalla vuotuinen poisto on 12 974 euroa. 
 
2021 
Korotuksen jälkeen 
25 vuoden poistoajalla vuotuinen poisto on  368 000€/ 25v = 14 720€ 
  

  

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Ei suoria vaikutuksia, mutta välillisesti tämä vaikeuttaa kulkua ko. 
liikennevälineiden välillä, kun kulku on portaikon kautta tai hissillä. 

  

Ympäristövaikutukset Vaikuttaa ympäristöön merkittävästi, uuden portaikon valmistuksesta vapautuu 
merkittävästi CO2 päästöjä valmistuksen, asennuksen ja käytön aikana. Lisäksi 
vanhan purkaminen ja kierrätykseen toimittaminen vapauttaa päästöjä. 
  
Positiiviset: 
+ uusi portaikko toimii paremmalla hyötysuhteella -> vähemmän kitkaan kuluvaa 
energiaa 
+ nykyinen järjestelmä voi hyödyntää ohjauselektroniikan kehityksen tuomaa 
energiatehokasta pehmokäynnistystä (energia ja materiaalien kestävyys paranee. 
  

http://www.sujuva.infon:n
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Negatiiviset: 
- valmistuksen päästöt 
- asennuksen päästöt 
- kuljetuksen päästöt 
- asennuksesta vapautuvat aineet (pöly + muut ainekset) 
- asennuksesta ja purusta aiheutuva melu. 

  

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin 

  

Hankesuunnitelman 
enimmäishinta, korotuksen 
jälkeen (Korotus nro 1.) 

368 000 €  
(korotus yhteensä hyväksyttyyn hankesuunnitelmaan 368 00€ - 324 367€= 
43 633€), toteuma 356 600€ (18.8.2021) 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

  € (alv 0%) 

  2017 2018 2019 2020 2021 

  - Projektipäällikön kustannukset   14 905 3 822 6 840 

  - Rakennuttajan kustannukset 632 785 97 245 103 295 29 335 

  - Rakennustekniset työt  25 300 31 376 24 468  

  - Sähkötyöt   3 138            3000 

  - Ratasähkötyöt   2 818   

  - Ratatyöt   2 100   

  - Rakentamismuutokset   4 892  1400 

  - Erillishankinnat  12 650    

 Yhteensä 632 38 735 156 473 131 585 40 575 
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