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91 §
Herttoniemen metroaseman rakennekorjauksien ja linja-autojen 
väistöterminaali -hankkeen vedeneristys- ja liikennejärjestelyurakan 
lisätöiden tilaaminen

HEL 2020-005353 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata Herttoniemen metroaseman rakennekor-
jauksien ja linja-autojen väistöterminaali -hankkeen vedeneristys- ja lii-
kennejärjestelyurakkaan liittyvät lisätyöt Mt5, Mt4a, Mt8, Mt10, Mt11, 
Mt13, Mt14, Mt6, Mt12a, Mt15, Mt16 ja Mt17 VM Suomalainen Oy:ltä 
yhteensä enintään 134. 730,97 euron arvonlisäverottomaan kokonais-
hintaan.

Päätöksen perustelut

Päätettävänä olevat lisätyöt (Mt5, Mt4a, Mt8, Mt10, Mt11, Mt13, Mt14, 
Mt6, Mt12a, Mt15, Mt16 ja Mt17) ovat projektin edetessä ilmenneitä ra-
kennusmuutostöitä, joita ei voitu ennakoida tarjouspyyntövaiheessa. 
Osa lisätöistä voidaan jälleenlaskuttaa Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymältä (HSL), koska ne pohjautuvat HSL:n tarpeisiin.

Nyt päätettävänä olevat lisätyöt: 

 Mt5 Puhallussepelitäyttö 1.575,00 eur (alv 0%)
 Mt4a Lisäasfaltointi 3.156,00 eur (alv 0 %)
 Mt8 Katusuunnitelman muutos- ja lisätyöt 4.776,45 eur (alv 0 %)
 Mt10 Pienet lisä- ja muutostyöt 8.721,55 eur (alv 0%)
 Mt11 Reunakivien muutokset 6.182,00 eur (alv 0%)
 Mt13 Katuvalaistuksen ohjaus 1.416,45 eur (alv 0%)
 Mt14 Raskasesteiden vuokraus 5.250,00 eur (alv 0 %)
 Mt6 Bussitaskujen muutokset 20.080,00 eur (alv 0 %)
 Mt12a Bussilaituri (väliaikainen, HSL) 7.852,00 eur (alv 0 %)
 Mt15 Pienet lisämuutostyöt 3 liittyen mm. lämmitykseen, suojauk-

seen ja lumitöihin 67.533,42 eur (alv 0 %)
 Mt16 Bussilaiturin purku (HSL) 7. 688,10 eur (alv 0 %)
 Mt17 Kameratolpan kunnostus  (HSL) 500,00 eur (alv 

0%)                                                          

Aiemmat päätökset
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HKL:n johtokunta oikeutti 30.4.2020, 78 §, HKL:n tilaamaan Herttonie-
men metroaseman rakennekorjauksien ja linja-autojen väistöterminaali 
-hankkeen vedeneritys- ja liikennejärjestelyurakan VM Suomalainen 
Oy:ltä yhteensä enintään 1.516.000,00 euron arvonlisäverottomaan 
kokonaishintaan. 

Samalla johtokunta oikeutti HKL:n tarvittaessa tekemään lisä- ja muu-
tostyötilauksia niin, että niistä aiheutuvat lisäkustannukset ovat yhteen-
sä enintään 227.400,00 euroa (alv 0%) eli 15 % urakoiden kokonais-
hinnasta.

HKL:n johtokunta oikeutti 19.11.2020, 179 §, HKL:n tilaamaan Hertto-
niemen metroaseman rakennekorjauksien ja linja-autojen väistötermi-
naali -hankkeen vedeneristys- ja liikennejärjestelyurakan lisätyön nro 9 
VM Suomalainen Oy:ltä yhteensä enintään 288.500,00 euron arvonli-
säverottomaan kokonaishintaan tarjouksen 17.10.2020 mukaisesti.

Projektipäällikkö on omilla valtuuksillaan tilannut muutos- ja lisätyöt 
Mt2c, Mt3 ja Mt7 yhteensä 58.846,98 eur (alv 0%) perustuen johtokun-
nan oikeuttamaan lisä- ja muutostyövaltuutukseen päätöksellä 
30.4.2020 78 §.

Lisätyövaltuuksien käyttö

Tämän päätöksen jälkeen lisätöitä on johtokunnan 30.4.2020 päätök-
sen perusteella tilattu yhteensä 193.577,95 eurolla (alv 0 %) ja 
19.11.2020 päätöksen perusteella yhteensä 288,500,00 eurolla (alv 0 
%). 30.4.2020 päätetyn mukaista lisätilausvaltuutusta on jäljellä 
33.822,05 euroa (alv 0 %).

Hankinnan kokonaiskustannukset näiden lisätöiden jälkeen ovat yh-
teensä enintään 1.998.077,95 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot
Leena Mätäsniemi, projektipäällikkö, puhelin: 040 647 1380

leena.matasniemi(a)hel.fi
Elina Laisi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 1955 610

elina.laisi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
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Hankepäällikkö
Projektipäällikkö

.


