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HN VALVOMO SISAILMASANEERAUS

Projektiluokka

Projektin yksikkd

Omaisuusluokka

Tulosyksikkd

Projektin omistaja

Projektipaallikk®

Projektin kuvaus

Kustannushyétyarvio

Projektin rahoitusmalli
Projektin riskikartoitus
Arvio kustannusriskitasosta

Kustannusriskitason pvm

Osoite

Hameentie 86
00550 HELSINKI

C

Omaisuudenhallintayksikko. Infrapalvelu

Varikot ja valvomotilat

7466 Herttoniemen valvomo

Mannerkorpi Anne

Leena Méatasniemi

Valvomon henkilékunta on kommentoinut tilojen sisailmaolosuhteita valilla
huonoiksi. Henkildkunnalla tulee olla terveellinen ja turvallinen ymparisto
tydskennella. Sisailmaolosuhteita optimoimalla kohennetaan tilankayttajien
hyvinvointia.

Herttoniemen valvomossa, varsinkin liikkenteenohjauksen tiloissa on

kommenttien mukaan ollut jo vuosia huono sisailma.
Suurimpana tekijéina ovat olleet kova vedontunne sisailmassa ja kylmyys.

HKL:n henkildkuntaa tydskentelee Herttoniemen valvomossa. Heilld on tarkeaa
olla hyvat tydskentelyolosuhteet.

Infrakorvaus
Projektitiedostossa
2

8.9.2021 tasossa

Puhelin

Vaihde 09 310 1071

Telefon
Vaxel 09 310 1071

Adress

Hameentie 86
00550 HELSINGFORS
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Projektin merkittdvimmat riskit

Kustannukset

Vaikutus kayttétalouteen

Hankesuunnitelman
enimmaishinta

Osoite

Hameentie 86
00550 HELSINKI

Valvomotoiminta ja sisdilmasaneerauksen yhteensovitus seka koronan
vaikutus aikatauluun ja kustannuksiin.

Projektilla ei ollut TB21:ssa varausta, mutta Varikot -salkussa paatettiin, etta
tdma projekti on toteutettava terveyssyista.

10 v. * -32 100€ (alv. 0%)

321 000 alv. 0 %

Projekti aloitettiin suunnittelulla marraskuussa 2020. Vuodelle 2020 ehti tulla
vain 722,48€, vaikka vuodelle oli varattu 40 000€. Projektikuvaus hyvaksyttiin
19.11.2020, joten ei jadnyt enaa aikaa TB20 toteutumiseen.
Toteutus/valmistuminen on vuoden 2021 loppuun mennessa ja kulut n.

321 000€, (alv.0%) TB21 on varattu projektikuvauksen mukaisesti 100 000 €
(alv. 0%), joka ei riitd edes LVI —t6ihin. Suunnittelu, rakennus-, sdhko- ja RAU
—kustannuksia ei oltu huomioitu kustannusarvioon. Projektikuvaukseen ei ole
tehty suunnittelua, joten kustannusarvio ei pelkastaan senkaan takia voi pitaa
paikkaansa. Tyoskentelyssa pitda olla ottaa Valvomon ymparivuorokautinen
toiminta viikon jokaisena péaivana ja mahdollinen koronan aiheuttama viivastys
aikatauluun.

Kustannuksia, joita ei ollut projektikuvauksessa huomioitu: Jo Hakaniemen
valvomossa oli kostutus ja se on lisattdva nyt taman projektin yhteydessa.
Runsas tekniikka tiloissa kuivattaa ilman, jolloin aiheutuu terveyshaittoja ja
sairauspoissaoloja. Projektikuvaus ei sisaltanyt tata, ei mydskaan siivousta
(kuitujen siivous pinnoilta), asennuslattian korjausta, eika koronan
aiheuttamaa lisda vaiheistuksessa. Lisaksi asennuslattian avauksen
yhteydessa kaikki aiemmin tiivistdmattdmien Iapivientien tiivistys, jotta hajuja
ei tule enda. Lisdksi samaan aikaan nayttdseindn uusiminen.

Projektissa parannetaan nykyisten Haava seka Haka/Tekno valvomosalien
sisdilman laatua ja olosuhteita. Tilat sijaitsevat Herttoniemen valvomon 4.
kerroksessa. Tilat ovat korkeat. Tilat ulottuvat ylos 5. kerroksen sisakattoon
saakka.

Projektin tavoitteena on parantaa sisailman laatua poistamalla kuitupitoisia
rakennusaineita. limanvaihdon vetoisuusongelmia korjataan muuttamalla
ilmanjakotapaa.

Valvomotilassa on myds sinne tuotu likennetydnjohtajien ns. Lity -koppi.
Projektissa sen ilmanvaihtoa parannetaan, mahdollisesti littdmalla se
rakennuksen ilmanvaihtoon.

liImanvaihtoputkistoa sijaitsee asennuslattialaattojen ja lattiarakenteen valissa.
Asennuslattian tukirakenteita korjataan ja parannetaan, koska lattialevyt
hammastavat ja aiheuttavat kompastumisvaaran.

Projektikuvauksen kustannusarvio perustui Insindoéritoimisto Matti Hallasaari
Oy:n antamaan arvioon. Hankesuunnitelman kustannusarvio perustuu

Adress Puhelin Telefon

Hameentie 86 Vaihde 09 310 1071 Véxel 09 310 1071
00550 HELSINGFORS



HKL HELSINGIN KAUPUNGIN

LIKENNELIIKELAITOS

7466 Herttoniemen valvomo

Verkkonro 200861

Projektip. Leena Matasniemi

Hankesuunnitelma

8.9.2021

3/4

Osoite

Hameentie 86
00550 HELSINKI

konsulttien ja urakoitsijoiden kustannusarvioihin.

Kustannusarvio

Arvio
hankesuunnitel-
maa varten
Projektipaallikko 5000
Konsultti 9 000
Rakennesuunnittelu 6 000
LVI -suunnittelu 15 500
Sahkosuunnittelu 12 000
Akustiikkasu 2200
Rakennustyot 50 000
V-
IV-tyot  Nikkarit 162 000
IV -tyét Trio 6 000
Sahkotyot 23000
RAU-
tyot 16 000
Kopiointi 1700
Siivoustyot yms. 2 000
310400
319712 3%
772 v. 2020
320484 v.2021
Adress Puhelin Telefon

Hameentie 86
00550 HELSINGFORS

Vaihde 09 310 1071

Véxel 09 310 1071
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2020

2021

Tarveselvitys -

Projektikuvaus —

Hankesuunnittelu -

Toteutus -

Osoite Adress Puhelin

Telefon

Hameentie 86 Hameentie 86 Vaihde 09 310 1071 Véxel 09 310 1071

00550 HELSINKI 00550 HELSINGFORS



