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99 §
Koskelan raitiovaunuvarikon C-hallin vesikaton korjausten lisätöi-
den tilaaminen

HEL 2020-011114 T 02 08 02 00

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti tilata Koskelan raitiovaunuvarikon C-hallin ve-
sikaton korjaamiseen tarvittavat lisätyöt Broofing Oy:ltä yhteensä enin-
tään 94.286,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

HKL järjesti tarjouskilpailun (48H20) Koskelan raitiovaunuvarikon C-
hallin vesikaton korjaustyön rakennusurakasta. Urakka käsittää C-hallin 
vesikaton (n. 13.000 m2) bitumisen päällysrakenteen uusimisen.

Nyt päätettävänä on urakan aikaiset lisätyöt alla olevan listauksen mu-
kaisesti. Lisätyöt ovat luonteeltaan sellaisia ennakoimattomia lisä- ja 
muutostöitä, että niihin ei ole voitu varautua alkuperäisessä tarjous-
pyynnössä. Lisätyöt on tarkoituksenmukaista tilata kilpailutetulta ura-
koitsijalta.

Nyt päätettävänä olevat lisätyöt:

Keskikaaren lisätyt pollarit 12 kpl                        3.876,00 €                  
Turvavaijerin lisäys kahteen kaareen 220 jm     13.200,00 €                  
Pir-levyjen korjaus ja kermikorjaukset              12.150,00 €                 
Tuplakourun korjaus/uusiminen                       37.800,00 €                 
Pintakermin uusiminen                                        560,00 €
Kaasupussien avaus/ paikkaus                           8.000,00 € 
Alapihan räystään korjaus                                16.500,00 €
Päätylistojen uusiminen n. 220 metriä                2.200,00 €.

Aikaisemmat päätökset:

Toimitusjohtaja päätti tilata (130§, 21.10.2020) Koskelan raitiotievari-
kon C-hallin vesikaton korjaustyön Broofing Oy:ltä yhteensä enintään 
389.000,00 euron arvonlisättömään kokonaishintaan.

Lisäksi toimitusjohtaja päätti tilata tarvittaessa lisä- ja muutostyötilauk-
sia niin, että niistä aiheutuvat lisäkustannukset ovat yhteensä enintään 
38.900,00 euroa (alv 0%), joka on 10 % korjaustyön kokonaishinnasta.

Liikenneliikelaitoksen johtokunta oikeutti (7§, 14.1.2021) liikennelaitok-
sen (HKL) tilaamaan Koskelan raitiovaunuvarikon C-hallin vesikaton 
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korjausten lisä- ja muutostyön nro 2 Broofing Oy:ltä tarjouksen 
17.11.2020 mukaisesti yhteensä enintään 78.800,00 euron arvonlisä-
verottomaan kokonaishintaan.

Johtokunta oikeutti HKL:n tilaamaan tarvittaessa korjaustyön lisä- ja 
muutostöitä enintään 100.000,00 euron arvonlisäverottomaan koko-
naishintaan. 

Ottaen huomioon toimitusjohtajan päätöksen 130 §, 21.10.2020, lisä-
työvarauksen (38.900,00 euroa) ja johtokunnan päätöksen 7 §, 
14.1.2021, lisätyövarauksen (100.000,00 euroa), on lisätyövarausta täl-
lä päätöksellä tilattavien lisätöiden jälkeen jäljellä yhteensä 44.614,00 
euroa. 

Lisätiedot
Leena Mätäsniemi, tiimipäällikkö, puhelin: 310 20459

leena.matasniemi(a)hel.fi
Elina Laisi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 38195

elina.laisi(a)hel.fi
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