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100 §
Hämeentien katujärjestelyiden lisätyöt

HEL 2019-005043 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata Hämeentien katujärjestelyt -urakan lisätyöt 
90, 182, 183, 73B, 443, 246 ja 383 Kaupunkiympäristön toimiala, Ra-
kennukset ja yleiset alueet, Rakennuttaminen-palvelulta tarjouksen Inf-
ra1-2021-70 mukaisesti yhteensä enintään 66.638,27 euron arvonlisä-
verottomaan kokonaishintaan.  

Päätöksen perustelut

Hankinta toteutetaan kaupungin sisäisenä hankintana.

Hankinta koskee rakentamisen aikana tarpeellisiksi todettuja lisä- ja 
muutostöitä Hämeentien urakka-alueella raitiotieurakan osalta.

Lisätyö 90 koskee kiskogeometriaan tehtyjä muutoksia urakka-alueen 
pohjoispäädyssä. Muutokset olivat pakollisia, jotta uusi kiskolinjaus voi-
tiin sovittaa Junatien ylittävän sillan kiskonliikuntalaitteisiin. Lisätyön 
kustannus 2.428,80 euroa.

Lisätyö 182 koskee urakka-alueen ulkopuolelta perustuksineen uusittua 
YK-pylvästä Hämeentien ja Kulmavuorenkadun risteyksessä. Uusimis-
tarve on todettu yhdessä kunnossapitoyksikön kanssa. Lisätyön kus-
tannus 12.026,00 euroa

Lisätyö 183 koskee urakka-alueen ulkopuolelta perustuksineen uusittua 
YK-pylvästä Hämeentien ja Pääskylänkadun risteyksessä. Pylväs on 
uusittu perustuksineen aivan Junatien tukimuurin viereen. Uusimistarve 
todettu yhdessä kunnossapitoyksikön kanssa. Lisätyön kustannus 
12.601,06 euroa.

Lisätyö 73B koskee poikkeuksellisen paksun radan pohjalaatan purkua, 
kuormaamista ja jätteenkäsittelyä Hämeentien paaluvälillä 60-80. Lisä-
työn kustannus 5.643,12 euroa.

Lisätyö 443 koskee radan pohjalaatan ohentamista raitiotien risteävien 
kaukolämpöputkien vuoksi. Ohennetun pohjalaatan alle on tehty vah-
vistus raudoittamalla. Lisätyön kustannus 621,29 euroa.

Lisätyö 246 koskee urakoitsijan HKL:n Koskelan varikolta noutamia 
raide-elementtejä. Aikataulusyistä sovittiin urakkasopimuksesta poike-
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ten, että HKL:n sijaan kiskotoimitukset työmaalle järjestää urakoitsija. 
Lisätyön kustannus 18.564,84 euroa.

Lisätyö 383 koskee kiskoalueen kulutuskerroksen asfalttityypin vaihta-
mista AB11->AB16. AB16 asfalttia käytetään kulutuskerroksessa rata-
alueella aina, kun raitiotie on erotettu muusta liikenteestä. Asfalttityypin 
muutos astunut voimaan suunnittelun ja toteutuksen välisenä ajanjak-
sona. Lisätyön kustannus 7.579,91 euroa.

Tehtyjen töiden lisäksi tulee HKL:n maksettavaksi rakennuttamispalk-
kio, joka on nyt päätettävien lisätöiden osalta 3.173,25 euroa.

Lisätyöt on todettu tarpeelliseksi turvallisen ja toiminnallisen raitiotien 
toteuttamiseksi.

Aiemmat päätökset ja tilaukset

Hankepäätös:

Kaupunginhallituksen päätös 253 §, 15.4.2019:

Kaupunginhallitus hyväksyi Hämeentien raitioradan rakentamisen ja ra-
tasähkötöiden hankesuunnitelmat (välillä Junatien silta – Hakaniemi) si-
ten, että hankkeiden kokonaishinta on yhteensä 6,6 milj. euroa (alv 0 
%).

Hankintapäätös:

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan päätös 84 §, 16.5.2019:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan suo-
rahankintana Hämeentien katujärjestelyt –hankkeesta johtuvat raitiotien 
purku- ja rakennustyöt sekä rakennuttamistyöt Kaupunkiympäristön 
toimiala, Rakennukset ja yleiset alueet, Rakennuttaminen palvelulta 
tarjouksen Infra1-19-28, 14.1.2019 mukaisesti yhteensä enintään 
4.540.638,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan päätös § 131, 21.8.2020

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
(HKL) tilaamaan Hämeentien urakan aikana tarpeelliseksi todetun lisä-
työn nro. 121B Kaupunkiympäristön toimiala, Rakennukset ja yleiset 
alueet, Rakennuttaminen-palvelulta tarjouksen Infra1-20-100 mukai-
sesti yhteensä enintään 9.452,02 euron arvonlisäverottomaan koko-
naishintaan. Summa sisältää urakoitsijan laskuttamat muutostyöt sekä 
KYMPin rakennuttamispalkkion.
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Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan edellä mainittuun 
urakkaan liittyviä lisä- ja muutostöitä enintään 300.000,00 euron arvon-
lisäverottomaan kokonaishintaan.

Toimitusjohtajan päätös 17 §, 29.1.2021:

Toimitusjohtaja päätti tilata Hämeentien katujärjestelyt -urakan lisätyöt 
62 ja 273A Kaupunkiympäristön toimiala, Rakennukset ja yleiset alu-
eet, Rakennuttaminen-palvelulta tarjouksen Infra1-2021-27 mukaisesti 
yhteensä enintään 40.329,25 euron arvonlisäverottomaan kokonaishin-
taan.

Projektipäällikön lisätilausvaltuudella tilatut lisätyöt:

 Lt 107 2 kpl kaapelikaivoja 12.936,00 euroa

 Lt 108 3 kpl kaapelikaivoja 19.404,00 euroa

Nyt päätettävänä olevien lisätöiden jälkeen on Hämeentien urakkako-
konaisuuteen liittyviä lisä- ja muutostöitä tilattu yhteensä 148.759,54 
eurolla. Johtokunnan päätöksen 131 §, 21.8.2020 mukaisesta lisätyö-
valtuutuksesta on jäljellä 160.692,48 euroa.

Lisätiedot
Otto Kyrklund, projektipäällikkö, puhelin: 040 6565024

otto.kyrklund(a)hel.fi
Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos(a)hel.fi
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