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102 §
Kipparlahden metrosillan uusimisen rakennusurakan lisätöiden ti-
laaminen

HEL 2021-011825 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata Kipparlahden metrosillan uusimisen raken-
nusurakkaan liittyvät lisätyöt 1a, 4, 5, 6 ja 7 kohteen pääurakoitsijalta, 
Kreate Oy:ltä 25.5.2021, 6.9.2021, 27.9.2021, 29.9.2021 päivättyjen li-
sätyötarjousten mukaisesti yhteensä enintään 41.278,48 euron arvonli-
säverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Hankinnan kohteena on Kipparlahden metrosillan uusimisen rakennu-
surakka, jonka toteuttajaksi on valittu Kreate Oy HKL:n järjestämän tar-
jouskilpailun perusteella.

Nyt päätettävänä olevat rakennusurakan lisätyöt:

Lisätyö 1a: Lisätyön 1 päivitys
Tilaus metron liikennekatkon aikaisista lisätöistä tehtiin virheellisellä 
summalla. Tämä päätös sisältää puuttuvan osuuden.

Lisätyö 4: Paalujen maalaus
Sillan porapaalujen maalaus, joka ei sisältynyt tarjousaikaisiin suunni-
telmiin.

Lisätyö 5: Purkubetoni
Vanhan sillan purun yhteydessä todettiin, että sillan sisään oli jätetty 
valumuotit paikoilleen. Tästä johtuen purettua betonia ei voitu hyödyn-
tää suoraan puhtaana betonina jatkokäsittelyssä.

Lisätyö 6: Laakerien kuljetuksista aiheutuneet lisäkustannukset
Laakerien suunnitelmien hyväksynnässä aiheutui tilaajasta johtuvaa 
viivettä. Laakerit tilattiin lentorahdilla, jolloin vältettiin kuljetuksessa ai-
heutuvat aikatauluriskit ja varmistettiin saatavuus liikennekatkolle. 

Lisätyö 7: Kiskojen purku
Kiskojen purku oli ilmoitettu tarjouspyyntöasiakirjoissa tilaajan toteut-
tamaksi. Hankkeen aikana todettiin kokonaistaloudellisesti edullisem-
maksi toteuttaa työ urakoitsijan toimesta.
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Kyseessä olevien lisätöiden tarvetta ei pystytty suunnitteluvaiheessa 
ennakoimaan, joten urakan kilpailutusvaiheessa ne eivät vielä olleet 
tiedossa. Lisätöiden tarve on tullut esiin työmaan aikana.

Aikaisemmat päätökset:

Johtokunnan päätös 3.12.2020 (187 §):

Liikennelaitoksen johtokunta valitsi Kipparlahden metrosillan uusimista 
koskevan rakennusurakan toimittajaksi Kreate Oy:n ja oikeutti liikenne-
liikelaitoksen (HKL) tekemään hankintasopimuksen Kreate Oy:n kans-
sa. Johtokunta oikeutti HKL:n tekemään hankintaan liittyviä tilauksia 
enintään 2.029.280,00 eurolla (alv 0 %).

Johtokunnan päätös rakennusurakasta sisälsi lisätyövarauksen 
184.480,00 euroa (alv 0 %).

Aiemmin tilatut lisätyöt: 
Projektipäällikön valtuus: Lisätyö 1: 31.870,00 euroa (alv 0 %)
Toimitusjohtajan päätös 13.8.2021, 80 §: Lisätyöt 2 ja 3, 105.663,58 € 
(alv 0%)

Tämän hankintapäätöksen jälkeen kohteen lisätöitä tilattu yhteensä 
enintään 178.812,06 eurolla (alv 0 %) ja johtokunnan päätöksen (187 
§, 3.12.2020) mukaisesta tilausvaltuutuksesta on jäljellä 5.667,94 eu-
roa (alv 0 %).

Lisätiedot
Eero Valkama, projektipäällikkö, puhelin: 310 21914

eero.valkama(a)hel.fi
Elina Laisi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 38195

elina.laisi(a)hel.fi
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