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VA_C101-HALLIN HUOLTOTILAN UUDELLEEN ORGANISOINTI 

  

Projektiluokka C 

  

Projektin yksikkö Kunnossapitoyksikkö. Kaluston kunnossapito 

  

Omaisuusluokka Varikot ja valvomotilat 

  

Projektin omistaja Mannerkorpi Anne 

  

Ohjausryhmä Matikainen Hannu 

  

Projektipäällikkö Rantamaa Ari 

  

Projektin kuvaus Artic-raitiovaunukaluston ensimmäinen kahden (2) vuoden huolto (AH6; 
140000km) suoritetaan tammikuussa 2021. Vuonna 2021 AH6 huoltoja tulee 
kilometriennusteen mukaan 26 kpl. Ko. huollon suoritusaika on n.10 
päivää. AH6 huoltoa voidaan suorittaa vain huoltoraiteella, jossa on leveä 
monttupaikka nostimilla ja kattotaso. Tällaisia paikkoja ei ole tällä hetkellä 
HKL:n käytössä yhtään. Vallilan varikolla on yksi tällainen paikka, joka on 
määritelty hankintasopimuksen mukaan Skoda Transtech Oy:n käyttöön.  
Scope: Kattotason uusiminen, kattonostimen asennus ja 
tukirakenteet, työtason uusiminen (vaatii raiteen poiston), vaunun 
nostopaikkojen vahvistaminen, portaiden (portaat eivät vastaa 
turvallisuusstandardeja) ja kulkutasojen uusiminen (kulkutason pidennys 
vastamaan Articin mittoja), valaistuksen (katto, ylä- ja alahuoltotasot) ja 
sähköliittimien uusiminen, henkilönostin (vaunun alapuolinen) ja asennustyöt. 
LVI-työt (Lisätty 27.11.2019 ->), Imurijärjestelmä, öljynvaihto, 
hydrauliikkavaunun saksinostin. 
Aikataulu: Valmis helmikuu 2021 
Tieto: X:\Kaluston kunnossapito\07 Vallilan varikko Telikorjaamo 
8636\Projektit\C-osan muutokset 
Kustannusarvio perustuu asiantuntija-arvioihin ja alustaviin tarjouskyselyihin. 
Suunnittelu aloitettu maalis-huhtikuussa 2020; rakennetekniikan osalta 
suunnitelmat pääpiirteittäin valmiit kesäkuussa 2020, jonka jälkeen saatu 
kustannusarviot rakennus- ja teräsrakenneurakoitsijoilta. 
  

  

Projektin tavoitteet On Artic-vaunujen marraskuussa 2020 alkavien isojen huoltojen toimipiste, 
jollaista ei ole HKL:n käytössä, toimii  lisäksi MLNRV:n ja työvaunujen 
kunnossapitoraiteena. 
Projekti hyödyttää ensisijaisesti kaluston kunnossapitoa siten, että Artic-
kunnossapitopaikkojen määrä vastaa tarvetta. 
Tällä projektilla ratkaistaan seuraavat ongelmat:  Artic-vaunukaluston huolto- ja 
kunnossapitotilojen riittävät huoltopaikat (käsittää nostot, ja kattotyöt) sekä 
Vallilan C-hallin käyttökapasiteetin nostaminen lähelle 100 %:a sen ollessa nyt 
noin 40 %. 

  

Kustannus-hyötyarvio Artic kaluston ehkäisevän kunnossapidon kaikki AH5-AH9 suoritteet (70 000 
km – 1 400 000 km) ja osa korjaavasta kunnossapidosta tehdään Vallilassa. 
Tätä työtä tekevät Skoda ja HKL samanaikaisesti.  Lisäksi työvaunujen 
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huoltotarve (työkalujen vaihto, vaunun ja työkalun pesu, pesutankin täyttö) 
aiheuttaa ylikuormitusta R1-R3 käyttöön. 
Tämän hetkinen tilanne: Vallilan C-hallin R4-R6 käyttöaste on alhainen, koska 
raiteet eivät sovellu nykyiseen kunnossapitotoimintaan. Sen sijaan R1-R3 ovat 
ylikuormitettuja.  

  

Projektin rajaukset Huoltopaikka päivitetään suoriutumaan vaativista huoltotoimenpiteistä 
kokonaisuudessaan. Lisäksi LVIS ja turvallisuus 
(rajakytkimet, valaistus, sähköliittimet, portaat) päivitetään vastaamaan 
nykypäivän standardeja ja huoltotoimintaa. 

  

Projektin rahoitusmalli Liikennöintikorvaus 

  

Rahoitussuunnitelma Hankkeen suunnittelutyöhön on käytetty kesäkuuhun 2020 mennessä 50000 
euroa (rakennesuunnitelma sisältäen teräsrakenteet ja sähkösuunnittelu osin). 
Vuodelle 2020 HKL:n tulosbudjetissa on varattu hankkeelle noin 600 000 
euroa. Tähän haetaan 230 t€ korotusta.  

  

Vaikutukset käyttötalouteen 10 vuoden poistoajalla poistot ovat -80000,00 €/ vuosi. 

  

Vaikutukset metroon tai 
raitioliikenteeseen 

Ei vaikuta metroon tai raitioliikenteeseen. Työ suoritetaan pääasiallisesti 
korjaamon tiloissa, jotka eivät ole aktiivisessa käytössä. Osa työstä vaikuttaa 
Skoda Transtech Oy:n toimintaan ja huoltovarmuuteen (valaisimien, portaiden 
uusiminen), sekä lisäksi työvaunun (banaani) huoltotoimenpiteisiin (veden 
täyttö, työkalujen vaihto) 

  

Viestintäsuunnitelma Tiedotus Vallilan varikon työntekijöille (HKL, SKODA). Työmaa voi ulottua 
hetkellisesti Vallilan R1-R6 ratapiha-alueelle.   

  

Ympäristövaikutukset Ei ympäristövaikutuksia 

  

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin 

  

Arvio kustannusriskitasosta 1-5 4 

  

Kustannusriskitasonpäivämäärä 22.2.2021 

Alkuperäinen 
hankesuunnitelman 
enimmäishinta 
Korotettu hankesuunnitelman 
enimmäishinta 

600 000 € (laatinut Antti Toivanen, hyväksytty 25.2.2020) 
 
 
830 000 € (hyväksytty 21.5.2021) 

2. korotettu hankesuunnitelman 
enimmäishinta 
 
 

860 030 € + indeksikorotus 40 670 € = 900 700 € 

Perustelut korotukselle 
 
 

 

Huoltopaikan raiteiden 4-5 käyttäjäturvallisuuteen liittyvien kaide- ja 
porrasasennusten takia esitän aikaisempaan hankesuunnitelman 
enimmäishintaan 830.000,00 € indeksikorotuksen 40.670,00 € (erillinen 
laskelma lähetetty salkkuun) lisäksi 30030,00 € lisäystä saadun 
teräsrakennelisätyötarjouksen mukaisesti. Tällöin hankesuunnitelman 
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enimmäishinnaksi muodostuu 860.030,00 € ja indeksikorotetuksi 
enimmäishinnaksi 900.700,00 €. Erotus edelliseen hankesuunnitelman 
enimmäishintaan on yhteensä 71.000,00 €. Nyt tehtävät muutostyöt eivät ole 
sisältyneet alkuperäiseen projektisisältöön. Ilman kyseisiä lisäasennuksia 
raitiovaunujen huoltohenkilöstön henkilöturvallisuus asennustöissä vaarantuu 
oleellisesti. 

 

      

 

  € (alv 0%) 

  2019 2020 2021 

  - Projektipäällikön kustannukset 3 358 24 184 11 966 

  - Rakennuttajan kustannukset 16 791 61 202 34 200 

  - Rakennustekniset työt  512 180 53 445 

  - Putkityöt   3 940 

  - Sähkötyöt  17 954 35 963 

  - Rakennusautomaatiotyöt  4 076  

  - Ratasähkötyöt  723  

  - Rakentamismuutokset   31 000 

  - Erillishankinnat  35 855 49 823 

  - Hankevaraukset   5 395 

 Yhteensä 20 149 656 175 225 732 

     
 

  

      

 

Aikataulu 
 

   

      

  

  

 

 


