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109 §
Sahaajankadun ja Siilitien metrosiltojen vahventamisurakan lisätöi-
den tilaaminen

HEL 2021-012534 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata Sahaajankadun ja Siilitien metrosiltojen 
vahventamisurakkaan liittyvän lisätyön 17 kohteen pääurakoitsijalta, 
MPV Infrarakenne Oy:ltä 20.7.2021 päivätyn lisätyötarjouksen mukai-
sesti yhteensä enintään 11.124,00 euron arvonlisäverottomaan koko-
naishintaan.

Päätöksen perustelut

Hankinnan kohteena on Sahaajankadun ja Siilitien metrosiltojen vah-
ventamisurakka, jonka toteuttajaksi on valittu MPV Infrarakenne Oy 
HKL:n järjestämän tarjouskilpailun perusteella.

Nyt päätettävänä oleva rakennusurakan lisätyö:

Lisätyö 17: Kaapeleiden palautus kouruihin
Urakoitsija palautti vahvennustöiden tieltä siirretyt kaapelit takaisin kou-
ruihin. Työ oli hankintavaiheessa määritetty tilaajan toteutettavaksi.

Kyseessä olevan lisätyön tarvetta ei pystytty suunnitteluvaiheessa en-
nakoimaan, joten urakan kilpailutusvaiheessa ne eivät vielä olleet tie-
dossa. Lisätöiden tarve on tullut esiin työmaan aikana.

Aikaisemmat päätökset:

Johtokunnan päätös 14.1.2021 (9 §):

Liikennelaitoksen johtokunta valitsi Sahaajankadun ja Siilitien metrosil-
tojen vahventamista koskevien rakennusurakoiden vastaavaksi toimit-
tajaksi MPV-Infrarakenne Oy:n ja oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) 
tekemään hankintasopimuksen valitun toimittajan kanssa. Johtokunta 
oikeutti HKL:n tekemään hankintaan liittyviä tilauksia enintään 
2.967.914,40 eurolla (alv 0 %).

Johtokunnan päätös rakennusurakasta sisälsi lisätyövarauksen 
269.810,40 euroa (alv 0 %).

Aiemmin tilatut lisätyöt: 

Projektipäällikön valtuus: Lisätyöt 1, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 18, 19, 20: 
55.317,31 euroa (alv 0 %)
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Tämän hankintapäätöksen jälkeen kohteen lisätöitä on tilattu yhteensä 
enintään 66.441,31 eurolla (alv 0 %) ja johtokunnan päätöksen (9 §, 
14.1.2021) mukaisesta tilausvaltuutuksesta on jäljellä 203.369,09 eu-
roa (alv 0 %).

Lisätiedot
Eero Valkama, projektipäällikkö, puhelin: 310 21914

eero.valkama(a)hel.fi
Elina Laisi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 38195

elina.laisi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Projektipäällikkö
Yksikön johtaja
Hankinta-asiantuntija

.


