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112 §
Mellunmäen metroaseman laiturikatoksen ja metrolaiturin peruspa-
rannusta koskevien urakoiden lisätöiden tilaaminen

HEL 2021-012765 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata Are Oy:ltä Mellunmäen metroaseman laitu-
rikatoksen ja metrolaiturin perusparannusta koskevan sähköurakan ai-
kaiset lisä- ja muutostyöt tarjouksien nro 6.1, 7, 9-11 sekä 13-15 mu-
kaisesti yhteensä enintään 29.095,00 euron arvonlisäverottomaan ko-
konaishintaan.

Päätöksen perustelut

Lisätyöt liittyvät liikenneliikelaitoksen (HKL) tarjouskilpailuun (55H20) 
Mellunmäen metroaseman laiturikatoksen ja metrolaiturin perusparan-
nuksen rakennus- ja sähköurakasta sekä niiden perusteella tehtyyn 
hankintaan, josta HKL:n johtokunta on päättänyt 3.12.2020, § 186.

Urakan toteutuksen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia suunni-
telmia on täytynyt tarkentaa tai muuttaa sekä töitä, joiden toteutus lisä-
työnä tässä urakassa on kustannustehokkaampaa kuin töiden teettä-
minen erikseen toisella tekijällä. 

Nyt päätettävänä ovat alla listatut lisätyöt:

- nro 6.1: rev A-C keskustoimittajan muutokset 2.085,25 euroa 

- nro 7:    muutoskustannukset palonkestävistä asennuksista 

                tavalliseen asennukseen 598,00 euroa 

- nro 9:    laitekaapin muutos 1.568,97 euroa 

- nro 10:  HKL:n laitepurkuja ja niiden selvittelyt 4.486,73 euroa 

- nro 11:  metallipilareiden poraus ja kaapelointi 2.978,00 euroa 

- nro 13:  rev-D5 valaistusasennukset 20% 6.678,50 euroa 

- nro 14:  rev-F6 valaistusasennukset 30% 9.840,00 euroa 

- nro 15:  laiturialueen putkitus ja lattialämmitys 859,55 euroa 

Aikaisemmat päätökset:
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Liikenneliikelaitoksen johtokunta valitsi 3.12.2020, § 186, Mellunmäen 
metroaseman laiturikatoksen ja metrolaiturin perusparannuksen raken-
nusurakan toimittajaksi Oy Rakennuspartion ja sähköurakan toimitta-
jaksi Are Oy:n.

Johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemään hankintaso-
pimukset valittujen toimittajien kanssa sekä tekemään hankintaan liitty-
viä tilauksia enintään 3.394.800,00 eurolla (alv 0 %). 

Tähän kokonaissummaan sisältyi lisätyövaraus 442.800,00 euroa (alv 
0%).

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan lisä- ja muutostyövaltuutusta on käy-
tetty lisä- ja muutostöihin seuraavasti:

- projektipäällikön valtuuksin rakennusurakan lisätyöt 
   nro 1-2, 3A, 5-7 ja 9-10, yhteensä 32.334,62 euroa (alv 0%)
- projektipäällikön valtuuksin sähköurakan lisätyöt 
   nro 1.1, 2.1, 3.1, 4-5, 8 ja 12, yhteensä 25.088,08 euroa (alv 0%)

Tämän päätöksen jälkeen kohteen lisä- ja muutostyöt ovat yhteensä 
86.517,70 euroa ilman arvonlisäveroa. Lisätilausvaltuutusta on jäljellä 
johtokunnan päätöksen 3.12.2020, § 186 mukaisesti 356.282,30 euroa 
(alv 0%).
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anna.k.martemaa(a)hel.fi
Elina Laisi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 38195

elina.laisi(a)hel.fi
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