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RATAPOLLIEN VAIHDOT 2020
Projektiluokka C
Projektin yksikkd Kunnossapitoyksikkd. Ratakunnossapito
Omaisuusluokka Rata ja ratasahkd
Projektin omistaja Kasurinen Seppo
Projektipaallikko Hartikainen Jari
Projektin kuvaus Metroradan tarkastuksen mukaisesti vaihdetaan huonokuntoisien tilalle uudet
polkyt.
Projektin tavoitteet Pdélkkyjen uusimisella pidetaan metrorata likennditdvassa kunnossa.
Kustannus-hydtyarvio Metroradan vuotuinen kunnossapito takaa hairiéttéman liikenndinnin.
Projektin rajaukset Vaihdetaan 2000kpl ratapdlkkyja.
Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus
Rahoitussuunnitelma Hankkeelle on varattu tulosbudjetissa 191 300€. Hanke

rahoitetaan lainarahoituksella.

Vaikutukset kayttétalouteen Hankkeen alkuperainen 280 000€ enimmaishinta ylittyy n. 40 000€. Hankkeen
enimmaishintaan arvioitu tydn osuus on arvioitu liian pieneksi
hankepaatoksella. Edellisen vastaavan hankeen "ratapdlkkyjen vaihto ja
hankinta 2019" kustannukset olivat 327 000€ ja tdman hankkeen
enimmaishinnaksi arvioidaan 320 000€.

Olemassa olevan radan peruskorjauksella ei ole merkittavaa vaikutusta
kayttdtalouteen, silla radan kayttdmenokustannukset syntyvat suurelta osin
radan yllapitokustannuksista. Radan peruskorjaus joudutaan toteuttamaan,
koska radan elinkaari on siind pisteessa, ettei sitd enaa kunnossapito- eika
yllapitotoimenpiteilld pystyta pitdmaan tarvittavassa kuntoluokassa.
Elinkaarensa paassa olevat ratapdlkyt vaikuttavat myds kiskojen elinkaaren
lyhenemiseen.

Hankkeen vaikutukset kayttotalouteen 35vuoden aikana ovat:
Tulojen lisdys ja kustannussaastét 0

Lisdkustannukset 0

Kayttétalousvaikutus ilman poistoja Oeur

Poistot 320 000eur

Yhteensa: -320 000eur

Kayttotalousvaikutus keskimaarin -9 143eur/vuosi

Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.
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Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Ymparistovaikutukset

ongelmajatelaitoksiin.

Projektin riskikartoitus

Arvio kustannusriskitasosta 1-5 1

Kustannusriskitasonpaivamaara 5.10.2020

Hankesuunnitelman
enimmaishinta

Varmistetaan metroliikenteen hairiéton toiminta.
Tybmaanaikana ei vaikutusta metroliikenteeseen.

Vanhat ratapdlkyt toimitetaan jatkokasittelyyn

Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin

€ (alv 0%)
2020 2021
- Kokonaisurakan ty6t 0
- Ratasahkotyot 1275
- Ratatyot 62 351 121 474
- Erillishankinnat 126 739 8 160
Yhteensa 189 090 130 910
Aikataulu
2019 2020 2021
Tarveselvitys o ‘
Projektikuvaus - ‘
Hankesuunnittelu - .
Hankinta - -
Rakentaminen - -
Osoite Adress Puhelin Telefon

Hameentie 86
00550 HELSINGFORS

Hameentie 86
00550 HELSINKI

Vaihde 09 310 1071

Véxel 09 310 1071




