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122 §
Mellunmäen metroaseman laiturikatoksen ja metrolaiturin peruspa-
rannusta koskevien urakoiden lisätöiden tilaaminen

HEL 2021-013886 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata Mellunmäen metroaseman laiturikatoksen 
ja metrolaiturin perusparannusta koskevan

 - rakennusurakan aikaiset lisä- ja muutostyöt Oy Rakennuspartiolta 
    tarjouksien nro 4, 8A ja 11-13 mukaisesti yhteensä enintään 
    78.451,55 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

 - sähköurakan aikaiset lisä- ja muutostyöt Are Oy:ltä tarjouksen nro 16 
    mukaisesti yhteensä enintään 6.726,62 euron arvonlisäverottomaan 
    kokonaishintaan. 

Päätöksen perustelut

Lisätöiden tilaaminen perustuu HKL:n ja Rakennuspartio Oy:n väliseen 
sopimukseen Mellunmäen metroaseman laiturikatoksen ja metrolaiturin 
peruskorjauksen rakennusurakasta ja HKL:n ja Are Oy:n väliseen so-
pimukseen em. peruskorjauksen sähköurakasta.

Nyt päätettävänä ovat alla listatut lisätyöt:

 - nro 4: Yötyövuorojen lyhentyminen 41.034,56 euroa
 - nro 8A: Viemärituuletus ja IV-kanavan kannakointi 5.513,73 euroa
 - nro 11: Reuna-alueen lämmityskaapelin alueen tasaus 29.962,73 
               euroa
 - nro 12: Hyväksytään hyvitys tasoituksen pois jäämisestä -618,00  
               euroa
 - nro 13: Länsipään aulan maalaustyöt 2.558,53 euroa
 - nro 16: Työmaalla tehdyt selvitykset 6.726,62 euroa

Urakan toteutuksen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia suunni-
telmia on täytynyt tarkentaa tai muuttaa sekä töitä, joiden toteutus lisä-
työnä tässä urakassa on kustannustehokkaampaa kuin töiden teettä-
minen erikseen toisella tekijällä. 

Aikaisemmat päätökset:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta valitsi 3.12.2021, § 186, Mellunmäen 
metroaseman laiturikatoksen ja metrolaiturin perusparannuksen raken-
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nusurakan toimittajaksi Oy Rakennuspartion ja sähköurakan toimitta-
jaksi Are Oy:n.

Johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemään hankintaso-
pimukset valittujen toimittajien kanssa sekä tekemään hankintaan liitty-
viä tilauksia enintään 3.394.800,00 eurolla (alv 0%).

Tähän kokonaissummaan sisältyy lisätyövaraus 442.800,00 euroa (alv 
0 %).

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan lisä- ja muutostyövaltuutusta on käy-
tetty lisä- ja muutostöihin seuraavasti: 

Projektipäällikön valtuuksin rakennusurakan lisätyöt nro 1-2, 3A, 5-7 ja 
9-10, yhteensä 32.334,62 euroa (alv. 0%). 

Projektipäällikön valtuuksin sähköurakan lisätyöt nro 1.1, 2.1, 3.1, 4-5, 
8 ja 12, yhteensä 25.088,08 euroa (alv. 0%).

Toimitusjohtajan päätöksellä 112 § 12.11.2021 sähköurakan lisätyöt 
nro 6.1, 7, 9-11 sekä 13-15 yhteensä 29.095,00 euroa (alv. 0%).

Tämän päätöksen jälkeen kohteen lisä- ja muutostyöt ovat yhteensä 
171.695,87 euroa ilman arvonlisäveroa. Lisätilausvaltuutusta on jäljellä 
johtokunnan päätöksen 3.12.2020, 186 § mukaisesti 271.104,13 euroa 
(alv 0%).
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