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MV JUNANPYÖRÄN IRROTUS- KIINNITYS- SEKÄ TESTAUSPENKKI 

  

Projektiluokka C 

  

Projektin yksikkö Kunnossapitoyksikkö. Kehitys- ja tukipalvelut 

  

Omaisuusluokka Muu tuotanto-omaisuus 

  

Projektin omistaja Valtonen Markus 

  

Projektipäällikkö Matikainen Hannu 

  

Projektin kuvaus Kalusto määrä tuplaantunut verrattuna tilanteeseen 5 vuotta sitten. Nyt n. 1400 
pyörää, joille tehtävä telien peruskorjaus, jonka yhteydessä pyörien vaihto. 
Ensimmäiset isot huolto M300 junille alkamassa. Erittäin tärkeä hanke, jotta 
saadaan M300 pyöränvaihdot tehtyä suunnitellussa aikataulussa ja junia ei jää 
ajokieltoon loppuun kuluneiden pyörien takia.   

  

Projektin tavoitteet Junakalusto ja liikennekilometrit ovat kasvaneet ja tulevat jatkossa kasvamaan 
entisestään. Vuosittain vaihdetaan n. 200 metrojunan pyörää uusiin pyöriin, 
koska ne ovat kuluneet loppuun. 
Projektin tarkoitus on hankkia Junanpyörän irrotus- kiinnitys- sekä 
testauspenkki. Hankinnalla saada pyörän vaihtoaikaa supistettua 
huomattavasti, mikä onnistuu, kun henkilötyövaiheita voidaan jättää pois. Pois 
jääviä vaiheita ovat seuraavat: pyörän lämmitys ja niiden jäähtymisaika (noin 
8h+48h/krt), pyörien ja akseleitten siirrot sekä siirtoihin liittyviä käsittelyjä 
nykyisellä irrotusprässillä. Hankittavalla laitteella saadaan työvaiheita 
sujuvoitumaan. 

  

Kustannus-hyötyarvio  
Nykyinen toiminta tapa: Teli on irrotettu junasta, ja viedään telinostimelle. 
Telistä irrotetaan pyörät laakereineen, sekä muita vaihto-osia, jonka jälkeen 
telissä on vaan runko-osa jäljellä. Tämä runko osa siirretään pesupaikalle, ja 
pestään. Pyörä akseleineen, virallisesti pyöräkerta (noin 1t) siirretään 
siltanosturilla pyöränirrotustelineeseen, joka on itse tehty -80 luvun alussa, ja 
sittemmin 2010 modattu nykyiseen muotoonsa. Kun ensimmäinen pyörä on 
puristettu irti, käännetään jäljelle jäänyt pyörä akselin kanssa vaakatasossa 180 
astetta, ja asetellaan prässiin, ja puristetaan toinen pyörä irti. Tämän jälkeen 
akseli siirretään sille varatulle puhdistus paikalle, ja loppuun ajetut pyörät 
nippuun lähelle prässiä. Tähän prosessiin kuluu kaikkineen 1h aikaa. Pyörän 
kiinnittämin akselille on nopea tapahtuma, joskin alkuvalmistelut vievät aikaa 
hyvinkin paljon. Tämä johtuu siitä, että pyörät pitää kuumentaa noin 220 
asteeseen (8h/4pyörää), jonka jälkeen ne työnnetään akselille. Akseli on 
kiinnitetty tätä työvaihetta varten rakennettuun oma valmisteiseen pukkiin. Kun 
pyörät on paistettu (virallinen termi on krympata) kiinni alkaa odottelu, että 
pyörät jäähtyvät 20 asteeseen, tämä vaihe kestää 48h. Eli pyöräkerta siirretään 
siltanosturilla jäädytysalueelle. Kun 48h on kulunut pyöräkerta, siirretään 
testauspenkkiin, jossa ne testaan, että pyörät ovat varmasti kiinni akselissa. 
Tässäkin vaiheessa joudutaan kääntämään akselia, eli ensin testataan toinen 
pyörä, jälkeen suoritetaan irrotus, ja koko akseli pyörineen käännetään 
vaakatasossa 180 astetta, kiinnitetään uudelleen, ja tehdään uusi testi. Uudella 
menetelmällä on tarkoitus tehdä kaikki tämä yhdessä laitteessa, ilman, että 
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akselia käännellään. Vanhat pyörät ja akseli nostetaan pois. Uudet pyörät, ja 
akseli nostetaan koneeseen, jonka jälkeen kone puristaa pyörät akseliin kiinni. 
Uudella menetelmällä kone mittaa kiinnittämiseen tarvittavaa puristusvoimaa ja 
antaa raportin puristusvoimasta, joka pitää olla ohjeen mukainen. Tämän 
jälkeen irrotus testiä ei enää tarvita, ja akseli pyörineen on käyttövalmiina. 
Liiketoimintaa edistävä hyöty saadaan siitä, kun 48h jäähdyttely aika jää pois. 
Muut liiketoiminnalliset hyödyt ovat, pyörien, ja akseleitten vähäisempi kuljetus 
tarve eri koneilta toiselle. Tämä tarkoittaa työvaiheitten uudelleen järjestelyä, 
joka seurauksen se yksikertaistuu, ja helpottuu. Lisäksi huomattavasti parempi 
ennustettavuus huollossa, sekä varastotilan reilusti pienempi tarve. 
Huomioitavaa vielä inhimillisten virheitten merkittävä väheneminen, ja 
paistossa ne suoranaisesti loppuvat, koska kone hoitaa tämän vaiheen.  

    

ilman telipenkkiä 

telipenkin 

avulla 

 

telejä kunnostetaan 

vuodessa 

kpl  

50      

työtunteja / teli   150 90  

työtunnit yhteensä   7500 4500  

kustannus euroina 50 375000 225000  

huoltokustannusvaraus/v     2820  

kustannussäästö vuodessa   
147180 

 

 

investointi   525000  

koroton takaisinmaksuaika 

vuosina   

3,6 

 

 

 
 

  

Projektin rajaukset Projektissa rajataan koneen spekseistä muut ominaisuudet, paitsi 
pyöränvaihto. Kuitenkin tämä vaihe kuuluu hankinnassa neuvottelukysymyksiin, 
ja jos koneen toimittaja pystyy kilpailukykyiseen- ja budjetin rajoissa olevaan 
hintaa toimittamaan koneeseen lisä ominaisuuksia, ei niintä kannata sulkea 
pois.  

  

Projektin rahoitusmalli Liikennöintikorvaus 

  

Rahoitussuunnitelma Investointi tulosbudjettiin hyväksytty vuodelle 2022 

  

Vaikutukset käyttötalouteen 
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Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Mahdollistaa metrokaluston tarjoamisen linjaliikenteen täysimääräiseen 
liikennöintiin. 

  

Ympäristövaikutukset Ympäristövaikutukset positiiviset. Koneen voima tuotetaan hydrauliikalla, jota 
pyörittää pieni sähkömoottori, jotten energian tarve on vähäistä. 

  

Projektin riskikartoitus Tehty projektisivulla 

  

Arvio kustannusriskitasosta 1-5 4 

  

Kustannusriskitasonpäivämäärä 16.9.2021 

  

Hankesuunnitelman 
enimmäishinta 

525 000 € 

  
 

      

 

  € (alv 0%) 

  2022 

  - Rakentamismuutokset 5 000 

  - Erillishankinnat 510 000 

  - Hankevaraukset 10 000 

 Yhteensä 525 000 

   
 

  

      

 

Aikataulu 
 

   

      

  

  

 

      

 


