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8 §
Ruoholahden sähkönsyöttöasema: rakennusurakan lisätöiden ti-
laaminen

HEL 2022-000319 T 02 08 03 01

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti tilata E. M. Pekkinen Oy:ltä Oy:ltä Ruoholah-
den metron sähkönsyöttöaseman rakennusurakan lisä- ja muutostöitä 
yhteensä enintään 23.417,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishin-
taan.

Päätöksen perustelut

Lisä- ja muutostyöt ovat tarjouspyyntöasiakirjoihin tulleita täydennyksiä 
sekä urakan edetessä ilmenneitä alkuperäiseen kokonaisuuteen kuu-
lumattomia töitä, joiden toteuttaminen peruskorjauksen yhteydessä on 
perusteltua ja osin välttämätöntä.  

Lisä- ja muutostyöt:

16        Teräsrakenteiden suunnitelmamuutokset  5.250,00 euroa
17        Nostin ja vinssi asennettuna                     7.533,00 euroa
18        Raitisilmapiipun eristyksen korotus           2.164,00 euroa
19A      Varausmuutokset                                     3.584,00 euroa
20A      Ajotunnelin tasaus                                   2.152,00 euroa
21        Palo-ovien lisätiivistys                              1.208,00 euroa
22        Huoltotason aputyöt                                1.062,00 euroa
23A      Muuntajatilan kiskomuutos                        464,00 euroa

Aikaisemmat tilaukset ja päätökset:

HKL johtokunta on oikeuttanut hankintapäätöksellä §30, 6.3.2020 
HKL:n tarvittaessa tekemään urakkaan liittyviä lisä- ja muutostyötilauk-
sia yhteensä enintään 346.028,40 euron (alv 0 %) arvosta.

Projektipäällikkövaltuuksin tilatut rakennusurakan lisä- ja muutostyöt ti-
lausnumerolla 46000155517, 24.2.2020: 56.849,71 euroa (alv 0 %).

Tämän päätöksen jälkeen rakennusurakan kokonaiskustannukset ovat 
yhteensä enintään 1.586.266,71 euroa (alv 0 %) ja HKL:n johtokunnan 
myöntämää lisätyövaltuutta on jäljellä 265.761,69 euroa (alv 0%). 

Lisätiedot
Lasse Rosenholm, projektipäällikkö, puhelin: 310 35783

lasse.rosenholm(a)hel.fi
Elina Laisi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 38195



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2 (2)
Kaupunkiympäristön toimiala
Liikenneliikelaitos

12.01.2022

Toimitusjohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 55250 Hämeentie 86 3101071 0201256-6 FI3280001301351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00550 Faksi Alv.nro
hkl@hel.fi http://hkl.fi 09655783 FI02012566

elina.laisi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
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