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VAIHTEIDEN VAIHDOT VUOSAARI (L3, L4, H3, H4, RR)

Projektin kuvaus

Projektin tavoitteet

Kustannus-hyétyarvio

Projektin rajaukset

Projektin rahoitusmalli

Rahoitussuunnitelma

Vaikutukset kayttotalouteen

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Ymparistovaikutukset

Projektin riskikartoitus
Osoite

Hameentie 86
00550 HELSINKI

Adress

Hameentie 86
00550 HELSINGFORS

Vaihteet ja risteys ovat huonokuntoisia ja elinkaarensa paassa. Ratapdlkkyjen
ja tukikerroksen huonokuntoisuuden vuoksi joudutaan Vuosaaren alueen
vaihteita jatkuvasti korjaushitsaamaan. Vaihteiden mitat ovat tasta huolimatta
akuuttirajalla.

Vaihteiden L3, L4, H3, H4, RR uusiminen ja tukikerroksen vaihto. Loppuun
kuluneiden terasosien seka poélkkyjen hankinta ja vaihto. Tukikerroksen
uusiminen. Kunnossapidon vaihdemitat saadaan kuntoon, vaihteissa on raja-
arvo ja akuuttimittausarvojen ylityksia.

On jarkevampaa vaihtaa uudet kerralla kuin vaihtaa kaikki komponentit
erikseen. Tukikerrosta ei voi uusia vanhojen vaihteiden alle rikkomatta niita.

Vaihteet L3, L4, H3, H4, RR ja vaihteiden lammitysjarjestelma.

Infrakorvaus

Hankkeelle esitettiin vuoden 2022 tulosbudijettiin yhteensa 480.000 euroa.
Saatujen tarjousten perusteella vaihde- ja risteyshankinnan kustannukset ovat
nousseet noin 200.000 euroa aikaisempiin vastaaviin hankintoihin verrattuna.
Taten hankkeen enimmaishintaa on korotettava 642.175 euroon, jotta hanke
voidaan toteuttaa suunnitellussa laajuudessa.

Olemassa olevan radan peruskorjauksella ei ole merkittavaa vaikutusta
kayttdtalouteen, silla radan kayttdmenokustannukset syntyvat suurelta osin
radan yllapitokustannuksista. Radan peruskorjaus joudutaan toteuttamaan,
koska radan elinkaari on siind pisteessa, ettei sitd enda kunnossapito- eika
yllapitotoimenpiteilld pystyta pitdmaan tarvittavassa kuntoluokassa.
Elinkaarensa paassa olevat kiskot vaikuttavat myds junien pyorien elinkaaren
lyhenemiseen.

Hankkeen vaikutukset kayttotalouteen 35 vuoden aikana ovat:
Tulojen lisays ja kustannussaastot 0

Lisakustannukset 0

Kayttotalousvaikutus ilman poistoja 0 eur

Poistot 642.175 eur

Yhteensa: -642.175 eur

Kayttotalousvaikutus keskimaarin -18.348 eur/vuosi.

Hankkeella ei ole vaikutusta metroliikenteeseen.

Varmistetaan metroliikenteen hairiétén toiminta. Tydmaan aikana mahdollisesti
melua ja polya. Polyamista estetaan sepelin kastelulla. Tydmaalta tulevat
jatteet toimitetaan jatkokasittelyyn (terasmateriaali kierratetaan, puu- ja
betonipdllit menevat havitettavaksi ongelmajatelaitoksiin).

Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin
Puhelin
Vaihde 09 310 1071

Telefon
Vaxel 09 310 1071
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Arvio kustannusriskitasosta 1-5 1

Kustannusriskitasonpaivamaara 10.9.2021

Hankesuunnitelman 642.175 eur
enimmaishinta

€ (alv 0%)
2022 2023
- Kokonaisurakan tyo6t 200 000

- Rataty6t 2175
- Erillishankinnat 440 000
Yhteensa 2175 640 000

Aikataulu
2021 2022 2023
Tarveselvitys - |
Projektikuvaus o I

Hankesuunnittelu - -
Rakentaminen— l

Osoite Adress Puhelin Telefon

H&meentie 86 Hémeentie 86 Vaihde 09 310 1071 Véxel 09 310 1071
00550 HELSINKI 00550 HELSINGFORS



