
HELSINGIN KAUPUNGIN HANKESUUNNITELMAN KOROTUS 1/3
LIIKENNELIIKELAITOS
7617 Met liikohj ja turvl

7818281

Osoite Adress Puhelin Telefon

Hämeentie 86
00550 HELSINKI

Hämeentie 86
00550 HELSINGFORS

Vaihde 09 310 1071 Växel 09 310 1071

ITÄKESKUKSEN JA LÄHTÖOPASTIMIEN TURVALAITEMUUTOKSET

Projektiluokka C

Projektin yksikkö Suuret kaupunkiraidehankkeet -yksikkö. Metron kapasiteettihankkeet

Omaisuusluokka Rata ja ratasähkö

Projektin kuvaus Itäkeskuksen risteysasema tahdistaa liikennettä ja metron kapasiteetin 
riittävyyteen liittyy epävarmuuksia, koska Itäkeskuksen alue on tunnistettu 
pullonkaulaksi data-analyysin ja liikenteenohjauksen asiantuntijoiden 
lausuntojen perusteella. Linjan pitenemisen vuoksi kapasiteettia tullaan 
tarvitsemaan myös kantametron osuudella, koska pistemäisetkin häiriötilanteet 
tiheällä vuorovälillä näkyvät koko linjan liikenteessä ja häiriöistä palautuminen 
voi kestää pitkiäkin aikoja liikennöinnin aikataulun näkökulmasta.

Hanke on aloitettu vuoden 2021 aikana, jotta itse toteutus olisi saatu valmiiksi 
vuoden 2022 loppuun mennessä ennen Länsimetron 2-vaiheen liikennöinnin 
aloitusta. Hanke on kuitenkin viivästynyt suunnitteluvaiheen jälkeen todettujen 
lisäsuunnittelutarpeiden, tarvikkeiden pitkien toimitusaikojen sekä 
lisäsuunnittelusta johtuneiden lisätyötarpeiden seurauksena. Hankkeen on 
tarkoitus valmistua vuoden 2023 aikana.

Hankkeen suunnitteluvaihe on valmis ja hanke on tällä hetkellä toteutuksen 
suunnittelussa. Toteutuksen suunnittelun aikana raidevirtapiirien muutoksien 
suunnittelussa on havaittu puutteita ja tämän seurauksena hankkeen 
enimmäishintaan ehdotetaan korotettavaksi, jotta tarvittavat lisätyöt voidaan 
tilata ja suorittaa. Ilman raidevirtapiirimuutoksia hanketta ei voida katsoa 
valmistuneeksi.

Vuoden 2021-2022 kustannukset koostuvat projektipäälliköstä, 
turvalaitekonsultoinnista, turvalaite- ja rakennesuunnittelusta sekä urakan töistä.

Projektin tavoitteet Poistaa rataverkon pullonkauloja ja parantaa opastimien näkyvyyksiä 
Herttoniemen asetinlaitealueella sekä lisätä kapasiteettiä kantametron laitureilla. 
Projekti hyödyttää matkustajaliikennettä parantaen järjestelmän häiriönsietoa ja 
teoreettista vuoroväliä. 

Kustannus-hyötyarvio Parantaa metron liikenteenohjausjärjestelmän kapasiteettiä. 2,5 minuutin 
vuorovälillä pelivarat on niin pieniä, että pienetkin häiriöt vaikuttavat koko linjan 
liikennöintiin ja aikatauluihin. Hankkeen toteutus tulee parantamaan kohteen 
opastimien näkyvyyttä, liikenteen sujuvuutta sekä järjestelmän viansietokykyä.

Projektin rajaukset Projektin muutokset ja lisäykset rajautuvat Herttoniemen asetinlaitealueeseen.

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus

Rahoitussuunnitelma Vuodelle 2022 hankkeelle oli budjetoitu kustannuksia 559 890,00 euroa ja 
vuodelle 2023 hankkeelle on budjetoitu 352 840,00 euroa.

24.11.2022 mennessä hankkeelle on kertynyt kustannuksia 167 099,00 euroa. 
Uusi kokonaiskustannusarvio on 825 000,00 euroa.
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Vaikutukset käyttötalouteen Parempi opastinnäkyvyys, liikenteen sujuvuus sekä järjestelmän viansietokyvyn 
parantuminen vähentää liikennehäiriöistä aiheutuvia kustannuksia n. 80 000,00 
euroa per vuosi.

Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen 8 vuoden aikana ovat:

Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen 8
vuoden aikana 
ovat:

     
Tulojen lisäys ja kustannussäästöt  640,000   
Lisäkustannukset  0   
Käyttötalousvaikutus ilman poistoja  640,000 eur  
     
Poistot  -825,000 eur  
     
Yhteensä:  -185,000 eur  
Käyttötalousvaikutus keskimäärin  -23,125 eur/vuosi  

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen

Opastimien uudelleensijoittelu ja testaus voi aiheuttaa käyttöönottoon ja 
testaukseen liittyvissä ongelmatilanteissa katkoja liikennöintiin. 

Liikennekatkojen tarve tarkentuu toteutussuunnittelussa sekä onko 
tarkoituksenmukaista perustaa Itäkeskuksen alueelle työmaata. Asennukset ja 
ohjelmistopäivitykset pyritään tekemään yöaikaan liikennöinnin aikataulujen 
ulkopuolella sovitusti.

Muutoksilla parannetaan metrojärjestelmän turvallisuutta sekä sujuvoitetaan 
liikennöintiä.

Ympäristövaikutukset Hankkeen ympäristövaikutukset koostuvat pääasiallisesti kaapeleiden ja 
turvalaitteiden materiaalihankinnoista sekä työkoneiden päästöistä

Hankesuunnitelman 
enimmäishinta

600 000 €

Hankesuunnitelman korotettu 
enimmäishinta

825 000 €

€ (alv 0%)
2021 2022 2023

 - Projektipäällikön kustannukset 6 998 20 262
 - Rakennuttajan kustannukset 15 113 49 966
 - Ratasähkötyöt 1 610
 - Erillishankinnat 151 397 579 655

Yhteensä 22 110 223 235 579 655

Aikataulu
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Enimmäishinnan 
ylityksen perustelut

Hankkeen hankesuunnitelman hyväksymisen aikaan vuonna 2021 ei ollut hankkeen 
suunnittelua vielä käynnistetty ja suunnitteluvaiheen ratkaisut sekä toteuttamissuunnittelun 
aikana havaitut parannustarpeet raidevirtapiirien suunnittelussa nostavat hankkeen 
enimmäishintaa. Hanketta ei voida edistää ilman raidevirtapiireihin tehtäviä muutoksia.

Laajuusmuutoksesta johtuvat kustannukset aiheutuvat pääosin kaapeli- ja 
kaapelointikustannuksista, muutosten suunnittelusta sekä tarvittavista lisätöistä asennuksiin, 
testaukseen ja käyttöönottoon liittyen sekä ratakaluston vuokrasta. Myös kaapelien hintojen 
nousu vallitsevan maailmantilanteen vuoksi nostaa hankkeen kustannuksia.


