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30 §
Sörnäisten metroaseman lippuhallitason perusparannuksen raken-
nusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2023-010177 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja tilasi Sörnäisten metroaseman perusparannuksen ra-
kennusurakan lisä- ja muutostyöt VM Suomalainen Oy:ltä lisä-
/muutostyötarjousten 1, 2B, 3, 4A, 5C, 6, 7, 8B, 9A, 10A, 11A, 13A, 14, 
15, 16, 17A, 18, 19A, 20A, 21, 22B, 23, 25B, 26A, 29A, 30, 31, 32A, 
33B, 34, 35A, 38, 39A, 40, 41, 42, 45, 46A, 47, 49B, 50, 51, 52, 53, 54, 
56, Lt1A, Ht1A, Ht2, Ht3, Ht4 mukaisesti yhteensä 563.487,82 euron 
arvonlisäverottomaan hintaan.

Päätöksen perustelut

Sörnäisten metroaseman perusparannukseen sisältyy lippuhallitason ti-
lojen peruskorjauksen lisäksi katutasolla A-sisäänkäynnin osittainen 
purkaminen ja uusiminen, paineentasauskuilun verhoilu sekä Vaasan-
puistikon aukiolla lippuhallitason kannen vesieristyksen uusiminen sii-
hen liittyvine rakenteineen. Sisäänkäynti B:n hissit uudistetaan koko-
naan. Lippuhallitasolla hankkeessa uusitaan yleisökäytävien ja porras-
huoneiden pintarakenteet, kalusteet ja sprinklaus. Nykyiset liike-, val-
vomo-, taukotilat, jätehuone, liikuntaesteisten yleisö-wc ja tekniset tilat 
puretaan ja rakennetaan uusiksi. Samalla tilajärjestelyt sekä tilojen pin-
tarakenteet muuttuvat.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 14.6.2023, 142 §, Sörnäisten metroase-
man lippuhallin perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishin-
nan korottamisen siten, että hankkeen korotettu arvonlisäveroton 
enimmäishinta sisältäen suunnittelun, rakennustyöt sekä hankkeen ai-
kaiset lisä- ja muutostyöt on yhteensä 11.630.000,00 euroa maaliskuun 
2023 kustannustasossa.

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta valitsi 15.6.2021, 102 §, koko-
naistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneen VM Suomalainen 
Oy:n Sörnäisten metroaseman lippuhallitason perusparannuksen ra-
kennusurakan toteuttajaksi. Rakennusurakan hankinnan arvo johto-
kunnan päätöksen mukaan oli 5.905.000,00 euroa (alv 0 %).

Perusparannuksen toteutuksen lisä- ja muutostöiden tarve on osoittau-
tunut alkuperäistä arviota laajemmaksi. Lisätöiden tarvetta ei ole pystyt-
ty kilpailutusvaiheessa ennakoimaan, joten hankinnasta päätettäessä 
niitä ei ollut vielä tiedossa.
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Nyt päätettävänä ovat seuraavat rakennusurakan lisä- ja muutostyöt 
VM Suomalainen Oy:ltä saatujen tarjousten mukaisesti:

1 Teknisten tilojen tavaroiden siirto jäteasemalle 4.385,92 eur
2B Pienet lisä- ja muutostyöt 34.021,00 eur
3 InvaWC:n uudet lattiarakenteet 5.100,48 eur
4A R-kioskin myymälätilan muutokset 2.150,00 eur
5C LVI-huoltotason muutokset 1.564,50 eur
6 Telineet sähköurakoitsijalle 5.724,00 eur
7 Saumalaastin muutos, seinälaatoitus 7.485,24 eur
8B Liikuntasauman muutokset 7.218,10 eur
9A Uusi liikuntasauma lippuhallitason lattiaan 10.253,25 eur
10A Tilan 206.2 uusi ovi ja komerorakenteet 3.372,25 eur
11A Kaukojäähdytyksen haalaus 9.468,00 eur
13A Rst-pellit C-porras 9.610,00 eur
14 Pienet lisä- ja muutostyöt 2 26.267,90 eur
15 C-sisäänkäynnin liukuportaan valokennon uu-

delleensijoitus
4.410,00 eur

16 Alakaton kannakemuutos 1.260,00 eur
17A Vaasanpuistikon sähkökaapin siirto 3.056,00 eur
18 Turvavalaisimien kannakkeet 3.040,00 eur
19A Paineentasauskuilun muutokset 15.146,50 eur
20A Seinätasoituksen lisäys 1A-vaiheessa 15.381,00 eur
21 Verkotuksen lisääminen oikaisuun 4.321,80 eur
22B Putoamissuojauksen rakentaminen 10.503,00 eur
23 C-liukuportaan pellityksen uusiminen 5.644,00 eur
25B Asennustelineet sähköurakoitsijalle 29.344,78 eur
26A Sisäänkäyntien otsarakenteet 6.825,00 eur
29A Reikien teko nousukaapeleille 1.740,00 eur
30 Seinätasoituksen lisäys, vaihe 1B 4.102,35 eur
31 Palokatkot tekniselle tasolle 1.730,77 eur
32A Pienet lisä- ja muutostyöt 3 31.157,39 eur
33B Tonttiliitosten uusiminen 16.272,94 eur
34 Pihakannen liikuntasauma 4.793,25 eur
35A Näköesteen asentaminen 4.589,60 eur
38 Pienet lisä- ja muutostyöt 4 26.618,30 eur
39A Valvomon ja toimiston muutokset 17.503,30 eur
40 A-sisäänkäynnin lattiagraniittilaatat 1.879,50 eur
41 Seinätasoituksen lisäys, 2A-vaihe 13.787,03 eur
42 Verkotuksen lisäys seinään, 2A-vaihe 3.480,00 eur
45 B-sisäänkäynti verhoilumuutos 1.403,50 eur
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46A Hissipielien arkkitehtimuutokset 4.476,50 eur
47 Lisäajan yleiskustannukset 143.791,00 eur
49B Matkustajatilojen lattiatasoitusmuutos 20.554,50 eur
50 Lattia-avausten lisääntyminen 18.849,00 eur
51 Saneerauksen 3-vaiheen lisäjärjestelyt 8.560,00 eur
52 Putkilukkojen lisäys 1.767,16 eur
53 Vanhojen sähkökaapeleiden palokatkot 1.816,84 eur
54 Urakkaan kuulumattomat yötyöt 6.264,00 eur
56 Putkilukot valvomokäytävälle 2.078,47 eur
Lt1A C-portaan muutostyöt 68.104,70 eur
Ht1A A-sisäänkäyntien kunnostaminen -35.200,00 eur
Ht2 Vaasanpuistikon aukio, ennallistaminen -20.385,00 eur
Ht3 Jäteastiat ulkotilaan -2.500,00 eur
Ht4 Opasteiden asennuksen poistuminen -9.300,00 eur

Kaikki hinnat alv 0 %.

Tarjoukset Ht1A, Ht2, Ht3 ja Ht4 ovat hyvityksiä.

Päätettävänä olevien rakennusuran lisä- ja muutostöiden yhteenlasket-
tu arvo on siten 563.487,82 euroa (alv 0 %).

Sovellettavat säännökset

Erityisalojen hankintalain (1398/2016) 124 § 2 momentin kohdan 5 mu-
kaan hankintasopimukseen voidaan tehdä muutos ilman uutta hankin-
tamenettelyä, jos kyse on sellaisesta vähäarvoisesta sopimusmuutok-
sesta, joka alittaa 13 §:ssä säädetyt kynnysarvot eikä vaikuta sopimuk-
sen yleiseen luonteeseen.

Erityisalojen hankintalain 124 § 4 momentin mukaan 2 momentin 5 
kohdassa tarkoitetun muutoksen arvo tulee olla pienempi kuin 10 pro-
senttia alkuperäisen palvelu- tai tavarahankintasopimuksen tai palvelu-
ja koskevan käyttöoikeussopimuksen arvosta ja 15 prosenttia alkupe-
räisen rakennusurakkasopimuksen tai käyttöoikeusurakan arvosta. Jos 
2 momentin 5 kohdan tarkoittamia muutoksia tehdään peräkkäin 
useampia, arvo arvioidaan peräkkäisten muutosten kumulatiivisen net-
toarvon perusteella.

Sörnäisten metroaseman lippuhallitason perusparannuksen rakennusu-
rakan lisä- ja muutostöiden kokonaismäärä on tämän päätöksen jäl-
keen n. 9,5 % alkuperäisestä urakkahinnasta. Lisä- ja muutostöiden 
kokonaissumma pysyvät nämä muutokset hankintasopimukseen siten 
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erityisalojen hankintalain 124 § mukaisina vähäarvoisina sopimusmuu-
toksina.

Toimivalta

Hallintosäännön 11 luvun 1 § 2 mom. 3 kohdan mukaan, ellei toimival-
lasta ole muutoin säädetty tai määrätty, liikelaitoksen johtokunta päät-
tää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää 
hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita.

Johtokunta valtuutti 15.5.2023, 23 §, toimitusjohtajan päättämään Sör-
näisten metroaseman lippuhallitason perusparannukseen liittyvien han-
kintojen edellyttämistä hankintasopimusten lisä- ja muutostyötilauksista 
kaupunginvaltuuston hyväksymän hankkeen enimmäishinnan sisällä.

Tehdyt päätökset

Johtokunta valitsi 15.6.2021 Sörnäisten lippuhallitason perusparannuk-
sen toteuttajiksi

Urakkalaji Toteuttaja Urakkahinta
Rakennusurakka VM Suomalainen Oy 5.905.000,00 eur
Putkiurakka Consti Talotekniikka Oy 439.000,00 eur
Ilmanvaihtourakka LVI-Trio Oy 250.000,00 eur
Sprinkleriurakka ISS Palvelut Oy 64.500,00 eur
Sähköurakka ISS Palvelut Oy 945.750,00 eur
Yhteensä  7.604.250,00 eur

Perusparannuksen eri urakkalajeihin on tehty tämän päätöksen jälkeen 
lisä- ja muutostöiden tilaamista koskevia päätöksiä

Urakkalaji Lisä- ja muutostöitä
Rakennusurakka 563.487,82 eur
Putkiurakka  
Ilmanvaihtourakka  
Sprinkleriurakka  
Sähköurakka  

Perusparannuksen toteuttamista koskevien päätöksien yhteenlaskettu 
summa on siten 8.167.737,82 euroa.

Kaikki hinnat alv 0 %.

Lisätiedot
Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277
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saara.kanto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 30 §.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin  kaupungin 
liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
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Suojattu sähköposti:        https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tie-
tojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 
2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: 09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Saara Kanto
toimitusjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 15.08.2023.


