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33 §
Sörnäisten metroaseman lippuhallitason perusparannuksen ilman-
vaihtourakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2023-010177 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja tilasi Sörnäisten metroaseman perusparannuksen il-
manvaihtourakan lisä- ja muutostyöt LVI-Trio Oy:ltä lisä-
/muutostyötarjousten LMT1, LMT2 ja LMT3 mukaisesti yhteensä 
4.292,66 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Päätöksen perustelut

Sörnäisten metroaseman perusparannukseen sisältyy lippuhallitason ti-
lojen peruskorjauksen lisäksi katutasolla A-sisäänkäynnin osittainen 
purkaminen ja uusiminen, paineentasauskuilun verhoilu sekä Vaasan-
puistikon aukiolla lippuhallitason kannen vesieristyksen uusiminen sii-
hen liittyvine rakenteineen. Sisäänkäynti B:n hissit uudistetaan koko-
naan. Lippuhallitasolla hankkeessa uusitaan yleisökäytävien ja porras-
huoneiden pintarakenteet, kalusteet ja sprinklaus. Nykyiset liike-, val-
vomo-, taukotilat, jätehuone, liikuntaesteisten yleisö-wc ja tekniset tilat 
puretaan ja rakennetaan uusiksi. Samalla tilajärjestelyt sekä tilojen pin-
tarakenteet muuttuvat.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 14.6.2023, 142 §, Sörnäisten metroase-
man lippuhallin perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishin-
nan korottamisen siten, että hankkeen korotettu arvonlisäveroton 
enimmäishinta sisältäen suunnittelun, rakennustyöt sekä hankkeen ai-
kaiset lisä- ja muutostyöt on yhteensä 11.630.000,00 euroa maaliskuun 
2023 kustannustasossa.

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta valitsi 15.6.2021, 102 §, koko-
naistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneen LVI-Trio Oy:n 
Sörnäisten metroaseman lippuhallitason perusparannuksen ilmanvaih-
tourakan toteuttajaksi. Ilmanvaihtourakan hankinnan arvo johtokunnan 
päätöksen mukaan oli 250.000,00 euroa (alv 0 %).

Perusparannuksen toteutuksen lisä- ja muutostöiden tarve on osoittau-
tunut alkuperäistä arviota laajemmaksi. Lisätöiden tarvetta ei ole pystyt-
ty kilpailutusvaiheessa ennakoimaan, joten hankinnasta päätettäessä 
niitä ei ollut vielä tiedossa.

Nyt päätettävänä ovat seuraavat ilmanvaihtourakan lisä- ja muutostyöt 
LVI-Trio Oy:ltä saatujen tarjousten mukaisesti:
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LMT 1 Palopeltien siirrot 2.670,00 eur
LMT 2 IV Tilan 307 tuloilmalaite, kytkentäkanava ja 

äänenvaimennin
506,29 eur

LMT 3 IV TK201 jäteilmakanavamuutos 1.116,37 eur

Kaikki hinnat alv 0 %.

Päätettävänä olevien ilmanvaihtourakan lisä- ja muutostöiden yhteen-
laskettu arvo on siten 4.292,66 euroa (alv 0 %).

Sovellettavat säännökset

Sörnäisten metroaseman lippuhallin perusparannuksen ilmanvaihtou-
rakan arvo alitti erityisalojen hankintalain (1398/2016) 13 § mukaisen 
rakennusurakoiden kynnysarvon (5.186.000 euroa).

Lisä- ja muutostöiden tilaaminen ilmanvaihtourakkaan ei edellytä erityi-
salojen hankintalain 124 § mukaista perustelua sopimusmuutoksen 
osalta, koska hankinta alittaa em. kynnysarvon.

Sörnäisten metroaseman lippuhallitason perusparannuksen ilmanvaih-
tourakan lisä- ja muutostöiden kokonaismäärä on tämän päätöksen jäl-
keen n. 1,7 % alkuperäisestä urakkahinnasta. Näin ollen ilmanvaihtou-
rakan lisä- ja muutostöiden summa täyttäisi myös vähäarvoisen sopi-
musmuutoksen perusteet.

Toimivalta

Hallintosäännön 11 luvun 1 § 2 mom. 3 kohdan mukaan, ellei toimival-
lasta ole muutoin säädetty tai määrätty, liikelaitoksen johtokunta päät-
tää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää 
hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita.

Johtokunta valtuutti 15.5.2023, 23 §, toimitusjohtajan päättämään Sör-
näisten metroaseman lippuhallitason perusparannukseen liittyvien han-
kintojen edellyttämistä hankintasopimusten lisä- ja muutostyötilauksista 
kaupunginvaltuuston hyväksymän hankkeen enimmäishinnan sisällä.

Tehdyt päätökset

Johtokunnan 15.6.2021 ja omaisuudenhallintayksikön johtajan 
1.11.2021 päätöksien mukaisesti Sörnäisten lippuhallitason peruspa-
rannuksen toteuttajiksi valittiin

Urakkalaji Toteuttaja Urakkahinta
Rakennusurakka VM Suomalainen Oy 5.905.000,00 eur
Putkiurakka Consti Talotekniikka Oy 439.000,00 eur
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Ilmanvaihtourakka LVI-Trio Oy 250.000,00 eur
Sprinkleriurakka ISS Palvelut Oy 64.500,00 eur
Sähköurakka ISS Palvelut Oy 945.750,00 eur
Rakennusautomaatio Caverion Suomi Oy 78.500,00 eur
Yhteensä  7.682.750,00 eur

Perusparannuksen eri urakkalajeihin on tehty tämän päätöksen jälkeen 
lisä- ja muutostöiden tilaamista koskevia päätöksiä

Urakkalaji Lisä- ja muutostöitä
Rakennusurakka 563.487,82 eur
Putkiurakka  
Ilmanvaihtourakka 4.292,66 eur
Sprinkleriurakka  
Sähköurakka  
Rakennusautomaatiourakka  

Perusparannuksen toteuttamista koskevien päätöksien yhteenlaskettu 
summa on siten 8.250.530,48 euroa.

Kaikki hinnat alv 0 %.

Lisätiedot
Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277

saara.kanto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta
.


