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34 §
Sörnäisten metroaseman lippuhallitason perusparannuksen raken-
nusautomaatiourakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2023-010177 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja tilasi Sörnäisten metroaseman perusparannuksen ra-
kennusautomaatiourakan lisä- ja muutostyöt Caverion Suomi Oy:ltä li-
sä-/muutostyötarjousten LT1a, LT1b, LT2 ja LT3 mukaisesti yhteensä 
5.841,80 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Päätöksen perustelut

Sörnäisten metroaseman perusparannukseen sisältyy lippuhallitason ti-
lojen peruskorjauksen lisäksi katutasolla A-sisäänkäynnin osittainen 
purkaminen ja uusiminen, paineentasauskuilun verhoilu sekä Vaasan-
puistikon aukiolla lippuhallitason kannen vesieristyksen uusiminen sii-
hen liittyvine rakenteineen. Sisäänkäynti B:n hissit uudistetaan koko-
naan. Lippuhallitasolla hankkeessa uusitaan yleisökäytävien ja porras-
huoneiden pintarakenteet, kalusteet ja sprinklaus. Nykyiset liike-, val-
vomo-, taukotilat, jätehuone, liikuntaesteisten yleisö-wc ja tekniset tilat 
puretaan ja rakennetaan uusiksi. Samalla tilajärjestelyt sekä tilojen pin-
tarakenteet muuttuvat.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 14.6.2023, 142 §, Sörnäisten metroase-
man lippuhallin perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishin-
nan korottamisen siten, että hankkeen korotettu arvonlisäveroton 
enimmäishinta sisältäen suunnittelun, rakennustyöt sekä hankkeen ai-
kaiset lisä- ja muutostyöt on yhteensä 11.630.000,00 euroa maaliskuun 
2023 kustannustasossa.

Liikenneliikelaitoksen (HKL) omaisuudenhallintayksikön johtaja valitsi 
1.11.2021, 63 §, Sörnäisten metroaseman lippuhallitason perusparan-
nuksen rakennusautomaatiourakan toteuttajaksi Caverion Suomi Oy:n. 
Päätöksen mukaan rakennusautomaatiourakan arvo oli 78.500,00 eu-
roa (alv 0 %).

Perusparannuksen toteutuksen lisä- ja muutostöiden tarve on osoittau-
tunut alkuperäistä arviota laajemmaksi. Lisätöiden tarvetta ei ole pystyt-
ty ennakoimaan, joten hankinnasta päätettäessä niitä ei ollut vielä tie-
dossa.

Nyt päätettävänä ovat seuraavat rakennusautomaatiourakan lisä- ja 
muutostyöt Caverion Suomi Oy:ltä saatujen tarjousten mukaisesti:
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LT 1a Lisätty R-kioskin jäähdytin 275 KSK6 1.200,00 eur
LT 1b VAK-siirrot ja muutokset 1.717,00 eur
LT 2 Urakan viivästyminen 1.462,40 eur
LT 3 JV pumppujen muutos 1.462,40 eur

Kaikki hinnat alv 0 %.

Päätettävänä olevien rakennusautomaatiourakan lisä- ja muutostöiden 
yhteenlaskettu arvo on siten 5.841,80 euroa (alv 0 %).

Sovellettavat säännökset

Sörnäisten metroaseman lippuhallin perusparannuksen rakennusauto-
maatiourakan arvo alitti erityisalojen hankintalain (1398/2016) 13 § mu-
kaisen rakennusurakoiden kynnysarvon (5.186.000 euroa).

Lisä- ja muutostöiden tilaaminen rakennusautomaatiourakkaan ei edel-
lytä erityisalojen hankintalain 124 § mukaista perustelua sopimusmuu-
toksen osalta, koska hankinta alittaa em. kynnysarvon.

Sörnäisten metroaseman lippuhallitason perusparannuksen rakennu-
sautomaatiourakan lisä- ja muutostöiden kokonaismäärä on tämän 
päätöksen jälkeen n. 7,5 % alkuperäisestä urakkahinnasta. Näin ollen 
rakennusautomaatiourakan lisä- ja muutostöiden summa täyttäisi myös 
vähäarvoisen sopimusmuutoksen perusteet.

Toimivalta

Hallintosäännön 11 luvun 1 § 2 mom. 3 kohdan mukaan, ellei toimival-
lasta ole muutoin säädetty tai määrätty, liikelaitoksen johtokunta päät-
tää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää 
hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita.

Johtokunta valtuutti 15.5.2023, 23 §, toimitusjohtajan päättämään Sör-
näisten metroaseman lippuhallitason perusparannukseen liittyvien han-
kintojen edellyttämistä hankintasopimusten lisä- ja muutostyötilauksista 
kaupunginvaltuuston hyväksymän hankkeen enimmäishinnan sisällä.

Tehdyt päätökset

Johtokunnan 15.6.2021 ja omaisuudenhallintayksikön johtajan 
1.11.2021 päätöksien mukaisesti Sörnäisten lippuhallitason peruspa-
rannuksen toteuttajiksi valittiin

Urakkalaji Toteuttaja Urakkahinta
Rakennusurakka VM Suomalainen Oy 5.905.000,00 eur
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Putkiurakka Consti Talotekniikka Oy 439.000,00 eur
Ilmanvaihtourakka LVI-Trio Oy 250.000,00 eur
Sprinkleriurakka ISS Palvelut Oy 64.500,00 eur
Sähköurakka ISS Palvelut Oy 945.750,00 eur
Rakennusautomaatio Caverion Suomi Oy 78.500,00 eur
Yhteensä  7.682.750,00eur

Perusparannuksen eri urakkalajeihin on tehty tämän päätöksen jälkeen 
lisä- ja muutostöiden tilaamista koskevia päätöksiä

Urakkalaji Lisä- ja muutostöitä
Rakennusurakka 563.487,82 eur
Putkiurakka  
Ilmanvaihtourakka 4.292,66 eur
Sprinkleriurakka  
Sähköurakka  
Rakennusautomaatiourakka 5.841,80 eur 

Perusparannuksen toteuttamista koskevien päätöksien yhteenlaskettu 
summa on siten 8.256.372,28 euroa.

Kaikki hinnat alv 0 %.

Lisätiedot
Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277

saara.kanto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta
.


