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39 §
Sörnäisten metroaseman lippuhallitason perusparannuksen sähkö-
urakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2023-010177 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja tilasi Sörnäisten metroaseman perusparannuksen säh-
köurakan lisä- ja muutostyöt ISS Palvelut Oy:ltä lisä-
/muutostyötarjousten 1C, 2, LT3, LT4, LT5, LT6, LT7, LT8, LT9, LT10, 
LT11, LT12, LT13, LT14, LT15, LT16, LT17, LT18, LT21, LT22, LT23, 
LT24A, LT25, LT26, LT27, LT28, LT29, LT30B, LT31B, LT32, LT33, 
LT34, LT35B, LT37, LT42, LT43B, LT45, LT46, LT47, LT48B, LT50, 
LT51, LT52B, LT56, LT57, LT58, LT59, LT60, LT61, LT63, LT64B, 
LT65B, LT66, LT67, LT68, LT69, LT70, LT71, LT72, LT73B, LT74C, 
LT76, LT77, LT78, LT79, LT80, LT81, LT82, LT83B, LT84B, LT85, 
LT86, LT87, LT88, LT89, LT90B, LT91, LT92, LT93B, LT94, LT95 ja 
LT96 mukaisesti yhteensä 313.049,00 euron arvonlisäverottomaan hin-
taan.

Päätöksen perustelut

Sörnäisten metroaseman perusparannukseen sisältyy lippuhallitason ti-
lojen peruskorjauksen lisäksi katutasolla A-sisäänkäynnin osittainen 
purkaminen ja uusiminen, paineentasauskuilun verhoilu sekä Vaasan-
puistikon aukiolla lippuhallitason kannen vesieristyksen uusiminen sii-
hen liittyvine rakenteineen. Sisäänkäynti B:n hissit uudistetaan koko-
naan. Lippuhallitasolla hankkeessa uusitaan yleisökäytävien ja porras-
huoneiden pintarakenteet, kalusteet ja sprinklaus. Nykyiset liike-, val-
vomo-, taukotilat, jätehuone, liikuntaesteisten yleisö-wc ja tekniset tilat 
puretaan ja rakennetaan uusiksi. Samalla tilajärjestelyt sekä tilojen pin-
tarakenteet muuttuvat.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 14.6.2023, 142 §, Sörnäisten metroase-
man lippuhallin perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishin-
nan korottamisen siten, että hankkeen korotettu arvonlisäveroton 
enimmäishinta sisältäen suunnittelun, rakennustyöt sekä hankkeen ai-
kaiset lisä- ja muutostyöt on yhteensä 11.630.000,00 euroa maaliskuun 
2023 kustannustasossa.

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta valitsi 15.6.2021, 102 §, koko-
naistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneen ISS Palvelut Oy:n 
Sörnäisten metroaseman lippuhallitason perusparannuksen sähköura-
kan toteuttajaksi. Sähköurakan hankinnan arvo johtokunnan päätöksen 
mukaan oli 945.750,00 euroa (alv 0 %).
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Perusparannuksen toteutuksen lisä- ja muutostöiden tarve on osoittau-
tunut alkuperäistä arviota laajemmaksi. Lisätöiden tarvetta ei ole pystyt-
ty ennakoimaan, joten hankinnasta päätettäessä niitä ei ollut vielä tie-
dossa.

Nyt päätettävänä ovat seuraavat sähköurakan lisä- ja muutostyöt ISS 
Palvelut Oy:ltä saatujen tarjousten mukaisesti:

1C Muutosluettelo nro 3 ja muutosluettelo nro 
4 mukaiset työt ja tarvikkeet

15.767,97 eur

2 Muutosluettelo nro 2 mukaiset tarvikkeet 2.426,67 eur
LT3 C-portaan yläosan huurteenpoiston lisäys 240,04 eur
LT4 Johtoteiden lisäys ratatasolta paineenta-

sauskuiluun
13.234,51 eur

LT5 Savunpoistokeskuksen väliaikainen siirto, 
tarvikkeet

4.809,37 eur

LT6 Laituritasolta tulevien nousukaapelien, 6 
kpl, pituusmuutos

16.965,00 eur

LT7 C-portaan turva- ja merkkivalaistuksen 
väliaikaisasennukset

201,25 eur

LT8 KIVA järjestelmän väliaikaisasennusten 
tarvikkeet

82,42 eur

LT9 Selvitystyöt urakkaan sisältyneen tunti-
määrän jälkeen

4.877,60 eur

LT10 C-portaan kamerakaapelointien muutosten 
tarvikkeet

1.079,39 eur

LT11 B-hissin 337 sähkönsyöttökaapeloinnin 
muutos, tarvikkeet

254,68 eur

LT12 C-portaan katutason kaapelin siirtotyön 
tarvikkeet

249,35 eur

LT13 Alemman teknisen tason väliaikainenryh-
mäkeskus

662,09 eur

LT14 VAK28 RJ45 pisteen asennus laituritasol-
le, tarvikkeet

83,7 eur

LT15 Päättyvien valaistusryhmien muuntajien 
jakorasialisäykset

2.397,85 eur

LT16 SPOK- ja kenttäpuhelinjärjestelmän siirron 
asennuksiin liittyvät kotelot

3.880,80 eur

LT17 Porras E ja G ja porras B valaisinlisäykset 10.047,11 eur
LT18 VAK03 ja VAK02 kaapelilisäykset 1.176,56 eur
LT21 Ennakoimattomat tarjousvaiheessa eritte-

lemättömät työt ajalta 22.3.2022-18.5.2022
16.899,60 eur

LT22 B-hissin 338 syöttökaapeloinnin muutok- 398,7 eur
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sen tarvikkeet
LT23 VIRVE muutostyöt 15.363,42 eur
LT24A Selvitystyöt ajalta 30.5.2022-18.8.2022 13.613,60 eur
LT25 Muutosluettelo nro 18 jäteilmakanavan 

saatto ja nro 22 mukaiset työt ja tarvikkeet
986,69 eur

LT26 Väliaikaisen sähkökeskuksen siirto tekni-
nen taso

3.156,25 eur

LT27 Tasasuuntaaja, syöttö keskuksesta EC 21 4.175,63 eur
LT28 Selvitystyöt ajalta 19.8.2022-5.9.202 11.300,80 eur
LT29 H. 311 sähkökeskusten purkutöiden väliai-

kaisten syöttöjen tarvikkeet
708,53 eur

LT30B Palosuojakanavan korvaaminen FRH kaa-
peleilla

-39.714,73 eur

LT31B Savunpoistopuhaltimien vaurioituneiden 
syöttökaapeleiden jatkamine

10.283,65 eur

LT32 Teknonet vesimittarihuoneen väliaikaiset 
asennukset ja KIVA kaapin syötön siirto 
tarvikkeet

484,24 eur

LT33 SPOK ohjauskaapelin FRH 19x1,5 jatka-
minen keskukseen

2.386,33 eur

LT34 Paineentasauskuilun ulkopuolen valaisi-
mien kiinnitystarvikkeet

49,9 eur

LT35B Selvitystyöt ajalta 9.9.2022-7.11.2022 14.249,20 eur
LT37 Lippuhalli betonilattian kaapeleiden tutkaus 327,04 eur
LT42 Selvitystyöt ajalta 09.11.22-20.01.23 6.840,40 eur
LT43B Johtotiemuutokset 16.534,28 eur
LT45 Liukuporras C syöttökaapelin ja kiva kaa-

pelin jatkaminen, tarvikkeet
633,91 eur

LT46 Valaisinmuutokset 237,15 eur
LT47 Keskus CE HELEN varasyöttökaapelin 

jatkaminen tarvikkeet
897,99 eur

LT48B Viikonlopputyöt la-su 21.1.2023-22.1.2023 9.125,76 eur
LT50 LVI sähköistyksen muutos 4.406,63 eur
LT51 Pitkien liukuportaiden liikennevalojen kaa-

pelointitarvikkeet
325,38 eur

LT52B Heikkovirtamuutokset 6.922,73 eur
LT56 Selvitystyöt ajalta 09.11.22-04.04.23 7.260,40 eur
LT57 B-katutaso vesipostisaatto, kaapeli lyhyt 396,95 eur
LT58 A-portaan oviverhojen kaapelimuutoksen 

tarvikkeet
421,57 eur

LT59 A-portaan ritiläkaivon saattolämmityskaa-
pelin lyhentämisen tarvikkeet

256,18 eur
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LT60 Keskuksien kohdalle pystyhylly lisäykset 1.783,87 eur
LT61 Pitkien liukuportaiden yläpään valaistuksen 

työt
3.494,40 eur

LT63 Pitkien liukuportaiden yläpään vanhojen 
asennuksien siistiminen

2.329,60 eur

LT64B Pitkien liukuportaiden vanhojen ryhmien 
liittäminen uusiin

2.329,60 eur

LT65B Vahvavirtamuutokset 10.792,86 eur
LT66 KIVA kytkentämuutokset liitteen erittelyn 

mukaisesti
3.348,80 eur

LT67 Ennakoimattomat tarjousvaiheessa eritte-
lemättömät työt ajalta 11.04.23-17.05.23

7.134,40 eur

LT68 Äänimajakan asennus A-portaan sisään-
käyntiin

2.161,60 eur

LT69 Selvitystyöt ajalta 18.5.23–30.6.23 1.601,60 eur
LT70 C10 yhdistelmäsuojien lisäys liiketilojen 

keskuksiin ja A-portaan alapuolisiin kes-
kuksiin

790,57 eur

LT71 PH valaisinryhmien johdonsuoja-
automaattien vaihdot

4.212,30 eur

LT72 R Kioskin sähköasennusten korjaaminen 224,00 eur
LT73B Työnjohdon tunnit urakan lisäajalla 19.720,00 eur
LT74C Kärkimiehen tunnit urakan lisäajalla 30.810,00 eur
LT76 Lisävalaisimen hankinta ja asennus säh-

kökeskustilaan 339
523,09 eur

LT77 Paloilmoitinjärjestelmän lisätyöt, vanhojen 
kaapelointien purkua ja ilmaisimien siirtoa

873,6 eur

LT78 Ulosohjausvalojen siirto B ja C portaat 873,6 eur
LT79 206.1 ovirasia kaapelointi ja asennus 300,43 eur
LT80 Tekniselle tasolle jatkettujen kameroiden 

siirto teletilan räkkiin ohjeiden mukaan
873,6 eur

LT81 WLAN asennuspohjien merkintä alakat-
toon

145,6 eur

LT82 Liiketilojen DALI valaistusryhmien muutok-
set

582,4 eur

LT83B KLOY järjestelmien ja laitteiden palautuk-
set/siirrot sis. asennukset ja kaapeloinnit 
(mm. paloilmoitin ja kivakäyttöpaneeli).

6.738,26 eur

LT84B SPOK siirrot ja lopullinen SPOK-keskus. 10.936,80 eur
LT85 C-portaan ovimuutokseen sisältyvät asen-

nustyöt
4.461,93 eur

LT86 H 205 väliaikaisen ryhmäkeskuksen purku. 582,4 eur
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LT87 Pitkien liukuportaiden yläpään asennukset 
ja siirrot urakkaan sisältymättömin osin, 
mm. kello HSL näyttö, osin lisätyötä ja yö-
työtä.

5.485,85 eur

LT88 Autom. WC:n huoltotilaan valaisin 1.085,82 eur
LT89 Kiinniottotilan seinävalaisimen poisto. 291,2 eur
LT90B Vinohissien OPI-nauhojen valaistuksen 

muutokset lippuhallitasolla, valvomon pys-
tyhyllyn pellitys.

4.726,40 eur

LT91 Sähkökeskushuone 312 vanhojen nousu-
kaapeleiden poisto.

7.703,70 eur

LT92 Paineentasauskuilun sähköjen uusinta. 891,59 eur
LT93B Lippuhallitason G-portaan pudonneen va-

laisimen uusinta ja valaisinaukon modi-
fiointi.

2.825,73 eur

LT94 Laituritason kuulutuslinjan vanhan kaapelin 
jatkamine

3.087,49 eur

LT95 Pitkän lp-kuilun alapään huoltopistorasioi-
den kaapeleiden jatkaminen.

3.176,66 eur

LT96 Hyvitys tuntitöiden yleiskustannuslisästä. -21.215,29 eur

Kaikki hinnat alv 0 %.

Tarjoukset LT30B ja LT96 ovat hyvityksiä.

Päätettävänä olevien sähköurakan lisä- ja muutostöiden yhteenlaskettu 
arvo on siten 313.049,00 euroa (alv 0 %).

Sovellettavat säännökset

Sörnäisten metroaseman lippuhallin perusparannuksen sähköurakan 
arvo alitti erityisalojen hankintalain (1398/2016) 13 § mukaisen raken-
nusurakoiden kynnysarvon (5.186.000 euroa).

Lisä- ja muutostöiden tilaaminen sähköurakkaan ei edellytä erityisalo-
jen hankintalain 124 § mukaista perustelua sopimusmuutoksen osalta, 
koska hankinta alittaa em. kynnysarvon.

Sörnäisten metroaseman lippuhallitason perusparannuksen sähköura-
kan lisä- ja muutostöiden kokonaismäärä on tämän päätöksen jälkeen 
n. 33,1 % alkuperäisestä urakkahinnasta.

Toimivalta
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Hallintosäännön 11 luvun 1 § 2 mom. 3 kohdan mukaan, ellei toimival-
lasta ole muutoin säädetty tai määrätty, liikelaitoksen johtokunta päät-
tää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää 
hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita.

Johtokunta valtuutti 15.5.2023, 23 §, toimitusjohtajan päättämään Sör-
näisten metroaseman lippuhallitason perusparannukseen liittyvien han-
kintojen edellyttämistä hankintasopimusten lisä- ja muutostyötilauksista 
kaupunginvaltuuston hyväksymän hankkeen enimmäishinnan sisällä.

Tehdyt päätökset

Johtokunnan 15.6.2021 ja omaisuudenhallintayksikön johtajan 
1.11.2021 päätöksien mukaisesti Sörnäisten lippuhallitason peruspa-
rannuksen toteuttajiksi valittiin

Urakkalaji Toteuttaja Urakkahinta
Rakennusurakka VM Suomalainen Oy 5.905.000,00 eur
Putkiurakka Consti Talotekniikka Oy 439.000,00 eur
Ilmanvaihtourakka LVI-Trio Oy 250.000,00 eur
Sprinkleriurakka ISS Palvelut Oy 64.500,00 eur
Sähköurakka ISS Palvelut Oy 945.750,00 eur
Rakennusautomaatio Caverion Suomi Oy 78.500,00 eur
Yhteensä  7.682.750,00eur

Perusparannuksen eri urakkalajeihin on tehty tämän päätöksen jälkeen 
lisä- ja muutostöiden tilaamista koskevia päätöksiä

Urakkalaji Lisä- ja muutostöitä
Rakennusurakka 563.487,82 eur
Putkiurakka 55.790,87 eur
Ilmanvaihtourakka 4.292,66 eur
Sprinkleriurakka 64.307,96 eur
Sähköurakka 313.049,00 eur
Rakennusautomaatiourakka 5.841,80 eur 

Perusparannuksen toteuttamista koskevien päätöksien yhteenlaskettu 
summa on siten 8.689.520,11 euroa.

Kaikki hinnat alv 0 %.

Lisätiedot
Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277

saara.kanto(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta
.


