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41 §
Ratakuorma-auton nro 4 peruskorjauksen lisä- ja muutostyöt

HEL 2023-013196 T 02 08 01 01

Päätös

Toimitusjohtaja tilasi ratakuorma-auto nro 4 peruskorjauksen lisä- ja 
muutostyöt Plasser Robel Services GmbH:lta lisä-/muutostyötarjousten 
2 ja 3 mukaisesti yhteensä 38.860,00 euron arvonlisäverottomaan hin-
taan.

Päätöksen perustelut

Metroradan ja siihen liittyvän alueen kunnossapitoon liikenneliikelaitos 
(HKL) omistaa 8 kappaletta metroraiteilla liikkuvia rata-autoja erilaisiin 
kunnossapitotehtäviin. Ratakuorma-auto nro 4 on ollut aktiivisessa käy-
tössä hankinnasta saakka ja ilman peruskorjausta olisi ollut todennä-
köistä, että HKL:n olisi täytynyt varautua joko vielä kalliimpiin korjauk-
siin ja kunnostukseen tai täysin uuden vastaavan ratatyökoneen han-
kintaan.

HKL:n johtokunta hyväksyi 11.10.2023, 53 §, ratakuorma-auto nro 4 
peruskorjauksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen si-
ten, että hankkeen korotettu arvonlisäveroton enimmäishinta sisältäen 
suunnittelun, toteutuksen sekä hankkeen aikaiset lisä- ja muutostyöt on 
yhteensä 1.550.000,00 euroa syyskuun 2023 kustannustasossa.

Ratakuorma-auto nro 4 peruskorjaus on tilattu ratakuorma-auton alku-
peräiseltä valmistajalta Plasser Robel Services GmbH:lta (aiemmin 
Robel Bahnbaumaschinen GmbH), koska alkuperäisvalmistaja on ai-
noa joka pystyy peruskorjauksen toteuttamaan tarkoituksenmukaisessa 
laajuudessa. Alkuperäisen tilauksen mukaan peruskorjauksen hinta op-
tioineen olisi enintään 1.290.000,00 euroa.

Suorahankinnan perusteena oli vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja 
postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoi-
keussopimuksista (erityisalojen hankintalaki, 1398/2016) annetun lain 
43 §:n 2 momentin 2 kohta:

”teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty 
toimittaja voi toteuttaa hankinnan; lisäedellytyksenä on, että järkeviä 
vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen 
johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta.”

Perusparannuksen toteutuksen lisä- ja muutostöiden tarve on osoittau-
tunut alkuperäistä arviota laajemmaksi. Lisätöiden tarvetta ei ole pystyt-
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ty ennakoimaan, joten hankinnasta päätettäessä niitä ei ollut vielä tie-
dossa.

Nyt päätettävänä ovat seuraavat peruskorjauksen lisä- ja muutostyöt 
Plasser Robel Services GmbH:lta saatujen tarjousten mukaisesti:

2 Kaikkien jarrulevyjen, kuormalavan laitojen, 
hydrauliikkamoottorin ja jäähdyttimen uusimi-
nen sekä ohjaamon ruostevaurioiden korjaus

15.060,00 eur

3 Ratakuorma-auton Deutz-moottorin täyskor-
jauksessa ilmenneet moottorin osien uusimis-
tarpeet

23.800,00 eur

Kaikki hinnat alv 0 %.

Päätettävänä olevien peruskorjauksen lisä- ja muutostöiden yhteenlas-
kettu arvo on siten 38.860,00 euroa (alv 0 %).

Sovellettavat säännökset

Erityisalojen hankintalain 124 § 2 momentin kohdan 5 mukaan hankin-
tasopimukseen voidaan tehdä muutos ilman uutta hankintamenettelyä, 
jos kyse on sellaisesta vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta, joka alit-
taa 13 §:ssä säädetyt kynnysarvot eikä vaikuta sopimuksen yleiseen 
luonteeseen.

Erityisalojen hankintalain 124 § 4 momentin mukaan 2 momentin 5 
kohdassa tarkoitetun muutoksen arvo tulee olla pienempi kuin 10 pro-
senttia alkuperäisen palvelu- tai tavarahankintasopimuksen tai palvelu-
ja koskevan käyttöoikeussopimuksen arvosta ja 15 prosenttia alkupe-
räisen rakennusurakkasopimuksen tai käyttöoikeusurakan arvosta. Jos 
2 momentin 5 kohdan tarkoittamia muutoksia tehdään peräkkäin 
useampia, arvo arvioidaan peräkkäisten muutosten kumulatiivisen net-
toarvon perusteella.

Ratakuorma-auto nro 4 peruskorjauksen lisä- ja muutostöiden koko-
naismäärä on tämän päätöksen jälkeen n. 9,6 % alkuperäisestä hin-
nasta. Lisä- ja muutostöiden kokonaissumma pysyvät nämä muutokset 
hankintasopimukseen siten erityisalojen hankintalain 124 § mukaisina 
vähäarvoisina sopimusmuutoksina.

Toimivalta

Hallintosäännön 11 luvun 1 § 2 mom. 3 kohdan mukaan, ellei toimival-
lasta ole muutoin säädetty tai määrätty, liikelaitoksen johtokunta päät-
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tää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää 
hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita.

Johtokunta valtuutti 11.10.2023, 53 §, toimitusjohtajan päättämään ra-
takuorma-auto nro 4 peruskorjaukseen liittyvien hankintojen edellyttä-
mistä lisä- ja muutostyötilauksista hankkeen enimmäishinnan sisällä.

Peruskorjaukseen liittyvät tilaukset

Peruskorjaukseen liittyviä tilauksia on ennen tätä päätöstä tehty seu-
raavasti:

Tilaus Hinta
Alkuperäinen peruskorjauksen tilaus 1.290.000,00 eur
Lisä- ja muutostyötilaus 1 85.460,00 eur

Tämän päätöksen jälkeen peruskorjauksen toteuttamista koskevien 
päätöksien yhteenlaskettu summa on siten 1.414.320,00 euroa.

Kaikki hinnat alv 0 %.

Lisätiedot
Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277

saara.kanto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta
.


