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Keskijännitekaapeleiden saneeraus Itäkeskus-Metrovarikko välisellä alueella

Omaisuusluokka Rata ja ratasähkö

Projektin kuvaus Uusitaan metron 20 kV syöttökaapelit Herttoniemen sähköasemalta 
Itäkeskuksen alueella oleville metron syöttöasemalle ja asemamuuntamoille. 
Projektin edetessä toteutukseen on havaittu aiempi hankesuunnitelman 
mukainen enimmäishinta, 470.000 euroa, riittämättömäksi.

Korotustarve johtuu pääasiassa työn ennakoitua suuremmasta vaativuudesta. 
Asennusurakka vaatii ennakko-odotuksia enemmän resursseja ja on 
aikataulullisesti pitkäkestoisempi. Kaikilla urakoitsijoilla ei ole tarvittavia 
resursseja suorittaa pitkäaikaista yötyötä eikä kaikilla ole käytettävissä 
ratatyökalustoja, mikä asettaa haasteita hankinnalle. Lisäksi materiaalien 
hinnat ovat nousseet.

Projektin tavoitteet Projektin tavoitteena on asentaa nykymääräyksien ja standardien mukaiset 
uudet keskijännitekaapelit vanhojen elinkaarensa loppupäähän tulleiden tilalle. 
Nykyiset kaapelit ovat suurimmalla osuudella öljy- ja paperieristeisiä sekä 
kooltaan 3x185. Uudet kaapelit ovat muovieristeisiä ja kooltaan 3x240. 
Kaapelien koon kasvattaminen pienentää kaapelien kuormitusta.

Projektissa myös muutetaan kaapelien kulkureittejä nykyisistä. Kulkureittien 
muutos pienentää kaapelien yhdenaikaisen vikaantumisen riskiä ja parantaa 
metron sähkönsyötön varmuutta. 

Kustannus-hyötyarvio Kaapeleiden uusiminen tuottaa kustannussäästöjä pitkällä aikavälillä. Vanhojen 
öljypaperieristeisten kaapeleiden häviökertoimet ovat isommat kuin uusien. 
Täten uusilla kaapeleilla saadaan sähkönsiirtohäviöt pienemmäksi. 
Kaapeleiden uusimisilla varmennetaan metron sähkönsyöttö Itäkeskuksen 
alueella. Metron liikennekatkosten ja kaapelivikojen riskit pienentyvät 
huomattavasti. 

Uudet 3x240-syöttökaapelit sallivat aiempaa suuremman kuormituksen, mikä 
tukee metron kapasiteetin nostoa. Lisäksi muiden kaapeleiden kunnossapidon 
toteuttaminen kouruissa on jatkossa turvallisempaa ja helpompaa, kun 
keskijännitekaapelit eriytetään muista olemassa olevista kaapeleista. Täten 
myös keskijännitekaapelisiirrot tulevat vähemmän tarpeelliseksi ja säästetään 
keskeytyksistä aiheutuvista kustannuksista.

Projektin rajaukset Uusitaan metron 20 kV syöttökaapelit Herttoniemen sähköaseman 
johtolähtöjen ja Itäkeskuksen alueella olevien metron syöttöasema ja 
asemamuuntamoiden väliset kaapeloinnit kahta lukuun ottamatta. Kaapelit 
uusitaan johtolähtö kerrallaan kahdessa vaiheessa niin ettei metroliikenteeseen 
aiheudu häiriöitä. Projekti ei sisällä kaapelikourujen uusimista tai kunnostamista

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus

Rahoitussuunnitelma Hankkeeseen on käytetty lokakuuhun 2023 mennessä 40.026 euroa (alv 0 %), 
jotka koostuvat projektipäällikön ja suunnittelun kustannuksista. 
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Budjetissa 2023 on varattu hankkeelle 423.000 euroa. Vuoden 2024 
kustannukset otetaan huomioon vuoden 2024 talousarviossa.

Hanke rahoitetaan lainarahoituksella.

Vaikutukset käyttötalouteen Projektin kustannukset muodostuvat pelkästään investointikustannuksista, 
koska uusista kaapeleista ei aiheudu muita kuluja. 

710.000 euron investointi aiheuttaa 20 vuoden poistoajalla tasapoistoin 35.500 
euroa vuotuisen poistokustannuksen.

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen

Uusien kaapeleiden asennus -ja rakennustyöt pyritään tekemään pääosin 
yöaikaan, jolloin radalla ei ole metroliikennöintiä. Kytkennöistä ja 
käyttöönottotöistä ei aiheudu jännite- tai liikennöintikatkoja, kun työt suoritetaan 
johtolähtö kerrallaan.

Ympäristövaikutukset Nykyisissä kaapeleissa on tapahtunut jonkin verran öljyvuotoa ympäristöön. 
Kaapeleiden uusimisella vältetään tulevaisuudessa öljyvuotoja. 

Vanhat kaapelit puretaan ja jätteet toimitetaan laitokselle hävitettäväksi 
asianmukaisesti. Kaapeleista, suojaputkista ja rakennustyön aikana 
kulutettavista polttoaineista aiheutuu jonkin verran hiilidioksidipäästöjä.

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin

Arvio kustannusriskitasosta 1-5 2

Kustannusriskitasonpäivämäärä 5.6.2023

Hankesuunnitelman 
enimmäishinta

710.000 eur

€ (alv 0%)
2020 2023 2024

 - Projektipäällikön kustannukset 23 619 500
 - Rakennuttajan kustannukset 12 727 15 700
 - Kokonaisurakan työt 400 000 250 000
 - Erillishankinnat 0

Yhteensä 12 727 439 319 250 500

Aikataulu
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