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Projektin kuvaus
• Hankkeessa vaihdetaan metroasemien UPS-laitteita uusiin ja teholtaan pienempiin. UPS-laitteet 

syöttävät tarvittaessa virtaa laiturinäytöille ja rata-alueen tiedonsiirtolaitteistoille. Uudet laitteet liitetään 
etävalvontaan. 

• Nykyisten UPS-laitteiden tehoelektroniikka ja akustot ovat elinkaarensa lopussa, joten niiden uusiminen 
on välttämätöntä. Lisäksi nykyinen UPS-järjestelmä on mitoitettu laiturioville, joita ei toteutettu. UPS-
laitteistojen moduulit vaihdetaan uusiin ja samalla pienennetään moduulimäärää kolmasosalla, mikä 
edelleen riittää nykyisiin kuormiin. Akustot uusitaan ja niiden määrää pienennetään niin, että ne vastaavat 
nykyisiä tarpeita. Laitteiden tehoja ja akustojen määrää on mahdollista kasvattaa tulevaisuudessa, jos 
virransyöttötarpeet muuttuvat. 
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Muutokset projektin sisällössä
• Projektin valmistuminen Q2/2024
• Vuosaaren metroaseman haalaus oli jäänyt puuttumaan tarjouspyynnöstä ja se on nyt huomioitu 
projektin enimmäishinnassa
• Haastavien haalauksien aiheuttamien lisätöiden huomiointi enimmäishinnassa Evaluation only.Evaluation only.
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Korotustarpeen syyt
• Tarjouksesta puuttui yksi haalauskohde
• Haasteita laitteiden haalauksissa, sillä ongelmia on ollut haalausaukkojen ja hissien käytössä.
• Tämä on aiheuttanut lisätöitä, joka on nostanut hankkeen toteutuksen hintaa.
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Muutokset kustannusarviossa
Aihe Alkuperäinen 

kustannusarvio [05/2023]
Nyt esitettävä uusi 
arvio

Erotus edelliseen

Projektinjohto 12 000 € 12 000 € 0 €

Rakennuttajan kustannukset 18 000 € 18 000 € 0 €

Erillishankinnat 515 000 € 570 000 € 55 000 €

Hankevaraus 5 000 € 5 000 € 0 €

     

Enimmäishinta yhteensä 550 000 € 605 000 € 55 000 €
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Muuta olennaista tietoa korotusesitykseen
• UPS uusinnat ovat valmistuneet, sähkökeskuksien muutokset/uusinnat ovat vielä meneillään. Projekti 

valmistuu Q2/2024.
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