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Hankkeen kuvaus
• Hankkeessa varaudutaan ja hallitaan M100-metrojunien komponenttien ja järjestelmien vanhentumista. 

Komponenttien ja järjestelmien ikääntymisen hallinnalla turvataan M100-metrojunien käytettävyyttä 
liikennöintiin siihen asti, kunnes korvaava M400-metrojunakalusto on toimitettu ja otettu käyttöön 
Helsingissä. Hanke sisältää sekä järjestelmien uudelleen suunnittelua ja komponenttien hankintaa. 

• Kartoitus kriittisten komponenttien saatavuudelle aloitettu ja tavoitteena on lähiaikoina keskustella 
keskeisten komponenttitoimittajien kanssa komponenttien saatavuudesta sekä korvattavuudesta, mikäli 
niitä ei enää ole saatavilla jatkossa. Tavoitteena on hahmottaa ja toteuttaa kustannustehokas 
suunnitelma komponenttien elinkaaren pidentämiselle sekä hankinnalle.

• Kustannukset hankkeelle syntyvät suunnitelman perustella siten, että jokainen pienempi 
investointikokonaisuus toteutetaan harkintaperusteisesti huomioiden sen tarpeellisuus suhteessa 
elinkaareen ja käytettävyyteen.

• Hanke toteutetaan vuosien 2024-2030 aikana.
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Investoinnin tavoitteet ja vaikuttavuus (yhteenveto)
Tavoitteet • Turvallinen, luotettava, liikennöintivarma ja huollettu M100-metrojunakalusto

• Mahdollistetaan kaluston korkea käyttöaste
• Säilytetään metro-omaisuuden arvo
• Hyödynnetään koko käytettävissä oleva elinkaari
• Hanke toteutetaan ilman häiriöitä metroliikenteeseen

Projektin tuotokset • M100-junasarja huollettu ja luotettavasti käytössä
• Komponenttien saatavuus turvattu elinkaaren loppuun
• Käyttövarmuus säilytetty

Evaluation only.Evaluation only.
Created with Aspose.Slides for Java 23.3.Created with Aspose.Slides for Java 23.3.

Copyright 2004-2023 Aspose Pty Ltd.Copyright 2004-2023 Aspose Pty Ltd.



Kytkentä Helsingin kaupungin strategiaan
Helsingin kaupunkistrategiassa 2021–2025 todetaan, että 
älykkäät liikenneratkaisut ovat sujuvan arjen perusta, tiivistyvän 
kaupungin liikennejärjestelmän riittävä kapasiteetti ja toimivuus 
varmistetaan suunnittelemalla kaikki kulkumuodot ja huomioimalla 
niiden kytkeytyminen toisiinsa. Evaluation only.Evaluation only.
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Investoinnin rajaukset
• Tämä investointi koskee vain M100-junasarjaa

 Vuosien 2018-2021 aikana toteutettu M100-metrojunien peruskorjaus kattoi suunnitteluhetkellä 2017 tiedossa 
olleiden järjestelmien ja komponenttien päivitys- ja uusimistarpeet.

• Investoinnin toteuttamisen edellytyksenä on, että HSL:n hallitus hyväksyy keväällä 2024 metron 
liikennöintisopimuksen lisäsopimuksella metrojunakaluston vaihto-osien ja peruskorjausten investoinnit 
(yht. 6 680 000 eur) vuosille 2025 – 2028
 Hankkeen toteutuksen valmistelu voidaan aloittaa jo olemassa olevan kaluston kehittämissuunnitelman mukaisen, 

HSL:n hallituksen hyväksymän investointivarauksen puitteissa
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Kustannus-hyötyarvio ja vaihtoehtoanalyysi
Kustannus-hyötyarvio
• Tällä projektilla M100-junasarjan kunto- ja toimintavarmuus pidetään hyvänä, ja taataan vaunusarjan 

liikennekelpoisuus, sekä turvallisuus.
• Kriittisten komponenttien hankinta on pakollinen osa, jolla turvataan junasarjan käyttövarmuutta. 

Komponenttien saatavuus on haasteellista, joten yksittäisten komponenttien hinta ei ole tiedossa. 
Kustannus-hyötyarvio ei ole vielä tiedossa.

Vaihtoehtoanalyysi
• Projektille ei ole vaihtoehtoista toteutustapaa.
• Projektin hankinnat ovat tärkeässä roolissa kaluston luotettavuudessa, käytettävyydessä ja 

turvallisuudessa. 
• Ilman projektin hankintoja ei käyttövarmuutta ja elinkaarta kyetä takaamaan.
• Jos tämä projekti jätetään toteuttamatta, kasvaa yllättävien vikaantumisten todennäköisyys 
• Jos tämä projekti jätetään toteuttamatta, yllättävien kustannus- ja investointitarpeiden määrä voi kasvaa. 
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Kustannusarvio
• Hankesuunnitelman enimmäishinta 800 000 eur muodostuu ensimmäisessä vaiheessa konsultointi- 

palveluista, toisessa vaiheessa varaosahankinnoista ja kolmannessa vaiheessa toteutuksen 
työkustannuksista

• Hanke rahoitetaan liikennöintikorvauksella

Aihe Yhteensä

Selvitykset ja tutkimukset 35.000 €

Alihankinta 70.000 €

Varaosahankinnat 605.000 €

Työkustannukset
90.000 €

Yhteensä 800 000 €
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Aikataulu
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Hankinnat
• Selvitykset ja tutkimukset – 35 000 eur

 Projekti- ja työsuunnitelman laatiminen sekä  
toteuttaminen: tiedon kerääminen tarvittavista 
muutoksista

 Muutoksen merkittävyyden arviointi
 Riskien arviointi
 Kartoitus toimittajavaihtoehdoista

• Työkustannukset – 90 000 eur
 Omana työnä suoritetut komponenttikorjaukset 

sekä asennukset

• Varaosahankinnat – 605 000 eur
 Projekteihin tarvittavien varaosien ja vaihto-osien 

tilaaminen.

• Alihankinta – 70 000 eur
 Mahdolliset alihankintana toteutettavat työtEvaluation only.Evaluation only.
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Vaikutukset käyttötalouteen
• Poistoaika 7 vuotta
• Käyttötalousvaikutukset n. 114 300 eur/v poistoista
• Ei vaikutuksia muihin käyttötalousmenoihin
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Laadunhallinta ja -seuranta
 Laatuvaatimukset suorittavalle kunnossapito-organisaatiolle:
• Huoltosuoritteet toteutetaan laadukkaasti ja tehokkaasti
• Hanke toteutetaan turvallisesti (nolla tapaturmaa)
• Hankittavien varaosien laatu
• Budjettiseuranta Evaluation only.Evaluation only.
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Hankkeen merkittävimmät riskit
• Varaosien saatavuushaasteet
• Projekti myöhästyminen
• Kunnossapidon resurssien riittävyys
• Yllättävät kiireelliset huoltotarpeet kalustossa
• Enimmäishinnan ylittäminen
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