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16 §
Metron UPS-laitteiden modernisoinnin ja akustojen uusimisen lisä-
työt

HEL 2023-008532 T 02 08 01 01

Päätös

Toimitusjohtaja hyväksyi ABB Oy:n tarjouksen (OPP-23-4752898D) 
kantametron UPS-laitteiden modernisoinnin ja akustojen uusimisen li-
sä- ja muutostöistä ja päätti tilata kyseiset työt ABB Oy:ltä, yhteensä 
enintään 56.391,29 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Hankinnan kohteena on lisä- ja muutostyöt kantametron UPS-laitteiden 
modernisointia ja akustojen uusintaa koskevaan hankintaan. Laitteilla 
syötetään varmennettua sähköä metron rata-alueella sijaitseville tukia-
semapisteille, joilla mm. mahdollistetaan viestiliikenneyhteyksiä metro-
juniin.

Toimitusjohtaja hyväksyi 29.2.2024, 11 §, UPS-laitteiden uusimisen 
hankesuunnitelman enimmäishinnan korotuksen niin, että hankkeen 
arvonlisäveroton enimmäishinta on 605.000,00 euroa.

Toimitusjohtaja valitsi 22.6.2023, 25 §, kantametron UPS-laitteiden 
modernisoinnin ja akustojen uusimisen toteuttajaksi ABB Oy:n, yhteen-
sä enintään 310.000,00 euron arvonlisäverottomaan hintaan. Samalla 
toimitusjohtaja päätti ottaa käyttöön hankintaan sisältyneen option yö-
töistä neljälle yölle, yhteensä enintään 8.136,00 euroa (alv 0 %).

UPS-laitteiden modernisoinnissa ja akustojen uusimisessa on tullut 
vastaan tarpeita lisä- ja muutostöille, joita ei ollut hankinnasta päätet-
täessä tiedossa. Pääasiallinen syy lisätyötarpeille on ollut haasteet lait-
teiden ja akustojen haalauksissa asemilla sekä Kulosaaren UPS-
laitteistojen modernisoinnin liittäminen samassa yhteydessä tehtäväksi.

Nyt päätettävänä ovat seuraavat lisä- ja muutostyöt

Lisätyö Hinta (alv 0 %)
Haalaus käsin kerroksiin 12.200,00 eur
Haalaus yötyönä 8.136,00 eur
Haalaus yötyönä 8.136,00 eur
Vuosaaren asemalla suoritetut haalaukset 7.650,00 eur
Kulosaaren laitteiston modernisointi 18.235,29 eur
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Metron UPS-laitteiden modernisoinnin ja akustojen uusimisen päätökset

UPS-laitteiden modernisoinnin ja akustojen uusimisen hankinta alitti 
erityisalojen hankintalain (1398/2016) 13 § mukaisen tavarahankintojen 
kynnysarvon.

Tämän päätöksen jälkeen UPS-laitteiden modernisoinnin ja akustojen 
uusimisen toteuttamista koskevien päätöksien yhteenlaskettu summa 
on 375.067,29 euroa (alv 0 %), mikä alittaa edelleen erityisalojen han-
kintalain 13 § mukaisen tavarahankintojen kynnysarvon.

Toimivalta

Hallintosäännön 11 luvun 1 § 2 mom. 3 kohdan mukaan ellei toimival-
lasta ole muutoin säädetty tai määrätty, liikelaitoksen johtokunta päät-
tää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää, 
hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita.

HKL:n johtokunta on 19.11.2020, 175 §, siirtänyt hallintosäännön mu-
kaista hankintoihin liittyvää toimivaltaansa HKL:n toimitusjohtajalle 
500.000 euroon (alv 0 %) asti.

Käsiteltävänä olevan hankinta-asian arvon ollessa alle 500.000,00 eu-
roa (alv 0 %), voi toimitusjohtaja päättää hankinnasta.

Lisätiedot
Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277

saara.kanto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitok-
sen johtokunta

.


