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20 §
Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen lisätöiden 
tilaaminen

HEL 2016-012194 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Rakennuspartio Oy:ltä Ha-
kaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen rakennusurakan li-
sä- ja muutostyöt tarjouksien nro 29A, 47, ja 55A mukaisesti yhteensä 
enintään 40.918,77 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisäksi toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Amplit Oy:ltä Haka-
niemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen sähköurakan lisä- ja 
muutostyöt tarjouksien nro 28, 29, 30, 31 ja 32 mukaisesti yhteensä 
enintään 5.988,86 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Johtokunta oikeutti päätöksellään 12.5.2016 (96 §) liikennelaitoksen ti-
laamaan kohteen rakennusurakan lisätöitä halvimman tarjouksen anta-
neelta Rakennuspartio Oy:ltä.

Lisätyö nro 29A sisältää rakennesuunnittelijan laatiman suunnitelma-
muutoksen, jolla sisäänkäyntirakennuksen perustuksen sekä sokkelira-
kenteiden P2 veden- ja lämmöneristystyön laajuutta lisättiin.

Lisätyö nro 47 sisältää rakennesuunnittelijan laatiman suunnitelma-
muutoksen, jolla lippuhallin yläpohjan veden- ja lämmöneristystyön laa-
juutta lisättiin.

Muutostyö nro 55A sisältää rakennesuunnittelijan laatiman suunnitel-
mamuutoksen, jolla sisäänkäyntirakennuksen P1:n IV-kuilun rakenteita 
muutettiin suunnitelluille IV-kanaville sopiviksi.

Tämän päätöksen jälkeen kohteen rakennusurakan lisä- ja muutostöitä 
on tilattu yhteensä 476.344,86 eurolla (alv 0 %). Urakkasopimus 
4600002854. 

Johtokunta oikeutti päätöksellään 12.5.2016 (96 §) liikennelaitoksen ti-
laamaan kohteen sähköurakan lisätöitä halvimman tarjouksen anta-
neelta Amplit Oy:ltä.

Muutostyö nro 28 sisältää sähkösuunnittelijan laatiman muutosluettelo 
RAU0001 c 7.7.2017 mukaiset työt, joilla muutettiin rakennusautomaa-
tion kaapeleita.
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Muutostyö nro 29 sisältää sähkösuunnittelijan laatiman muutosluettelo 
RAU0001 d 12.9.2017 mukaiset työt, joilla muutettiin KIVA- ja MG-vent-
tiilin kaapelointeja.

Muutostyö nro 30 sisältää Sähköinsinööritoimisto Niemistön laatiman 
suunnitelman 31.7.2017 mukaiset työt, joilla muutettiin KIVA- kaape-
lointeja.

Muutostyö nro 31 sisältää tilaajan ja sähkösuunnittelijan ohjeistuksen 
mukaiset työt, joilla muutettiin LC/APC – LC/UPC kuitukaapelointia.

Muutostyö nro 32 sisältää sähkösuunnittelijan laatiman muutosluettelo 
RAU0001 e 16.9.2017 mukaiset työt, joilla muutettiin mm. palopeltijär-
jestelmän indikointimuutokset.

Tämän päätöksen jälkeen kohteen sähköurakan lisä- ja muutostöitä on 
tilattu yhteensä 269.846,57 eurolla (alv 0%). Urakkasopimus 
4600002855.

Näiden lisätyötilauksien jälkeen on rakennus-, sähkö- ja ilmanvaihtou-
rakoiden lisä- ja muutostöitä tilattu yhteensä 809.081,4 € eurolla (alv 0 
%). 

Johtokunta oikeutti päätöksellään 12.5.2016 (96 §) HKL:n tilaamaan ra-
kennus-, sähkö- ja ilmanvaihtourakoiden lisätöitä yhteensä enintään 
1.681.560,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. 
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