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32 §
Metrovarikon laitetilan rakentamisen sähköurakan lisätöiden tilaa-
minen

HEL 2020-007657 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikön johtaja päätti tilata ISS Palvelut Oy:ltä metrovarikon laitetilan 
rakentamisen sähköurakan lisätyöt 6,7 ja 8 yhteensä enintään 8.185,72 
euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu HKL:n järjestämään tarjouskilpailuun 30H20 
(29.4.2020).

Projektin tavoitteena on rakentaa metrovarikolle uusi laitetila, jonka 
avulla pystytään hajauttamaan järjestelmiä, joilla varmennetaan opera-
tiivista toimintaa. Laitetila sijoitetaan metrovarikon huoltohallin katolle 
nykyisten teknillisten tilojen jatkeeksi raiteen 31 yläpuolelle. Laitetila to-
teutetaan paikalle rakennettuna rakennuksena. 

Nyt tilattavat sähköurakan lisätyöt:

Lisätyö 6: Revisio C 385,87 euroa (alv 0 %)

Urakan edetessä jouduttiin päivittämään olemassa olevia suunnitelmia, 
jotta urakka saatiin suoritettu loppuun saakka.

Lisätyö 7: CAT 6-laitekaapit 106,98 euroa (alv 0 %)

Rivijäähdyttimien ja VAK:n tiedonsiirto oli suunnitelmissa parikaapelilla, 
mutta se päätettiin toteuttaa CAT-kaapelilla. Muutos johtui siitä, että 
tiedonsiirto parikaapelilla ei ollut mahdollinen rivijäähdyttimille.

Lisätyö 8: Tilahyllyjen suojakannet 7.692,87 euroa (alv 0 %)

Toteutuksen aikana päätettiin siirtää syöttö- ja turvavalaistuskaapelit 
toiselle hyllylle, joka sijaitsee ritiläkulkutason alla. Kaapelit päätettiin 
suojata paremmin mm. lialta ja lumelta suojakansilla.

Aikaisemmat päätökset:

Yksikön johtajan päätös § 65, 12.6.2020: 69.761,00 euroa (alv 0 %).
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Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat enin-
tään 77.946,72 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot
Lasse Rosenholm, projektipäällikkö, puhelin: 310 35783

lasse.rosenholm(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitok-
sen johtokunta
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