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43 §
M100- ja M200- metrojunayksiköiden tietoliikennekytkimien ja 
WLAN-laitteiden asennustyön tilauksen jatkaminen

HEL 2020-008433 T 02 08 02 00

Päätös

Yksikön johtaja tilasi Laivasähkötyö Oy:ltä M100- ja M200-metrojunien 
tietoliikennekytkimien ja WLAN-laitteiden asennustöitä yhteensä enin-
tään 25.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. 

Päätöksen perustelut

M100- ja M200-metrojunien tietoliikennekytkimien ja WLAN-laitteiden 
asennustöissä on vastaan tullut tilanteita, jotka ovat vaatineet ennakoi-
tua enemmän työvaiheita junakaluston iän ja niihin aiemmin toteutettu-
jen muutostöiden takia. Tämä on kasvattanut asennustöihin tarvittavia 
työtunteja alkuperäisestä ennusteesta. 

M100-metrojunien asennukset ovat jo valmistuneet ja M200-
metrojunayksiköiden asennuksia on valmistunut sen verran, että kes-
kimääräinen työhinta vaunuparille on tiedossa. 

Toteutuneiden junakohtaisten työmäärien avulla täsmennetyn ennus-
teen mukaisesti tilausta on korotettava, jotta asennustyöt saadaan val-
miiksi.

Hankintapäätös

Vs. yksikön johtaja päätti tilata (76 §, 1.7.2020) M100- ja M200-
metrojunien tietoliikennekytkimien ja WLAN-laitteiden asennustyön Lai-
vasähkötyö Oy:ltä yhteensä enintään 100.000,00 euron arvonlisäverot-
tomaan kokonaishintaan. Päätös perustui HKL:n järjestelmään tarjous-
kilpailuun (35H20).

Tämän päätöksen jälkeen em. asennustöitä on tilattu yhteensä enin-
tään 125.000,00 eurolla (alv 0 %).
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